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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
 
La actividad de distribución concentra un alto porcentaje del total de las inversiones que 
se realizan en el sistema eléctrico. A causa de esto, deben ejecutarse gran cantidad de 
proyectos bajo el entorno de variables cuantitativas, cualitativas, regulatorias y 
restricciones económicas impuestas por el presupuesto disponible en la empresa 
distribuidora, la cual debe procurar obtener los mayores beneficios financieros, dando 
cumplimiento a los requerimientos técnicos del cliente. 
Por lo anterior, en este trabajo se propone un modelo conceptual que contribuye al proceso 
de la planeación y/o priorización de inversiones en el escenario de la planificación operativa 
(reposición y expansión de pequeñas redes) en los niveles de tensión I y II. El modelo inicia 
con el banco de proyectos operativos de la distribuidora, los cuales se someten a las 
etapas de evaluación técnica, financiera y un ordenamiento multicriterial, para, 
posteriormente, ser priorizados a través de una técnica de optimización que busca 
maximizar el beneficio de la empresa, dependiendo de la relevancia de los criterios  bajo 
los cuales se toma la decisión de inversión.  
El modelo conceptual propuesto se centra en la expectativa de combinar los proyectos, en 
pro de maximizar los beneficios para el inversionista. No obstante, se señalan las 
consideraciones  regulatorias que deben tenerse en cuenta en todas las etapas del modelo, 
para obtener la valoración financiera de cada proyecto. Estas se adhieren a las 
potencialidades de la optimización en la etapa de diseño de los proyectos, con el objeto de 
la búsqueda de eficiencia desde las etapas iniciales, antes de ser priorizados. 
El modelo se describe y prueba en su módulo de priorización, a través de un banco de 
proyectos de la empresa distribuidora CHEC1. 
 
Palabras clave: Distribución de energía, eficiencia, inversiones, priorización, regulación, 
cliente, optimización. 
 
 
 
                                               
 
1 CHEC. Central Hidroeléctrica de Caldas, empresa distribuidora de energía en Caldas y Risaralda, 
Colombia. 
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Abstract 
Conceptual model for planning or prioritizing of investments in electrical distribution in the 
voltage levels I and II. 
 
The activity of distribution focuses a high percentage of the total of investments carried out 
in the electrical system. Due to this a large number of projects must be run under the 
environment of quantitative, qualitative, regulatory variables and economic restrictions 
imposed by the available budget in the distribution company, which should obtain the 
greatest financial benefits, complying with the technical requirements of the customer. 
Therefore, this paper proposes a conceptual model that contributes to the process of 
planning or prioritizing investments on the stage of the operative planning (replenishment 
and expansion of small networks) in the voltage levels I and II. The model starts with the 
bank's operational projects of the Distributor, which undergo to the phases of technical and 
financial evaluation and a multicriteria ordering to be then prioritized through an optimization 
technique that seeks to maximize the benefit of the company, depending on the relevance 
of the criteria under which the investment decision is made. 
The conceptual model proposed focuses in expectation of combining projects, in favour of 
maximizing the benefits for the investor. However, regulatory variables that are  considered 
must be taken into account at all modules of the model, to obtain the financial assessment 
of each project. These variables are added to the potentialities of the optimization in the 
technical design stage of the projects, with the search of efficiency from the initial stages, 
before being prioritized. 
The model is described and tests on its prioritization module, through a bank of projects of  
CHEC Utility.  
 
Key words: distribution, efficiency, investment, prioritization, regulatory, customer, 
optimization. 
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 1. Prefacio 
1.1 Introducción 
 
Como en muchos otros países del mundo, Colombia ha sufrido una trasformación en el 
sector eléctrico. Esta trajo consigo la inclusión de la competencia en las actividades de 
generación y comercialización de energía, manteniendo reguladas las actividades de 
transporte de red, transmisión y distribución de energía a causa de su característica de 
monopolio. Los cambios sectoriales en Colombia son producto de la Constitución Política 
de 1991, en la que se establece un capítulo sobre servicios públicos domiciliarios y de las 
leyes 142 y 143 de 1994, que desarrollan los preceptos o mandatos constitucionales. En 
estas útimas se establecen condiciones para mejorar la eficiencia de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, la ley 143 de 1994 en su artículo sexto, señaló 
los principios dentro de los cuales se prestará la actividad de distribución de energía 
eléctrica: eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad 
[1] . Para atender los requerimientos del nuevo entorno en el que se debe prestar la 
actividad de distribución, el ente regulador debe hacer uso de criterios regulatorios, 
económicos y normativos, como; por ejemplo, los instrumentos económicos, entre los 
cuales se señalan la organización industrial, las tarifas, la aplicación de los incentivos, la 
calidad, seguridad del servicio, el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y la 
promoción de la competencia [2]. En este orden de ideas, el regulador en Colombia 
establece un modelo basado en el desempeño, para remunerar el servicio de distribución 
de energía, el cual busca que el distribuidor aumente su eficiencia (reduzca sus  costos) y 
obtenga un beneficio de ello (diferencias entre lo reconocido y costo real) dado un valor 
tarifario reconocido. 
 
En el marco de los incentivos y los principios para el servicio de distribución de energía, el 
operador  debe desarrollar una planeación en los diferentes estadios, esto es,  expansión 
de nueva red o sistema, uno existente, o planificación de la operación, resultando cada 
uno de ellos en un plan de obras. El o los planes de obras  generados debe(n) cumplir los 
requrimientos de satisfacer la reglamentación, los inversionistas y los usuarios, además de 
enmarcarse dentro del presupuesto disponible, por lo que resulta relevante priorizarlo (s) 
de tal manera que se puedan obtener los mayores beneficios para la empresa distribuidora. 
 
De acuerdo con las referencias consultadas y con la realidad de las empresas 
distribuidoras en  Colombia y otros países, para realizar la priorización de las inversiones 
tradicionalmente se recurre a clasificaciones subjetivas basadas en la experiencia de los 
ingenieros de la empresa (ordena de acuerdo a su criterio experiencial de la red, es decir, 
que juzga que es más urgente y/o que no es tan urgente), o al uso de variables cualitativas 
(impacto  en la imagen de la compañía,  afectación de medio ambiente, influencias 
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políticas, impacto en usuarios, etc. generalmente sin cuantificación) o al uso de alguna(s) 
variable(s) técnica(s), como, por ejemplo, los indicadores de calidad, las pérdidas, etc. u  
otras como indicadores financieros, a través de los cuales se realiza un ordenamiento o 
priorización de inversiones de manera ordinal, usando un puntaje. 
 
La priorización de inversiones en pro de maximizar los beneficios de la compañía es una 
tarea vital que busca capturar los incentivos regulatorios y garantizar la sostenibilidad de 
la empresa, cumpliendo lo regulatorio pero también la satisfacción del cliente, tarea en la 
que se involucran variables cuantitativas y cualitativas, que pueden ser tan importantes 
como las cuantitativas, que al final deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones o del 
ordenamiento.   
 
El modelo conceptual de priorización de inversiones propuesto, se enfoca en la planeación 
de la operación para reposición y expansión de pequeñas redes en el nivel de tensión I 
(nivel de tensión < 1 kV) y II (1kV ≤ Nivel de tensión < 30 kV), y hace uso de aspectos 
regulatorios, financieros, multicriteriales y técnicas de optimización, convirtiéndose en una 
propuesta de innovación para el proceso de expansión y reposición de redes. 
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1.2 Planteamiento del problema 
  
La industria de la distribución de energía ha mostrado ser intensiva en capital y, como 
consecuencia de ello, se da una gran cantidad de proyectos a ejecutar, por lo que la 
determinación de cuáles realizar debe procurar la priorización, beneficios y eficiencia en 
las inversiones, considerando que se tiene un presupuesto limitado. Determinar la forma 
priorizada y eficiente para la ejecución de los proyectos es un asunto de importancia, por 
estandarizar en la empresa distribuidora, de tal manera que se eliminen las 
consideraciones personales del ejecutor o calificador de los proyectos.  
  
Así, el asunto que pretende resolver este trabajo de grado, es el proponer un modelo 
conceptual  para la planeación y/o priorización de inversiones en el planeamiento de la 
operación, para los niveles de tensión I y II del sistema de distribución  tomando en cuenta 
las señales regulatorias, del cliente y la maximización de los beneficios del  inversionista, 
que en una etapa siguiente,  pueda ser usado para desarrollar los módulos respectivos y 
convertirse en una herramienta informática que facilite la toma de decisiones. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Proponer un modelo conceptual para establecer un plan priorizado de inversiones en el 
escenario de la planificación operativa de los niveles de tensión I y II del sistema de 
distribución, tomando en cuenta las señales regulatorias, del cliente y la maximización de 
los beneficios del inversionista, a partir de un plan de obras definido. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Establecer el estado de conocimiento o estado del arte y las variables consideradas en 
la priorización de inversiones en distribución de energía eléctrica. 
 Identificar a través de una revisión de la metodología de remuneración de la distribución 
de energía, las variables (señales) de interés del regulador, cliente e inversionista para 
considerarlas candidatas en el modelo conceptual de planeación/priorización de 
inversiones. 
 Identificar las técnicas o métodos que pueden aplicarse, para establecer el modelo 
conceptual de priorización de inversiones. 
 Presentar resultados del módulo de priorización de inversiones, en un caso de prueba. 
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1.4 Metodología 
El método de investigación aplicado en el desarrollo del trabajo es inductivo. Éste se usa 
con el propósito de establecer para la actividad de distribución de energía por redes, los 
requerimientos o componentes que integrarán el modelo conceptual para la priorización de 
inversiones en distribución en los niveles de tensión I y II, en el escenario de la planificación 
operativa para reposición y expansión de pequeñas redes. 
La estrategia de indagación aplicada en este trabajo, es esencialmente de estudio básico 
o genérico documental (análisis documental). Ella se efectuó esencialmente sobre 
información secundaría de artículos, tesis, libros, regulación de la comisión de energía y 
gas de Colombia –CREG-, documentos elaborados por las empresas de energía y, en 
general, de literatura relacionada con el estudio de los aspectos regulatorios y técnicos, 
permitiendo determinar el modelo conceptual a través de las siguientes etapas: 
 Estudio de los modelos regulatorios aplicables a la distribución de energía eléctrica, 
para mostrar los incentivos a la eficiencia indicados en ellos. 
 Establecimiento de la importancia de las técnicas de optimización en el planeamiento 
y diseño de redes. 
 Referenciamiento sectorial en lo que respecta a la forma cómo las empresas de 
distribución realizan la priorización de inversiones. 
 Establecimiento de los módulos del modelo conceptual. 
 Determinación, descripción y uso de las variables de interés en la priorización de las 
inversiones y su participación en los diferentes módulos.  
 Determinación de la técnica de solución aplicable al problema de priorización de 
inversiones, estimándose como adecuada la aplicación de algoritmos genéticos.  
 Implementación de un algoritmo genético en Matlab, para la priorización de inversiones 
y su aplicación a un banco de proyectos. 
 Análisis de resultados del algoritmo genético. 
 Propuestas para futuros trabajos  
 
1.5 Organización del documento 
Para facilitar la comprensión de la propuesta de planeación y/o priorización de inversiones, 
exponer la importancia y las dificultades en la toma de decisiones de inversión en un 
ambiente regulatorio basado en incentivos, se presentan 6 capítulos, así: 
El capítulo 1, presenta la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos que 
se esperan alcanzar, la metodología usada para el desarrollo de este trabajo y, por último, 
se indica la forma en que se ha dividido el mismo. 
El capítulo 2, hace referencia a los antecedentes del problema, el entorno regulatorio y 
técnico de la distribución de energía. Se presenta el momento regulatorio inicial del sector, 
el actual, incluso la prospectiva regulatoria, señalando la importancia de ésta en las 
inversiones. 
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El capítulo 3, establece una revisión bibliográfica relacionada con la planeación de 
sistemas y redes de distribución desde los métodos de valoración y flujo de carga hasta 
los actuales basados en técnicas de optimización metaheurísticas. Igualmente, se revisa 
la literatura asociada a la priorización de inversiones en distribución de energía eléctrica. 
El capítulo 4, denominado modelo conceptual, presenta consideraciones para el 
establecimiento del modelo, por etapas: banco de proyectos, evaluación técnica, 
financiera, multicriterio y la priorización misma. Se propone cada módulo y sus 
componentes y se desarrolla el módulo de priorización.  
El capítulo 5, presenta un ejemplo del algoritmo desarrollado para el módulo de 
priorización de inversiones a partir de un banco de proyectos suministrado por la CHEC. 
El capítulo 6, relaciona las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. 
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 2. Antecedentes del problema y entorno 
técnico-regulatorio en distribución 
Por su cercanía con el usuario final, la red de distribución de baja y media tensión  (nivel 
de tensión I y II respectivamente) constituye la mayor extensión de redes que gestiona una 
empresa distribuidora, siendo responsable por una gran inversión económica, la cobertura 
y la calidad del servicio de energía eléctrica (calidad de la potencia eléctrica,  de la 
prestación del servicio o continuidad y  de la atención comercial que tienen empresas 
verticalmente integradas con el negocio de comercialización a  bordo, situación permitida 
por la ley eléctrica colombiana (ley 142) de 1994). 
Para resaltar la magnitud de las inversiones en los sistemas de distribución, debe tenerse 
en cuenta que éstas representan entre 30% y 40 % del total de las inversiones del sector 
eléctrico [3]. Las señales de las grandes inversiones en distribución pueden corroborarse 
a través de valores referentes para Colombia como lo son: i) la participación de la actividad 
de distribución en el costo final que se cobra al usuario, por el servicio de energía eléctrica 
representa en promedio 36%2, ii) los activos valorados para reconocimiento en la actividad 
en el último periodo regulatorio ascienden a $26,6 billones de pesos de junio de 2012 [10]. 
Por lo anterior, puede indicarse que la actividad se hace fundamental dentro del sistema 
eléctrico, además de ser el último eslabón en la cadena de prestación del servicio con el 
usuario final. La gestión de las inversiones en distribución ha enfrentado dos momentos 
como se describe en 2.1  “Primer momento, antes de la reforma del sector” y 2.2. “Segundo 
momento, posterior a la reforma del sector”. 
2.1 Primer momento, antes de la reforma del sector 
El primer momento vivido con anterioridad a la modernización del sector eléctrico surge 
con la reforma de la Constitución del año 1936, en la que el Estado adquiere un papel 
relevante e influyente en el desarrollo del sector eléctrico y los servicios públicos (los cuales 
en general, estaban en manos privadas); lo anterior se produjo a causa de la emisión de 
la ley 109  y el decreto 1606 de los años 1936 y 1937 respectivamente, los cuales sientan 
las bases de la intervención estatal en diversas actividades de la economía3.  
                                               
 
2 Costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica. Resolución CREG 043 de 2013. 
3 Para mayor información sobre la historia del sector eléctrico en Colombia se recomienda consultar 
el blog de Luis Guillermo Vélez Álvarez en:  
http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2011/09/breve-historia-del-sector-electrico.html.  
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Así el Estado, como dueño mayoritario, inicia un proceso de adquisición de las empresas 
de energía en la década de los cincuenta dando vida a empresas electrificadoras en 
diferentes departamentos, permitiendo, de este modo, un lugar a la industria de la 
distribución basada en la división político administrativa del país. Las empresas más 
importantes se ubicaron en las principales ciudades. 
La estructura de la industria que se presentaba al final de la década de los sesenta se 
caracteriza, principalmente, por la siguiente descripción [4]:  
 
 Se crean empresas de tamaño mayor que atienden las ciudades principales y 
poblaciones vecinas, entre ellas la EEB, EPM, la CVC y la empresa EMCALI. 
 
 Se da vida al Instituto Colombiano de Electrificación (ICEL) en sustitución de 
electroaguas. Siendo el ICEL el encargado de atender las regiones que no se 
cubren en servicio por las empresas más grandes antes mencionadas, el 
Instituto se conformó inicialmente por quince (15) empresas departamentales. 
 
 Para la región atlántica el servicio se presta a través de Corelca con los 
equipamientos de redes y subestaciones transferidos por el ICEL. 
 
 Interconexión eléctrica ISA S.A, propiedad de las empresas departamentales 
anteriores, adquiere la responsabilidad del planeamiento de la transmisión y 
generación, además de la interconexión de los sistemas establecidos en las 
diferentes zonas geográficas. 
 
La estructura antes indicada se consolida para los siguientes años, dando lugar a 
empresas verticalmente integradas, como, por ejemplo, EPM, EEB, Corelca e ISA. 
La industria regionalizada, se ve afectada no sólo por influencias políticas centrales 
y regionales, sino, también por el gobierno central que usó las tarifas del sector de 
la distribución como un elemento de política de redistribución y control de inflación, 
con lo que se generó un deficiente desempeño gerencial y financiero de las 
empresas del sector. Cada una de las empresas regionales podía desarrollar 
proyectos de inversión, en los cuales se anteponían las influencias políticas ante 
los criterios económicos, y dando preferencia a los proyectos de generación 
hidroeléctrica sobre los de mantenimiento y construcción de redes de distribución 
de energía [4]. 
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Además, las inversiones en distribución se realizaban esencialmente basadas en aspectos 
técnicos, esto es, se buscaba atender la demanda y garantizar la prestación del servicio, 
atendiendo unas normas de ingeniería y buscando los menores costos en las obras, sin 
observancia detallada de la búsqueda de beneficios para el inversionista, pues los costos 
para atender la demanda eran reconocidos por la tarifa4, es decir, se aplicaba un modelo 
de costos reconocidos para remunerar la actividad de distribución. Este modelo de 
remuneración de la actividad, se caracteriza por que la actividad muestra un lento 
desarrollo tecnológico y altas barreras a la entrada. El mecanismo ha sido criticado por 
conducir a altos costos del servicio y bajos niveles de calidad [5]. 
2.2 Segundo momento, posterior a la reforma del sector 
El segundo momento aún en desarrollo, crea un nuevo escenario para las inversiones en 
distribución, iniciando de este modo, la modernización del sector eléctrico.  
La década de los noventa trajo consigo la modernización del sector eléctrico en todo el 
mundo, introduciéndose la competencia en generación y comercialización de energía, 
manteniendo reguladas las actividades de transporte de red, transmisión y distribución de 
energía, debido a su característica de monopolio, pues resulta ineficiente duplicar redes 
en una misma área para prestar el servicio de transmitir y distribuir energía [6]. 
Para el caso colombiano, la adopción de los cambios sectoriales se da a partir de la 
Constitución Política de 1991, en la que se establece un capítulo sobre servicios públicos 
domiciliarios y de las leyes 142 y 143 de 1994 que desarrollan los preceptos o mandatos 
constitucionales. En las mencionadas leyes se establecen las condiciones para mejorar la 
eficiencia de las empresas de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, la ley 143 de 
1994 en su artículo sexto señaló los principios dentro de los cuales se prestará la actividad 
de distribución de energía eléctrica: “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, 
neutralidad, solidaridad y equidad” [1]   Para atender los requerimientos del nuevo entorno 
en el que se debe prestar la actividad de distribución, el ente regulador debe hacer uso de 
instrumentos regulatorios, económicos y normativos. Por ser del interés de este trabajo 
solo se listan y describen brevemente los instrumentos económicos: la organización 
                                               
 
4 Costos Reconocidos (costos del servicio): El esquema de remuneración de costos reconocidos COS/ROR, 
o costo de prestación del servicio, se basa en reconocer todos los costos en que se  incurre, transfiriendo 
generalmente las ineficiencias al  usuario final, aún cuando puede tener la posibilidad de perseguir tarifas que 
reflejen el costo marginal, pero con un muy pequeño estimulo a  la eficiencia, pues siempre serán reconocidos 
los costos en que se incurra. Antes de la constitución de 1991 las tarifas se expedían por la junta nacional de 
tarifas (JNT), la JNT expide la Resolución 86.  
 
En el documento  “REGULACIÓN Y BIENESTAR ECONÓMICO: Evaluación de la regulación de Servicios 
Públicos Domiciliarios de acueducto y electricidad en Colombia en la década de los noventa. Caso Empresas 
Públicas de Medellín” tomado del sitio web  https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/583#.VIfUpZ3m_IU,  
se indica:  
 
Las tarifas eléctricas de todo el país al Costo Incremental Promedio de Largo Plazo (CIPLP) asociado al 
plan de expansión en generación y transmisión vigente. El CIPLP es el cociente entre el valor presente de 
los incrementos del costo total requerido para satisfacer la demanda - la suma de los costos de inversión 
más los gastos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de generación, transmisión 
y distribución - y el valor presente de los correspondientes incrementos de la demanda”.  Los valores eran 
descontados a una tasa de 12% anual.  
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industrial, las tarifas, la aplicación de los incentivos, la calidad, seguridad del servicio, 
cumplimiento de las normas técnicas ambientales y la promoción de la competencia [2]. 
 
 Organización industrial: La organización de la industria de los servicios públicos 
domiciliarios, está influenciada por una gran reforma del mercado y por las 
comisiones de regulación especializadas. La organización industrial dio vida a las 
actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, además de 
crear el ente regulatorio y de control, Comisión de regulación de energía y gas 
(CREG) y la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (SSPD), 
respectivamente, etc. Hoy la eficiencia del sector de servicios públicos 
domiciliarios, se caracteriza por la acción propia del mercado y la regulación [2]. 
 Tarifas, subsidios y estratificación: La Ley 142 de 1994 establece las reglas y 
criterios de la estructura tarifaria en los servicios públicos domiciliarios. Dicho 
régimen se fundamenta en la Ley 81 de 1988 sobre política de precios, en el cual 
se admiten diferentes direcciones: el régimen de libertad total, el régimen de 
libertad vigilada y el régimen de libertad regulada. A nivel mundial no existe un 
método generalmente aceptado para determinar las tarifas o la regulación de 
precios. Los principales métodos utilizados en los distintos países son, por ejemplo, 
tarifas o precios que permiten cierta rentabilidad sobre el capital invertido (tarifas 
basadas en la tasa de retorno) y las tarifas que se apoyan en precios límites (price 
cap o precios máximos). 
El sistema tarifario colombiano, con base en la Ley 142 de 1994, “se rige por los 
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad, transparencia y competencia” [2]. 
Para el caso del servicio de distribución de energía, se aplica el régimen de libertad 
regulada, en el cual las empresas tienen la libertad de determinar y modificar los precios, 
pero todo dentro de unos criterios y metodologías reguladas por la autoridad competente, 
que sirven de base para la determinación o la modificación de los precios. Un ejemplo de 
estos criterios y metodologías aplicados a la distribución, se plasma en la resolución CREG 
097 de 2008 “por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el 
establecimiento de los cargos por uso de los sistemas de transmisión regional y distribución 
local”, en esta resolución se fija la metodología price cap como la metodología para la 
remuneración de la actividad de distribución. 
 Aplicación de incentivos en la regulación: Lo ideal en los diferentes regímenes 
especiales de los servicios públicos domiciliarios como la energía eléctrica, gas, 
telecomunicaciones, acueducto, alcantarillado y aseo es tener una regulación que 
se base en incentivos para promover la competencia, la eficiencia y la innovación 
[2]. 
Un ejemplo de aplicación de incentivos en la regulación actual indicado en la resolución 
CREG 097 de 2008:“Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para 
el establecimiento de los cargos por uso de los sistemas de transmisión regional y 
distribución Local”, es el régimen mismo de remuneración price cap y la regulación de la 
calidad del servicio, la cual crea el incentivo de poder aumentar el valor del cargo por 
distribución a facturar,  si la calidad mejora respecto a unos índices de referencia y 
viceversa. 
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 Calidad, seguridad del servicio y cumplimiento de normas técnicas y ambientales: con 
base en la Ley 142, un aspecto de orden prioritario en materia de servicios públicos 
domiciliarios es el establecimiento de los niveles de calidad y seguridad técnica del 
servicio. Asimismo, está el cumplimiento de las normas ambientales, todo en beneficio 
de los usuarios [2].   
Una referencia de la aplicación de este incentivo en la regulación actual es indicado en la 
resolución CREG 097 de 2008: “Por la cual se aprueban los principios generales y la 
metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión 
Regional y Distribución Local ”, en la que se hace referencia a la regulación de la calidad 
del servicio en lo relacionado a la continuidad, al fijar una calidad media por nivel de tensión 
I y II-III agregado como se indica en el capítulo 11 titulado CALIDAD DEL SERVICIO de la 
citada  resolución, otro ejemplo a citar, es cuando se fijan indicadores para las desviaciones 
de la magnitud de la tensión en la prestación del servicio, como se señala en el numeral 
6.2.1.1. desviaciones de la frecuencia y magnitud de la tensión estacionaria de la 
resolución CREG 024 de 2005: “Por la cual se modifican las normas de calidad de la 
potencia eléctrica aplicables a los servicios de Distribución de Energía Eléctrica” y las que 
la modifican y complementen. 
 Promoción de la competencia: La ley de servicios públicos domiciliarios (LSPD) 
contempla las dos posibilidades, por una parte, establece algunas prácticas restrictivas 
y desleales (antitrust rule) en las que no pueden incurrir las empresas y, de otra parte, 
como principio general, incluye la facultad para promoción de la competencia 
(competition policies) dentro del mercado, así como para el acceso del mismo. De todos 
modos, a nivel internacional, se tienen algunas experiencias de políticas de promoción 
de la competencia en los servicios públicos domiciliarios. En principio, tenemos 
promoción de la competencia en el mercado: la separación vertical de actividades 
económicas, límites de participación en el  mercado, libertad de entrada, libre acceso 
a las redes, liberación de precios, libertad de inversión, libertad de contratación y, en 
segundo lugar, la promoción de la competencia para o por el mercado cuando esta 
misma no sea posible:  licitación y subasta de los contratos de concesión,  contratos 
de áreas de servicio exclusivo y la competencia comparativa (benchmarking) [2]. 
Las características de la actividad de industria de la distribución, uso intensivo de inversión, 
tecnología y recurso humano, además de los instrumentos normativos del ente regulador 
que procura la eficiencia en la actividad hacen que el regulador procure de conformidad 
con las leyes 142 y 143 : “establecer una metodología de remuneración que aproxime las 
tarifas a lo que serían los precios de un mercado en competencia, garantizándose una 
asignación eficiente de recursos en la economía”, para lo cual aplica instrumentos 
regulatorios de incentivos, dentro de los cuales se pueden citar para el caso colombiano la 
metodología de remuneración de limitación de precio (price cap) y limitación de ingresos 
(revenue cap), “los cuales son basados en costos, por lo que los operadores de red (OR) 
tienen un incentivo a reducir sus costos para aumentar sus beneficios” [6]. Igualmente, el 
regulador introduce otros instrumentos económicos con incentivos a la eficiencia y 
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compensaciones o sanciones en temas como la calidad, administración, operación y 
mantenimiento (AOM) y las pérdidas en condiciones de eficiencia5.  
 
Debido a que “la metodología de remuneración price cap6 para determinar la tarifa de la 
distribución favorece la sub-inversión” [7], el regulador se ve obligado al uso de otros 
instrumentos económicos regulatorios como, por ejemplo, la regulación de la calidad para 
garantizar la misma, de acuerdo con la integralidad de la tarifa consagrada en la ley 142 
de 1994 y la regulación de las pérdidas. 
Como puede observarse, en general la regulación de la distribución, procura en sus 
principios fundamentales, la búsqueda de la eficiencia, señal que se traslada a las 
empresas distribuidoras de energía en las fórmulas tarifarias, creando un  nuevo ambiente 
o enfoque que debe ver y entender el distribuidor o el operador de red (OR) para la 
realización de las inversiones. Dicho mandato se debe atender con criterios técnicos, 
normas de ingeniería, regulación económica, requerimientos del cliente y las expectativas 
del inversionista, en procura de obtener los mayores beneficios financieros posibles. 
Este nuevo entorno conduce a evaluar una mejora del proceso de planeación y/o 
priorización de las inversiones en la empresa distribuidora, para lo cual se propone un 
modelo conceptual que busca considerar las variables de interés técnico-regulatorias y 
financieras, además de otras cualitativas que toma en cuenta los intereses del regulador, 
el cliente y el inversionista. 
2.2.1 Metodología actual en Colombia para remuneración de la 
distribución en los niveles de tensión I y II 
 
Como se ha indicado, la actividad de distribución es monopolista y, por lo tanto, el cobro 
por la actividad debe ser establecida por el regulador para evitar que se obtengan rentas 
monopólicas que producen pérdida social (disminución del beneficio social), pero sin 
desconocer que debe garantizarse el equilibrio financiero establecido en la ley 142 de 
1994. En este sentido, el objetivo regulador es maximizar la función que se indica en la 
ecuación, (ver Ecuación ( 2.1)).  
 
𝒲(p) = E(p) +  απ (p) ( 2.1) 
 
                                               
 
5 Eficiencia, de acuerdo con el Artículo 6 de la ley 143 de 1994, “ el principio de eficiencia obliga a 
la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del 
servicio al menor costo económico”. 
 
6 Los precios son limitados, y lo que se fija mediante la fórmula es el precio máximo que la compañía 
puede cobrar por el servicio prestado [9]. La metofología de  remuneración de precio máximo, price 
cap se trata en el apartado siguiente. 
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Donde: 
𝒲(p): Función de bienestar social (función objetivo del regulador), relacionada con los 
precios que se cobran por el servicio. 
E(p): Excedente de los consumidores.  
π (p): Beneficio de las empresas reguladas. 
α: Factor de ponderación que representa el peso relativo que el regulador otorga a los 
intereses de la empresa en relación con los intereses de los consumidores. 
p: Precios.          
 
Esta función está definida como la suma del excedente de los consumidores más el 
beneficio de las empresas reguladas, ponderando este último por un factor , que buscará 
reflejar los beneficios que se trasladan a la distribuidora. Cuando el beneficio de la empresa 
regulada (la distribuidora)  y el beneficio de los consumidores, son ponderados por igual 
en la función objetivo de la regulación, esto es   = 1, el nivel de precios óptimo es el que 
se iguala al costo marginal, para un valor de  comprendido entre 0 y 1, el nivel óptimo de 
precios se situará por debajo del costo marginal (ocasionando pérdidas al monopolio), si  
está entre 1  e infinito, el precio se aproxima al de monopolio, debido a esto se otorgarían 
rentas monopólicas a la empresa regulada, lo cual deberá evitar el regulador, controlando 
los costos [8]. Por lo tanto, el regulador requiere de una solución del tipo segundo-mejor, 
consistente en que los ingresos totales coincidan con los costos totales por la operación y 
prestación eficiente del servicio, pero el regulador tiene el inconveniente de determinar cuál 
es el nivel eficiente para los costos de prestar el servicio, debido a que desconoce los 
costos reales del distribuidor [5]. 
En el contexto de este segundo momento de procura de eficiencia, el regulador opta por 
modelos regulatorios basados en incentivos dentro de los que se pueden señalar como de 
mayor uso los de limitación de precio (price cap) y limitación de ingresos (revenue cap), 
los cuales son basados en costos7, por lo que los operadores de red (OR) tienen un 
incentivo a reducir sus costos para aumentar sus beneficios, pero a la par el regulador 
busca que éste se los devele [6]. 
Para Colombia, el regulador estableció mediante resolución CREG 097 de 2008 dos (2) 
metodologías de remuneración para la actividad de distribución, precio máximo (price cap) 
para los niveles de tensión I, II y III e ingreso máximo (revenue cap) para el nivel de tensión 
IV. 
Por ser del interés de este trabajo se describe el modelo regulatorio de precio máximo,  el 
cual  fue aplicado inicialmente para la regulación del servicio de telecomunicaciones en el 
Reino Unido (1984) y, posteriormente, generalizado a la regulación de prácticamente todos 
los servicios públicos. 
                                               
 
7 Los reguladores introducen mayores estímulos a las empresas para reducir los costos de estas, a 
partir de separar la determinación de las tarifas reguladas de los reales costos incurridos por las 
empresas. 
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Precio máximo (Price cap), en este modelo los precios son limitados, y lo que se fija 
mediante la fórmula, es el precio máximo que la compañía puede cobrar por el servicio 
prestado [9].  
Los ingresos de la compañía no tienen restricciones como en el modelo de ingreso 
máximo (revenue cap).  
Los precios son ajustados periódicamente con el incremento de la inflación (o de 
acuerdo con la periodicidad e índice que determine el regulador) 𝐼  y un factor corrector 
asociado a un incremento de productividad esperado X, asimismo, el factor Z 
corresponde a ajustes en el precio por cambios en el entorno, errores regulatorios o 
simplemente corrige factores que escapan del control administrativo de la firma, la 
expresión general para este esquema regulatorio es: 
 
𝒫𝑡 = 𝒫𝑡−1 ∗ (1 + 𝐼 − 𝑋) ± Z ( 2.2) 
 
 
Donde: 
𝒫𝑡= Máximo precio que la empresa puede cobrar en el periodo t. 
𝐼 = Índice de ajuste por inflación u otro, en Colombia se usa Ipp (Índice de precios al 
productor). 
𝑋 = Factor de eficiencia, productividad. 
Z = Ajustes por imprevistos más allá del manejo gerencial, tales como desastres 
naturales, regulación ambiental, aumento de impuestos, etc. 
 
Toda mejora en la eficiencia durante el período tarifario implicará costos menores a los 
reconocidos en el año base, pudiendo la empresa regulada apropiarse de los mismos. Ello 
porque el nivel tarifario depende de una regla de evolución de los ingresos medios, que es 
independiente de los costos, si la empresa logra que su eficiencia o productividad crezca 
por encima del factor X obtendrá (durante el período tarifario) beneficios superiores a los 
esperados. Las empresas ineficientes, por otro lado, son penalizadas. 
El desarrollo del modelo precio máximo se da de la siguiente manera [5]: 
 El regulador autoriza un precio máximo representativo del año base o primer año del 
período tarifario. La empresa regulada puede fijar un precio igual o menor al precio 
máximo regulado y se le permite retener cualquier beneficio que pueda obtener 
mediante la aplicación de dicho precio.  
 
 El regulador especifica un factor de ajuste preanunciado, el cual permite adecuar el 
precio máximo representativo del año base a los efectos de mantener el equilibrio 
financiero de las empresas. Este factor de ajuste es  I-X, resulta de un índice de 
precios ajustado con el factor de eficiencia X.  
 
 El precio máximo regulado del año base se ajusta, en los años subsiguientes del 
período tarifario, mediante la aplicación del factor de ajuste I-X.  
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 En períodos más largos de tiempo, el precio máximo es revisado por el organismo 
regulador y puede ser modificado en función de la dinámica observada de los costos, 
la demanda, y otras condiciones que hacen a los beneficios de la empresa regulada.  
 
Cabe notar que los incentivos propios del mecanismo de regulación por precio máximo 
tienen un costo en términos de riesgo para las compañías: dado que no existen 
mecanismos inmediatos para el ajuste de los costos y su estructura, o del mercado 
atendido, la empresa regulada queda expuesta durante el período tarifario, a cualquier 
desajuste en los mismos, incluso aquellos que no están bajo su control. Este mayor 
riesgo asociado al mecanismo de precios o ingresos máximos, se refleja en el costo de 
capital, en la medida en que los inversionistas requerirán una mayor tasa de retorno que 
los compense de este riesgo adicional. Debido a este riesgo, en la práctica se definen 
revisiones tarifarias periódicas, cada 4 o 5 años, con el objetivo de corregir los 
desbalances y, en lo posible, transferir los beneficios de las ganancias de eficiencia a 
los usuarios del servicio. 
Para maximizar su beneficio bajo un price cap “la empresa debe maximizar sus ventas, 
típicamente hasta que el ingreso marginal es igual al costo marginal, el distribuidor por 
tanto buscara vender más incentivando el consumo y expandir sus redes lo más próximo 
al final del periodo tarifario actual para que en el siguiente periodo tarifario le sean tenidas 
en cuenta” [9].  
Por lo anterior, puede concluirse que considerando el bienestar social (tarifas sociales, no 
a los excedentes del productor en detrimento del bienestar del consumidor), el price cap 
tiende a ser efectivo.  
Aunque el modelo de remuneración de precio máximo busque que las tarifas estén 
controladas en un ámbito de eficiencia, en la referencia [7] que en concordancia con 
estudios teóricos y empíricos, éste estimula las subinversiones, por lo que pueden 
afectarse indicadores de desempeño de la red como la calidad de la tensión, la continuidad 
del servicio, las pérdidas de energía (eficiencia energética), la ejecución de proyectos, etc. 
por lo tanto, el regulador debe recurrir a  instrumentos de regulación como se ha indicado 
antes en este apartado 2.2 segundo momento, posterior a la reforma del sector, para que 
los operadores de red (OR) no dejen de realizar las inversiones que garanticen un buen 
desempeño de la red en condiciones eficientes y óptimas.  
2.2.2 Prospectiva regulatoria en Colombia para remuneración de 
la distribución en los niveles de tensión I y II 
 
Como se ha indicado, el proceso de regulación de la actividad de distribución de energía 
en Colombia, como en la mayoría de países, ha pasado por modelos de  remuneración de 
costos reconocidos y una tasa de retorno sobre capital invertido a mecanismos de 
incentivos en los que el regulador apunta a mejorar la eficiencia económica de la actividad, 
introduciendo alicientes o recompensas para reducir sus costos, a partir de separar la 
determinación de las tarifas reguladas de los costos reales en que incurre la  distribuidora. 
El regulador colombiano, teniendo en cuenta que la regulación es un mecanismo de 
intervención económica estatal sobre los mercados, que es dinámica y que debe adaptarse 
a nuevos escenarios, entornos del mercado,  avances tecnológicos y objetivos de cada 
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país, adelanta estudios de consultoría que pretenden evaluar la pertinencia de incluir en la 
regulación consideraciones de sector y de  discusión mundial en las que se cuestiona si  
la regulación debe adaptarse a esos nuevos escenarios y tecnologías.  
Así que, el regulador debe determinar cómo tratar factores o asuntos que influyen en el 
sector como: la volatilidad de los precios, disponibilidad de combustibles, la necesidad de 
lograr un desarrollo sustentable, el desarrollo de fuentes de energía renovables, el 
incremento de restricciones medioambientales, cambios en el comportamiento de la 
demanda eléctrica, todo lo anterior en el contexto de los avances tecnológicos significativos 
que están permitiendo la implementación de redes inteligentes.  
Muchas de las consideraciones anteriores representan externalidades a los modelos 
regulatorios e implican considerar un componente de planificación estratégica, en la 
medida en que para lograr determinado objetivo se debe primero invertir en infraestructura 
[5].  
Ante los nuevos desafíos se viene revisando por parte de los estudiosos de la regulación  
en el mundo, la necesidad de intervención en la inversión y se discute la pertinencia de 
usar mecanismos de regulación como los input-based regulation, el cual se caracteriza 
por un fuerte sesgo en la búsqueda de la reducción de costos (insumos) y el output-based 
regulation, cuyo foco está en la relación precio-servicio ofrecido, considerando, 
especialmente el nivel de confiabilidad, seguridad, calidad del servicio, la satisfacción de 
los clientes, el impacto ambiental, la conexión de generación distribuida, etc. aspectos 
sobre los cuales las empresas planifican, invierten y son compensadas o penalizadas 
siempre que no cumplan con los objetivos impuestos. 
En el enfoque output-based regulation las empresas establecen un plan de negocios 
para la actividad de distribución sobre la base de los productos establecidos para el 
servicio, y a partir de éste, el regulador; establece la remuneración de la actividad, la cual 
se complementa con un mecanismo de incentivos (compensaciones y penalidades), por lo 
tanto las inversiones están condicionadas al cumplimiento en los productos. Este enfoque 
ha sido adoptado recientemente por el ente regulador de Inglaterra –Ofgem-. Es 
apresurado evaluar sus resultados debido a que los periodos tarifarios en Inglaterra son 
de 6 a 8 años. Con todo, el modelo será exitoso si las empresas incrementaron sus flujos 
de inversiones de capital y continuaron mejorando su eficiencia en la gestión del negocio, 
sin que esto haya impactado negativamente en las tarifas a los usuarios finales [5]. 
Así, el regulador colombiano CREG deberá  establecer la metodología regulatoria para el 
siguiente periodo regulatorio tomando en cuenta las condiciones propias de la actividad 
del sector, de industria, de la distribución y el entorno país, considerando o no la pertinencia 
y la oportunidad para aplicar mecanismos como los input-based regulation o el output-
based regulation. 
Recientemente, la CREG, mediante resolución No 079 de 2014, ha establecido los 
“propósitos y lineamientos para la remuneración de la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el periodo tarifario 2015 – 2019”, dentro de los cuales se destacan los 
siguientes por considerarlos de interés para éste trabajo8: 
                                               
 
8 Tomado de la resolución CREG 079 de 2014. 
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Propósitos: Los señalados en la resolución están en concordancia con las leyes 142 y 143 
de 1994 y son los siguientes: 
 Costos eficientes: remunerar de forma adecuada la infraestructura utilizada para la 
prestación del servicio, incluyendo la ampliación de la cobertura y dar señales para 
alcanzar niveles de gastos eficientes y una reposición adecuada de la infraestructura. 
 Confiabilidad en la prestación del servicio: “fortalecer las señales regulatorias para 
la expansión, ampliación de cobertura y reposición de activos”. 
 Calidad del servicio: “consolidar el esquema de calidad del servicio de tal forma que 
el suministro de energía eléctrica sea realizado con altos estándares de calidad y acorde 
con la metodología de remuneración”. 
 Empresas sostenibles: “contar con empresas sostenibles, consolidadas y con 
suficiencia financiera”. 
 Tarifas competitivas: “lograr tarifas competitivas a nivel internacional, que reflejen 
los costos que enfrentan las empresas para la prestación eficiente del servicio”. 
 Manejo de externalidades: “considerar en la remuneración de la actividad aspectos 
macroeconómicos, tecnológicos, ambientales, entre otros”. 
Lineamientos: Para el alcance de los propósitos que se ha fijado el regulador, se 
establecen los lineamientos en pro de aumentar las mejoras alcanzadas hasta ahora en 
materia de eficiencia en costos, inversiones, calidad, pérdidas, reposición y expansión de 
la infraestructura.  Los lineamientos para ello son: 
 Propuesta de remuneración: La CREG está considerando la aplicación de una 
metodología de ingreso máximo para el STR y SDL, acompañado de un plan de 
inversiones presentado por el operador de red. 
 Respecto a las inversiones requeridas durante el periodo tarifario, se plantea el uso 
de mecanismos para incentivar a las empresas a presentar y desarrollar planes de 
inversión eficientes y ajustados con las condiciones propias de su mercado, 
manteniendo como referencia el comportamiento histórico de cada empresa. Lo 
anterior acompañado de mecanismos de seguimiento de la ejecución de los planes de 
inversión y esquemas de revisión de los ingresos de las empresas asociados al 
cumplimiento de dichos planes. 
 Presentación, por parte de los operadores de red (OR), de planes de inversión 
asociados con diferentes tipos de proyectos: reducción de pérdidas, nuevas 
tecnologías, calidad del servicio, expansión y reposición de activos, reducción de 
restricciones del sistema9, entre otros. 
 Uso de un modelo de incentivos para los planes de inversión, usando un esquema 
de menú de contratos. 
 En lo referente a la calidad del servicio, se propone continuar con un modelo de 
incentivos y compensaciones, pero realizando ajustes al mismo, como: uso de 
indicadores comparables a nivel internacional que reflejen la duración y frecuencia; 
                                               
 
9 Se propone considerar la responsabilidad por el pago de las restricciones ante el incumplimiento 
del plan de inversiones aprobado. 
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identificación de los estándares de calidad alcanzables, teóricos y óptimos; 
identificación de estándares mínimos garantizados para los usuarios; adopción de 
nuevos grupos de calidad que reflejen las condiciones exógenas a las que están 
expuestas las redes y consideren además el nivel de ruralidad; establecimiento de 
sendas a cada OR para alcanzar los estándares de calidad base y los estándares 
mínimos garantizados, de acuerdo con el plan de inversiones que se apruebe a cada 
empresa; aplicación de la regulación de calidad a todos los OR cumpliendo con los 
requisitos mínimos de medición, registro y reporte. 
 Pérdidas: se propone que los OR presenten un plan de reducción de pérdidas en 
el cual se incluyan las inversiones, los gastos y las metas de reducción de pérdidas 
durante el periodo tarifario, sujeto a aprobación por parte de la Comisión y con 
reconocimiento sujeto al cumplimiento de las metas aprobadas. 
 Se plantea que los OR presenten planes para la incorporación de nuevas 
tecnologías en los activos utilizados en las redes de uso, sujetos a aprobación por parte 
de la Comisión y con mecanismos de seguimiento a la ejecución. 
 Se propone incorporar precios horarios, como una señal de eficiencia para la 
demanda y optimización del uso del sistema. 
Dado que el regulador propone un modelo de remuneración de la actividad de distribución 
en el sistema de distribución local (SDL) de ingreso máximo (ingreso regulado, esto es, 
revenue cap) y un modelo de remuneración basado en incentivos para los planes de 
inversión, mediante la aplicación de un esquema de menú de contratos, se procede a 
continuación a realizar una breve descripción de éstos. 
 
Ingreso Máximo: en [9] se indica que: 
En el modelo, el regulador establece el ingreso máximo que puede obtener la compañía 
durante un período de tiempo (período tarifario), teniendo en cuenta el aumento de la 
inflación y un factor corrector asociado a un incremento de productividad esperado. El 
ingreso puede ser ajustado anualmente con el incremento en el número de usuarios y 
también se suele considerar un ajuste si existen eventos extraordinarios fuera del control 
de la compañía. La fórmula más común de la limitación de ingreso (ingreso regulado) es 
la indicada en la ecuación ( 2.3).  
ℛ𝑡 = (ℛ𝑡−1 + CGA ∗ ΔCli) ∗ (1 + 𝐼 − 𝑋) ± Z ( 2.3) 
 
 
Donde: 
ℛ𝑡 = Remuneración o ingreso autorizado en el año t. 
CGA =Factor de ajuste que considera el crecimiento en el número de usuarios ($/usuario) 
ΔCli = Variación anual del número de usuarios. 
𝐼 = Indice de Ajuste por inflación u otro, en Colombia se usa el Ipp (Indice de precios al 
productor). 
𝑋 = Factor de eficiencia, productividad. 
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Z = Ajustes por imprevistos más allá del manejo gerencial, tales como desastres 
naturales, regulación ambiental, aumento de impuestos, etc. 
 
Al igual que en el modelo de precio máximo, toda mejora en la eficiencia durante el período 
tarifario implicará costos menores a los reconocidos en el año base, pudiendo la empresa 
regulada apropiarse de los mismos. 
Puesto que el nivel tarifario depende de una regla de evolución de los ingresos medios que 
es independiente de los costos10, si la empresa logra que su eficiencia o productividad 
crezca por encima del factor X, obtendrá durante el período tarifario beneficios superiores 
a los esperados. Las empresas ineficientes, por otro lado, son penalizadas. 
Bajo este método regulatorio, la empresa tiende a aumentar sus ingresos, en la medida 
que los periodos de regulación sean lo suficientemente largos, a causa del incentivo de la 
reducción de los costos. En algunas ocasiones, el factor Z puede ser usado para 
compensar las disminuciones de los ingresos de la compañía, en los periodos siguientes. 
 
El desarrollo del modelo de precio máximo indicado en 2.2.1 metodologia actual en 
Colombia para remuneración de la distribución en los niveles de tensión I y II, puede 
trasladarse al esquema de ingreso máximo o ingreso regulado [5]. 
Los riesgos para el modelo de ingreso máximo son semejantes a los de precio máximo, 
como quiera que en el periodo tarfirio fijado no existen mecanismos inmediatos para el 
ajuste de los costos y su estructura, o del mercado atendido, lo cual podrá corregirse por 
el regulador en la revisión tarifaria siguiente. Esta consideración de riesgo del modelo 
teórico de ingreso máximo se ve un poco disminuida en el mercado colombiano debido a 
que los OR pueden ajustar sus cargos en el sistema de transmisión regional (STR, nivel 
de tensión 4) cuando se ponen en operación nuevas obras aprobadas por la  unidad de 
planeación minero energética (UPME). 
 
Siendo el modelo de ingreso un modelo de incentivos a la eficiencia, esta se hace efectiva 
si el productor obtiene la reducción de sus costos de producción, para lo cual el distribuidor 
está incentivado a tener menos ventas y desarrollar programas de eficiencia o ahorro 
energético, pues ya tiene sus ingresos asegurados y los mismos están atados a la 
demanda. (Ver ecuación ( 2.3)). 
El modelo de ingreso máximo, en general, toma en cuenta la red existente y las 
expansiones que el distribuidor efectuará, para que las mismas sean consideradas en el 
ingreso máximo a reconocer en el perido tarifario (esto se refleja en el ajuste de los 
usuarios, ver ecuación ( 2.3)), tal consideración es consecuente con lo que señala la CREG 
en la resolución 079 de 2014, la cual procurará mejorar aspectos como: búsqueda de 
                                               
 
10 Debe recordarse que la regulación por incentivos  busca dos objetivos, en primer lugar desligar 
las tarifas de los costos de prestación del servicio y en segundo lugar introducir parámetros de 
eficiencia en las tarifas. Así al fijar el nivel tarifario, el cual se traduce en un costo medio al principio 
del perido regulatorio, se desacoplan los costos reales de éste y el distribuidor tiene estímulo a 
aumentar la eficiencia (reducir costos) para aumentar sus beneficios. Para el siguiente perido 
regulatorio el ente regulador mediante el control a la contabilidad del distribuidor intenta medir la 
eficiencia del distribuidor para transferir la misma a los usuarios en la tarifa. 
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mayores inversiones de expansión, reposición y adecuación de infraestructura eléctrica, 
en procura de mejorar la confiabilidad y calidad del servicio, la incorporación de nuevas 
tecnologías y las políticas definidas en la Ley para la promoción de energías no 
convencionales, lo cual impone retos importantes en la planeación, operación y regulación 
de la actividad de distribución, etc.  
No obstante, aunque el modelo de remuneración de ingreso máximo busque que las tarifas 
estén controladas en un ámbito de eficiencia, el regulador debe introducir incentivos en 
temas como la calidad, la reposición, etc. por lo que debe recurrir a otros instrumentos de 
regulación como se ha indicado antes en este apartado para que los operadores de red 
realicen las inversiones que garanticen la cobertura, la calidad del servicio, las pérdidas 
(eficiencia energética) en condiciones eficientes y óptimas de tal manera que se atiendan 
los requerimientos con el menor impacto tarifario posible, debido a ello, la resolución CREG 
079 de 2014 ha determinado políticas y lineamientos. 
  
Para el caso colombiano, este mecanismo de remuneración es aplicado al nivel de tensión 
4. Se encuentra establecido de la siguiente manera: 
Se determina un ingreso anual para cada operador en un año determinado, como la 
suma del costo anual equivalente de los activos eléctricos y no eléctricos y los gastos 
anuales de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Los costos y gastos 
están referidos al momento de aprobación de la respectiva resolución, actualizados al 
mes de diciembre del año anterior al del cálculo y se indexan con el índice de precios 
del productor (IPP). El cargo es calculado como la relación entre el ingreso total mensual 
del STR, requerido para remunerar el uso de los activos de nivel de tensión 4, las 
conexiones al sistema de transmisión nacional (STN), y la sumatoria de la demanda 
total de los comercializadores que atienden usuarios conectados a los sistemas de los 
OR pertenecientes a dicho STR en cada mes [10]. 
 
Menú de contratos: Esta alternativa de regulación basada en incentivos sobre el 
desempeño, es una variante del  price cap.  El regulador entiende que las firmas poseen 
diferentes tendencias de eficiencia, y le da la alternativa a cada una de elegir un contrato 
en el que el pago tiene un componente fijo (pago de precio máximo) y un pago variable.  
El componente fijo está asociado con la eficiencia inicial declarada por la empresa y el 
componente variable considera el esfuerzo realizado por el agente en la reducción de 
costos, constituyéndose así un mecanismo de pagos y premios en función de la eficiencia 
alcanzada. 
El pago fijo en el menú de contratos, se conforma por el regulador a partir de los costos de 
referencia para la componente o aspecto que se quiere regular, por ejemplo, gastos AOM, 
pérdidas, inversiones, etc. y unos costos mayores o menores a éste e, igualmente, el menú 
de contratos se fija de acuerdo con diferentes niveles de eficiencia. 
El agente escogerá el nivel de pago fijo que desee, el cual puede estar por encima o por 
debajo del de referencia. De acuerdo con el que escoja, obtendrá o no incentivos por la 
eficiencia alcanzada. 
Un ejemplo de aplicación reciente se ha dado en Colombia para regular la componente de 
los gastos operativos (GOP) dentro de los ingresos del prestador de los servicios (IMR) del 
centro nacional de despacho (CND), Administrador del sistema de intercambios 
comerciales (ASIC) y el liquidador y administrador de cuentas, Ver ecuación ( 2.4).  
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IMR = GOP + INV + Mrg ( 2.4) 
 
  
Donde: 
IMR: Ingresos del prestador de servicios. 
GOP: Gastos operativos, los cuales están relacionados con los pagos de salarios, 
arriendos, servicios, seguros, entre otros, es decir, todos aquellos que se requieren para 
la operación.  
INV: Inversiones, están asociadas a los costos de equipos, programas, herramientas 
tecnológicas, entre otros, es decir, al dinero invertido en adquirir bienes o servicios para el 
desarrollo de la operación. 
Mrg: Rentabilidad por el patrimonio, representa el margen de utilidad que obtiene el 
prestador de los servicios por el capital aportado para operar. Se calcula con base en la 
rentabilidad de empresas que desarrollan actividades similares. 
Para remunerar los gastos operativos, el regulador usa un menú de contratos que busca 
incentivar la reducción de los mismos y estimular la revelación de información, mediante 
la expresión dada en la ecuación ( 2.5) 
  
GOP = 𝐺𝑂𝑃𝑡 ± 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡 + 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡,𝑚 ( 2.5) 
 
 
Donde: 
GOP:  Gastos operativos. 
𝐺𝑂𝑃𝑡:  Nivel de gasto seleccionado por el operador de un menú ofrecido por el 
regulador (al inicio del periodo). 
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡:  Diferencia entre el valor ejecutado y el pago aprobado (en el periodo 
anterior). 
𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡,𝑚  Incentivo de eficiencia según menú m seleccionado por el operador (al inicio 
del periodo) y el valor ejecutado (durante el periodo). 
 
Si se declara más eficiente obtiene mayor incentivo, si se declara menos eficiente obtiene 
menor incentivo. 
Los principales inconvenientes para esta clase de regulación, tienen que ver con la gran 
cantidad de información que el órgano regulador debe tener, para determinar la mejor 
combinación de pago fijo  y  variable, que permita incentivar a las empresas mostrar su 
verdadero nivel de eficiencia, y al regulador a reducir las rentas derivadas de las asimetrías 
de información [9], [11], [12]. 
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2.3 Conclusiones del capítulo 
 
Este capítulo ha presentado el entorno regulatorio en el que los distribuidores deben tomar 
decisiones de inversión para la actividad, destacándose las siguientes conclusiones: 
 La regulación ha evolucionado en el tiempo con el objetivo de maximizar el bienestar 
de la sociedad y procurar siempre la eficiencia. En la Figura 2-1 se ilustra el proceso 
de evolución de la regulación para la actividad de distribución: 
 
Figura 2-1: Evolución de la regulación [5]. 
 
 
 El regulador ha determinado las tarifas de la actividad de distribución en procura de 
maximizar el bienestar social, pero el nivel de las mismas debe permitirle cubrir sus 
costos totales11, tratando de evitar que éste se apropie de rentas o beneficios extras, 
para lograrlo, el regulador debe estimular a las empresas a una gestión eficiente. 
 
                                               
 
11 El regulador busca lograr  que el precio medio cobrado por el distribuidor de energía eléctrica 
coincida con el costo medio de largo plazo, en otras palabras, que los ingresos totales que perciben 
a través de la venta de electricidad a una tarifa dada coincidan con sus costos totales por la 
operación y prestación del servicio. 
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 Para regular la actividad y procurar la eficiencia, el regulador aplicó en los últimos años 
en Colombia, mecanismos de regulación cuya finalidad es la reducción de costos, 
dentro de los cuales se aplicaron el precio máximo, el ingreso máximo y el menú de 
contratos. 
 El mecanismo de regulación por ingreso máximo, al igual que el de precio máximo que 
de manera general aplicaron los reguladores, y que aplicarán en Colombia en el 
siguiente periodo tarifario a la remuneración de la actividad, asocian un  riesgo para las 
compañías, dado que no existen mecanismos inmediatos para el ajuste de los costos  
o  su estructura o del mercado atendido. La empresa regulada queda expuesta durante 
el período tarifario a cualquier desajuste en los mismos, incluso aquellos que no están 
bajo su control.  
 Los esquemas de incentivos obligarán cada día más a las empresas distribuidoras a 
pensar y actuar, de manera eficiente. 
 Los esquemas de remuneración basados en incentivos, buscarán evitar el traslado de 
ineficiencias y riesgos al usuario. 
 Los incentivos para reducir costos en procura de maximizar los beneficios de la 
empresa, pudieron transmitir señales inadecuadas en materia de calidad, pérdidas, 
inversiones, etc. porque no estimularon de manera adecuada las inversiones, por lo 
cual, los reguladores, han recurrido a otros instrumentos normativos sobre la empresa 
distribuidora, al aplicar instrumentos regulativos específicos sobre calidad del servicio, 
calidad de la potencia, pérdidas e inversiones. 
 La Tabla 2-1 muestra  las características de los modelos regulatorios que se 
presentaron para la actividad de distribución en este capítulo: 
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Tabla 2-1: Comparación de modelos regulatorios. [9], [5], [12]. 
 COS/ROR PBR (Incentivos) 
Puro Normal Ingreso Máximo Precio Máximo Menú de contratos 
Frecuencia 
regulatoria 
Alta Media Baja Baja Baja 
Reparto de 
beneficios 
increméntales 
N.A No Opcional Opcional Opcional 
Poder de 
Incentivo 
(Incentivos a la 
eficiencia) 
Ninguno Medio Medio a 
Alto 
Las ganancias de 
eficiencia son 
retenidas hasta 
la próxima 
revisión tarifaria. 
 
Medio a 
Alto 
Las ganancias 
de eficiencia son 
retenidas hasta 
la próxima 
revisión tarifaria. 
 
Medio 
Una participación en 
los beneficios de la 
eficiencia 
es trasladada 
rápidamente a 
los consumidores 
Información 
requerida por 
el Regulador 
Alta Medio a 
Alta 
Media: Costos Contables, datos 
externos sobre eficiencia, demanda, 
activos, etc. 
Media a Alta 
Dificultad de 
control 
Alta 
requiere auditar los 
gastos por completo, para 
determinar qué se reembolsa 
Baja: una vez establecido, no 
hay que auditar el desempeño, 
porque la empresa es el 
reclamante residual de los 
beneficios. 
Media: debe 
auditarse el 
reporte con el que se 
activa el 
mecanismo de 
regulación. 
Incentivos al 
juego 
regulatorio 
Bajo: se puede revisar tan 
frecuentemente como sea 
necesario, para ajustar la 
remuneración. 
Alto: la empresa regulada 
buscará inflar sus costos 
iniciales, y el regulador tendrá 
que esperar mucho tiempo 
antes de corregir la 
información. 
Medio: es posible 
que también 
se escondan 
ganancias, pero 
el sistema hará 
correcciones 
sobre la marcha. 
 
 El poder de incentivos de los modelos de ingreso y precio máximo que se presentaron, 
para los componentes q (consumo de energía por cliente), K   (consumo de potencia 
por cliente), a (costo fijo), b (costo unitario por cliente) c (costo unitario de energía 
consumida), d (costo unitario de demanda máxima) se presenta en la Tabla 2-2. 
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Tabla 2-2: Poder de incentivos modelos de precio e ingreso máximo [9], [52]12. 
 
X 
 
PRICE CAP REVENUE CAP 
d/ dx Poder de 
incentivo 
d/ dx Poder de 
incentivo 
     
N (+a)/N +12% (+a-R)/N -100% 
     
Q (PE –C)/N +100% -CN -100% 
     
K (PL –d) N -100 -dN -100% 
     
‘a, b, c 
d 
 -100%  -100% 
 
En [9], [52] se definió el poder de incentivo como: 
La fracción de cada peso que la firma conserva como consecuencia de una disminución 
de costos, así, por ejemplo, si una distribuidora transporta “X” KWh adicionales 
incrementando sus costos en un peso, pero contribuyendo con cincuenta (50) centavos 
a sus beneficios, entonces el poder de incentivos de la distribuidora para vender “X” 
KWh adicionales es de 50 %, por lo que se puede concluir que: 
 Ambos modelos tienen 100% de incentivos a reducir los costos y la demanda punta, 
lo cual era de esperarse con base en la filosofía económica de un modelo de 
incentivos de maximización de beneficios.Pero  además porque que al reducir la 
demanda punta, debe hacer menos expansión con lo cual los costos marginales de 
corto plazo se hacen menores. 
 El precio máximo tiene como incentivo el aumentar el número de clientes y el uso 
de la energía por cliente, lo cual era de esperarse para un distribuidor bajo este 
esquema, pues, el incentivo es el transporte y venta de energía, como ya se indicó 
antes, y así, cuanta más energía circule por la red del distribuidor, mayores serán 
sus ingresos, con base en el nivel tarifario o precio máximo dado. 
 En el modelo ingreso máximo, se busca reducir el uso o consumo de energía por 
cliente (menos ventas de energía), por lo cual es apto para implementar programas 
de ahorro y uso racional de la energía. 
 El modelo de ingreso máximo tiene fuertes incentivos para reducir clientes. 
 Los estímulos a la eficiencia en los modelos de remuneración por incentivos buscan 
la disminución de costos por parte del operador de red y, por lo tanto, toda mejora 
en la eficiencia durante el período tarifario, implicará costos menores a los 
reconocidos en el año base, pudiendo la empresa regulada apropiarse de los 
mismos. Para la apropiación de los beneficios derivados de los menores costos, los 
distribuidores deben capturar las señales y obligaciones regulatorias en pro de 
optimizar los aspectos técnicos y decisiones de inversión que permitan maximizar 
los beneficios para los inversionistas. 
                                               
 
12 Una mayor explicación de los incentivos se puede consultar en [9], [52]. 
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 3. Revisión Bibliográfica 
Entendida la red de distribución como el conjunto de redes y subestaciones de distribución 
con los módulos y equipos asociados (protección, maniobra, etc.), que debe ser planificada 
para permitir llevar la energía eléctrica hasta el usuario final, se establecen en este capítulo 
definiciones generales sobre planeación y diseño de redes de distribución señalando la 
importancia de las técnicas de optimización en la búsqueda de la eficiencia. Asimismo, se 
trata el tema de la planeación y/o priorización de inversiones en distribución de energía, 
incluyendo las metodologías con las que se ha trabajado el tema. 
3.1 Planeación y diseño de redes de distribución 
La planeación de la red se realiza con el objetivo de satisfacer una demanda en un instante 
de tiempo dado, con un mínimo costo (función objetivo) bajo el cumplimiento de los 
estándares técnicos definidos en las restricciones técnicas, criterios de planeamiento y 
estándares regulatorios (restricciones). Por lo tanto, la planeación de los sistemas de 
distribución puede expresarse de la siguiente manera [13]. 
 
Minimizar el costo total:  
 Costo de una nueva instalación o redimensionamiento o reposición de una 
instalación existente.  
 Costo de pérdidas.  
 Costo de la calidad, confiabilidad (continuidad del servicio). 
 Costo de la calidad del producto técnico (Calidad de la potencia). 
 Costo del AOM (Administración, Operación y Mantenimiento.) 
 Minimizar las penalizaciones por calidad del servicio. 
 
Sujeto a las siguientes restricciones:  
 Red radial en operación.  
 No superar capacidad de elementos eléctricos.  
 No superar caídas de tensión máximas.  
 Ecuaciones de red. (Leyes de Kirchhoff).  
 Restricciones de tipo financiero (presupuesto). 
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Los tipos de planeamiento pueden clasificarse en función de la red existente o en función 
de la temporalidad de la siguiente manera: 
 
 Planeación en función de la red: se tienen tres tipos de enfoque o modelos para la 
planeación en función de la red a desarrollar o a intervenir: 
 
 Enfoque greenfield. Corresponde a la planeación de una nueva red o sistema. 
En éste se parte de que no existe la red de distribución y, por lo tanto, el 
diseñador planifica la red de una región, buscando escoger el mejor diseño de 
acuerdo con la función objetivo y restricciones antes indicadas (red técnica y 
económicamente adaptada a los requerimientos). 
 Enfoque brownfield. Hace referencia a la intervención para expansión de 
redes existentes, en donde la carga ha ido creciendo o aparecen nuevos 
clientes por ser conectados. Este tipo de enfoque es más complicado que el 
anterior debido a que se presentan limitaciones por razones prácticas, 
operacionales, ambientales y sociales y en el que se pueden presentar 
múltiples alternativas. Las opciones de actualización son muy variadas. 
 Enfoque operativo. La planificación operativa busca determinar la mejor 
configuración o reconstrucción de un sistema existente, con la finalidad de que 
la red de distribución atienda los requerimientos técnicos para atender la 
demanda, cumpliendo asi las restricciones, de caída de tensión, pérdidas, 
cargabilidad, calidad, etc. 
 
 Planeación en función de la temporalidad. Respecto del horizonte temporal, se tienen 
dos tipos de enfoque: 
 
 Modelos Monoetapa: se considera un periodo simple o de corto plazo, el cual 
es estático, el diseño óptimo considera los datos de las demandas de potencias 
al final del periodo de tiempo estimado (la demanda no cambia) y las 
inversiones son realizadas en el mismo instante de tiempo. La configuración de 
la red obtenida (ubicación y capacidad de subestaciones, capacidad y sección 
de los conductores y ruta de la red) es válida en el periodo de análisis en el que 
se conocen los aspectos que condicionan o influencian las variables de la 
optimización [13], [14].  
 Modelo Multietapa: en [13],[15] se hace referencia a que en el modelo indicando 
se consideran varios periodos de tiempo o etapas, en los cuales se tiene una 
estimación de la demanda y de las otras variables bajo análisis, se busca, por 
lo tanto, obtener el diseño óptimo en cada etapa en las que se divide el periodo 
de estudio. 
El modelo puede plantearse mediante una descomposición en sucesivas etapas 
monoetapa y aplicar “metodología pseudodinámica en la cual se resolverá una 
primera optimización para el año del horizonte final” [13].  
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Por ejemplo, si el horizonte es de cinco años, esta primera optimización se resuelve para 
el año cinco. Posteriormente, se realizarán sucesivas optimizaciones mono-etapa para los 
años intermedios (t=1, t=2…), donde los posibles tamaños y localización de las 
subestaciones y líneas futuras, son obtenidos de la optimización realizada en el horizonte.  
Así, sucesivamente, se irán obteniendo diseños óptimos para cada una de las etapas y se 
habrá alcanzado el horizonte fijado, utilizando varios procesos mono-etapa [13]. 
Otra posibilidad es la de aplicar una metodología de programación dinámica, alcanzando 
mediante una única optimización, las configuraciones de la red correspondientes a todas 
las etapas en estudio, de forma simultánea [13].  
El modelo multietapa, debido a la interdependencia entre etapas, es mucho más 
complicado de formular, si bien la solución que se obtiene ofrece mejores resultados. A 
pesar de esto, la mayoría de las investigaciones han dirigido el problema con un enfoque 
monoetapa, debido a la dificultad del multietapa [13]. 
Por consiguiente, el modelo conceptual para la planeación y/o priorización de proyectos en 
los niveles I y II de tensión, objeto de este trabajo, se encuadra en el tipo de planeación de 
la operación, debido a que no se realiza ninguna expansión, y en la temporalidad es 
monoetapa, a causa de su correspondencia con la reposición de redes de distribución, 
aunque el modelo también puede aplicarse a expansión de pequeñas redes de distribución. 
3.1.1 Evolución de los métodos de diseño y planificación de redes 
de distribución 
Los métodos de diseño y planificación de redes de distribución, han evolucionado a lo largo 
de su historia de acuerdo con la regulación sectorial. Antes de la modernización del sector, 
los diseños de red priorizaban los aspectos técnicos y relegaban en mayor grado, las 
consideraciones económicas y de eficiencia, debido a que la primacía era la cobertura, y 
el modelo regulatorio incentivaba poco la eficiencia. 
Con la evolución regulatoria y la modernización del sector, se introducen múltiples 
exigencias en eficiencia y calidad, lo que obliga a establecer nuevas metodologías para la 
planificación y diseños de la red. En este apartado se describirá la evolución de las técnicas 
o métodos de diseño o planificación de las redes. 
 
De acuerdo con [15], [16], la evolución en las técnicas de diseño y planeación de redes 
“surge y se desarrolla de forma continua durante todo el siglo XX”, asociada al crecimiento 
de los sistemas eléctricos y el desarrollo de las ciencias computacionales. 
En los primeros años lo relevante para los diseños, era cumplir con las condiciones 
técnicas especificadas. En la década de los sesenta se incluyeron los requerimientos 
técnico-económicos, gracias al avance computacional. En décadas posteriores se 
desarrollaron y pusieron en auge, metodologías de optimización matemática con criterios 
heurísticos.  
Los métodos de diseño y planificación de redes de distribución se describen a continuación 
de acuerdo con la cronología antes indicada: 
 
 Métodos de valoración. Estos plantean como punto de partida, la preparación de 
variantes de redes que cumplen requisitos técnicos de calidad y fiabilidad del servicio. 
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Estas variantes son sometidas a la evaluación de costos, para seleccionar la más 
económica. En dichos métodos la experiencia y el ingenio del planificador son muy 
importantes y dándose una interacción directa hombre-máquina. Bajo este método 
puede presentarse el que no se contemplen casos, en los que se estudien las mejores 
variantes. 
 
 Métodos basados en resultados de flujo de potencia: La toma de decisiones se basa 
en los resultados de flujo de carga en la red.  La tendencia es someter una red inicial a 
un proceso de eliminación de los elementos que no son imprescindibles para brindar 
el servicio, buscando la red más económica. Así, sí se busca una red radial e 
inicialmente se plantea una red aumentada con muchas líneas, encerrando diversas 
mallas, el proceso de búsqueda de la mejor consiste en repetir varias veces el cálculo 
de flujo y cada vez se eliminan las líneas que menos flujo aportan a cada nodo, siempre 
que la red se mantenga conexa. El proceso concluye cuando al eliminar algún elemento 
de la red, esta no cumple las restricciones técnicas. Estos métodos son mixtos pues 
combinan los cálculos matemáticos con decisiones tomadas por el planificador. 
 Métodos matemáticos:  Respecto a estos se puede indicar de acuerdo con [13] que: 
Los modelos matemáticos de optimización usan un procedimiento de cálculo para 
resolver una formulación matemática exacta del problema de planeamiento o 
diseño de redes. Estas metodologías deben abordar dificultades como la fuerte no-
linealidad, la incertidumbre que la carga demanda y el uso de variables discretas. 
Dentro de los principales algoritmos de solución pertenecientes a los métodos 
matemáticos se pueden indicar los siguientes: 
 Programación lineal (PL): Una o más funciones lineales son optimizadas, sujetas a 
un conjunto de restricciones lineales de igualdad o desigualdad [17], [18]. 
 Programación lineal entera mixta: Resuelve problemas de optimización donde se 
presentan variables enteras y continuas [17], [18]. 
 Programación No lineal (PNL): Problemas donde la función objetivo o alguna de las 
restricciones son expresadas a través de funciones algebraicas no lineales, Ibídem. 
 Programación entera: Es aplicada a problemas donde las variables del modelo sólo 
pueden tomar valores enteros, Ibíd. 
 Programación entera mixta (PEM). Problemas donde las variables asumen valores 
continuos y enteros [17]. 
 Programación Binaria (0-1): Problemas donde las variables sólo pueden asumir dos 
valores, cero o uno, Ibíd. 
 Programación cuadrática: Especial para trabajar en problemas en los que la función 
objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales enteras [17], [18].  
 Programación dinámica: Es un método de optimización que trabaja en problemas 
que pueden dividirse en etapas, Ibíd. 
 
 Métodos metaheurísticos (inteligencia artificial): La referencia [13] señala que: 
Estos métodos generan, evalúan, y seleccionan las opciones de expansión, 
haciendo búsquedas que siguen reglas empíricas y/o sensibilidades usadas para 
Revisión bibliográfica 31 
 
generar y para clasificar las opciones durante la búsqueda.  El proceso se detiene 
cuando el algoritmo ya no es capaz de encontrar un plan mejor. Estos pueden 
considerar los costos de inversión, sobrecargas, y energía no suministrada. 
Las características principales de las metaheurísticas son: [17]13 
 
 Es una heurística14 avanzada que tiene la capacidad de escapar de óptimos 
locales con el propósito de encontrar la solución óptima global. Usa elaborados 
mecanismos basados en inteligencia artificial para pasar de una solución a otra. 
 
 Analizan o visitan un conjunto reducido del espacio de búsqueda, considerando 
que el espacio es absurdamente grande. 
 Son adecuados para resolver problemas en los que las técnicas exactas 
no son ni efectivas, ni eficientes. 
 Útiles en problemas que no cumplen los requisitos básicos de    
tratabilidad por herramientas matemáticas convencionales.  
 En problemas de gran tamaño y complejidad, encuentran soluciones de 
alta calidad sin explorar todo el espacio de soluciones.  
 Se adecúan bien a procesos de optimización con un alto número de 
soluciones factibles de problemas no lineales enteros-mixtos. 
 Son adecuados para la solución de problemas combinatoriales. 
 Usan una estrategia que especifica la forma como debe realizarse la 
búsqueda en forma inteligente, esto es, la forma como deben realizarse 
las transiciones partiendo de un punto inicial o de un conjunto de puntos 
iniciales. 
 En muchas ocasiones encuentran la solución óptima en tiempos 
relativamente bajos. El proceso debe realizarse de forma eficiente para 
que, en la medida de lo posible, se encuentre la solución óptima global 
o una solución cuasi óptima global. 
 Manejan operadores y mecanismos probabilísticos, sin embargo, 
conducen a respuestas de alta calidad ya que son implícitamente 
determinísticos.  
 “Proporcionan un marco general para crear algoritmos, combinando 
conceptos de la inteligencia artificial, la naturaleza y mecanismos 
probabilísticos”. 
                                               
 
13 En [17] se define una metaheuristica como una heurística avanzada que tiene la capacidad de 
escapar de óptimos locales con el propósito de encontrar la solución óptima global. Usa elaborados 
mecanismos basados en inteligencia artificial para pasar de una solución a otra. 
14 En la referencia [17] se define una heurística como un método iterativo para encontrar soluciones 
de buena calidad de un problema de optimización complejo. El proceso termina cuando se 
encuentra un óptimo local. Utiliza procedimientos simples para pasar de una solución a otra. 
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 No son algoritmos “listo para su uso”, son algoritmos específicos.  
 Utilizan el concepto de exploración del espacio solución y explotación 
de las mejores soluciones. 
 
Algunas de las técnicas heurísticas existentes son los algoritmos genéticos, recocido 
simulado (simulated annealing), algoritmos meméticos, búsqueda tabú, búsqueda usando 
vecindario variable, reencadenamiento de caminos (path relinking), búsqueda dispersa 
(scatter search), algoritmo GRASP, optimización por colonia de hormigas, inteligencia 
colectiva (swarm intelligence), entre otros. 
 
En el apartado 3.1.2  Referencias de planificación de sistemas de distribución y/o proyectos 
de redes usando métodos matemáticos y metaheurísticas, se señalan algunos referentes 
en los que se aplican técnicas de optimización especialmente a la planeación de la 
expansión y operación de redes de distribución para destacar el estado del arte y la 
importancia  de estas técnicas, de tal manera que estas se incorporen en el proceso de 
diseño de redes de distribución al realizar los análisis técnicos. 
3.1.2 Referencias de planificación de sistemas de distribución y/o 
proyectos de redes usando métodos matemáticos y 
metaheurísticas  
 
Como ya se ha indicado en 3.1.1 Evolución de los métodos de diseño y planificación de 
redes de distribución, el problema de la planificación de las redes de distribución ha 
evolucionado desde los métodos de valoración y los basados en flujo de potencia hasta 
los métodos de optimización metaheurísticas, siendo el primer artículo sobre optimización 
en redes de distribución, el atribuido a Knight en los años 60 [19]. 
F. Casari [19] presenta un trabajo de reconfiguración, con el fin de encontrar las 
configuraciones más adecuadas y que minimizan las pérdidas de energía en los circuitos, 
las cuales serán usadas en las estrategias de operación ante contingencias, sobrecargas, 
etc. El procedimiento heurístico usascomo criterios el límite máximo de caída de tensión 
permitido y el balance de carga entre los alimentadores, buscando, por lo tanto, garantizar 
la calidad del servicio en lo referente a la continuidad y calidad de la potencia (adecuados 
perfiles de tensión).  
En esta propuesta el problema de reconfiguración es modelado o formulado como un 
problema de programación no lineal con variables enteras y reales y es resuelto con una 
técnica de solución heurística del tipo branch Exchange15, el cual utiliza intercambio de 
ramas para encontrar nuevas configuraciones a partir de una configuración radial inicial en 
un proceso de expansión en árbol, esta técnica se asemeja a la branch & bound. 
Los pasos desarrollados para encontrar las configuraciones son: algoritmo para encontrar 
las configuraciones radiales, técnica de corte de configuraciones (busca reducir el número 
                                               
 
15 Branch-exchange (intercambio de ramas), éstos parten de una red inicial y siguen un proceso 
consistente en instalar una rama y eliminar otra (o viceversa) de la red con el objetivo de producir 
mejores soluciones. 
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de configuraciones a ser examinadas), reducir espacio de búsqueda basado en la máxima 
caída de tensión permitida y criterio de confiabilidad de la configuración radial obtenida.  
 
El algoritmo se prueba en sistemas hipotéticos de 14, 32, 69 barras y además en un 
sistema real de la compañía CESP, con buenos resultados para encontrar las 
reconfiguraciones de las redes radiales. 
J. Pascual [20], propone un modelo de planificación de redes de energía eléctrica de 
cobertura óptima (PECO), apto para redes de gran tamaño, con el que se busca tener una 
red óptima de referencia para la remuneración de la actividad de distribución (greenfield) 
que minimice los costos de inversión, pérdidas y los derivados de la falta de continuidad 
de los clientes (niveles óptimos de calidad del servicio para cada área geográfica). Lo 
anterior debido a que el autor sostiene que no es adecuado fijar la remuneración por la 
actividad independientemente de la calidad del servicio. La metodología incluye un módulo 
GIS16 “con el objetivo de que el cálculo de la longitud óptima de redes, ubicación de 
subestaciones y centros de transformación, además de sus costos sean calculados por el 
modulo GIS y sean transparentes para los algoritmos de planificación sin distinguir entre 
zonas rural y urbanas”. La inclusión del GIS tiene como objetivo tener en cuenta los 
aspectos geográficos, diferenciando por donde debe pasar la red (ríos, montañas, zonas 
sin acceso, vías, etc.) puesto que éstos condicionan la topología y por tanto el costo final. 
El modelo de desarrollo de la red de distribución de gran dimensión realiza la optimización 
conjunta de las redes de baja, media, alta tensión, y de las subestaciones y centros de 
transformación, simultáneamente para la red urbana y rural. 
El autor trata en este trabajo la planificación integrada de las redes de nivel III y IV (redes 
de reparto) y las redes de distribución, propone igualmente una “metodología de 
planificación de las redes de distribución de gran dimensión en media y baja tensión”. 
Para lograr lo anterior, el autor realiza un proceso en el que se siguen los siguientes pasos 
(destacando que los pasos 2,3 y 4 son los pasos relevantes de la optimización integrada): 
 
1) Localización inicial de los centros de transformación, para dar una idea inicial de los 
costos de la red de media tensión durante la primera iteración de la localización de las 
subestaciones alta tensión/media tensión. 
2) Localización de los subestaciones alta/media tensión, en este paso se obtienen el 
número y localización de las subestaciones, considerando los costos de la red de alta, 
media tensión y los costos asociados a las subestaciones alta/media tensión. 
3) Localización de los centros de transformación, se obtiene el número y localización de 
éstos minimizando el costo de la red de media, baja tensión y los centros de 
transformación. 
                                               
 
16 GIS: abreviatura del ingles para referirse a un sistema de información geográfico, el cual está 
compuesto por software, hardware y datos georreferenciados que permiten realizar una gestión 
sobre todos los datos georreferenciados y con los cuales podemos realizar análisis y construcción 
de mapas temáticos. 
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4) Se repiten los pasos 2 y 3 hasta alcanzar la convergencia, y se hayan localizado 
definitivamente las subestaciones alta/media tensión, y posterior a ello se realiza la 
planificación de las redes de baja, media y alta tensión en mayor detalle. 
5) Planificación de la red de alta tensión, minimizando el costo de la inversión, pérdidas y 
energía no suministrada. 
6) Planificación de la red de media tensión, minimizando el costo de la inversión, pérdidas 
y energía no suministrada, lo cual se realiza en dos (2) etapas: primero, se minimiza la 
inversión y las pérdidas y, posteriormente, se optimiza la calidad de la red obtenida 
anteriormente. 
7) Planificación de la red de baja tensión, minimizando el costo de la inversión y pérdidas. 
_ ______ _  '____ _   
En lo referente a la metodología propuesta para la red radial de media y baja tensión 
greenfield (desde cero), se destaca que el autor realiza una planificación de áreas 
significativas, considerando simultáneamente las zonas rurales y urbanas, usando 
diferentes conductores y las consideraciones de la geografía del área de intervención. Se 
usa una técnica de solución heurística que utiliza un método de búsqueda que pertenece 
al grupo “branch-exchange” (intercambio de ramas). Las etapas desarrolladas en el 
método son: 
1) Generar una solución inicial factible. Aquí se ha generado la red que une los centros 
de transformación con las subestaciones de alta/media tensión, la red producida debe 
estar cerca del costo óptimo con el objetivo de reducir tiempos de búsqueda de 
solución.  Así se crea la primera red sin uso del GIS. 
2) Se mejora la red inicial factible. Esto se hace seleccionando los conductores óptimos 
que van en cada tramo y verificando que se cumplan las restricciones de capacidad de 
transporte de corriente y de tensiones máximas y mínimas, en cada punto de la red. 
En el documento de la referencia se describen soluciones para cuando se viola alguna 
restricción. En esta etapa se usa el GIS para obtener las distancias reales. 
3) Se realizan reformas en la topología a partir de variaciones en los puntos de 
alimentación y a través de modificaciones simultáneas de dos (2) tramos de la red. 
Estos  provocan cambios en los flujos de carga y, por su puesto, en la elección de los 
conductores óptimos, con lo anterior se procede a evaluar la reducción de los costos 
de inversión y pérdidas.  
Se repite el proceso indicado en el paso anterior hasta que no se mejore la función 
objetivo. 
El autor señala que el modelo ha sido usado en trabajos reales para empresas de 
distribución en Chile (Chilectra y Seste) con el propósito de calcular el VAD (Valor 
agregado de distribución) y mejorar la calidad del servicio determinado las inversiones 
a partir de la red existente, y en España para Iberdrola valorando la incidencia de la 
energía solar fotovoltaica en los costos de inversión y pérdidas de energía en las redes 
de distribución. 
 
Por otro lado, Y. Eduardo [21] trata el tema de planeamiento de las redes secundarias de 
distribución. El desarrollo del trabajo tiene las siguientes características: 
 
 La propuesta hace referencia al planeamiento de sistemas greenfield (desde cero) 
para el que se utilizan técnicas de optimización basadas en heurísticas constructivas y 
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de mejora17 buscando reducir costos bajo la premisa de atención al cliente, para un año 
dado del horizonte (planeamiento estático). 
 En el procedimiento se definen tres etapas: en la primera se realiza la ubicación de los 
transformadores determinando su potencia (usa el método de las p-medianas), luego 
se conectan los usuarios finales al transformador determinando  la ruta y tamaño de los 
conductores (a través del algoritmo de obtención de caminos mínimos) y, finalmente, 
se conectan los transformadores a la red de media tensión (esto se realiza usando el 
problema de Steiner). Esta división es la fase constructiva del método GRASP (Greedy 
Randomized Adaptative Search Procedures)18. En la fase de mejora se aplica una 
búsqueda en la vecindad (Variable Neighborhood Search  VNS)19. 
 El autor señala que la técnica de solución es un método holístico formado por la unión 
de los dos (2) métodos anteriores. 
 El modelo se presenta como un problema no lineal, con variables enteras y reales 
(PNLE) para el cual no es posible obtener soluciones óptimas en problemas de gran 
tamaño de acuerdo con el autor, lo cual se busca eludir a través de la aplicación del 
método holístico propuesto. 
 La función objetivo es minimizar los costos anualizados, fijos y variables. 
 Las restricciones son: conservación/balance del flujo de potencia en los nodos, 
capacidad de transporte de los elementos; se evita que en un nodo se ubique más de 
un transformador. 
 
En J. Franco [18], se presenta una solución al problema de planeamiento de la distribución, 
usando un modelo no lineal (modelado real de las pérdidas, costos variables de las 
pérdidas en términos del flujo de la potencia al cuadrado), aplicando una técnica de 
                                               
 
17 Una heurística constructiva consiste en añadir componentes paso a paso para encontrar una 
solución factible. Entre estos métodos se encuentra el Goloso (Greeedy) donde la estrategia que 
se usa es tomar en cada paso la variable que produzca el mayor beneficio, terminando cuando no 
se encuentre una configuración vecina mejor. 
 
18 El método GRASP definido de forma simple, es un proceso iterativo donde cada iteración consta 
de dos fases; construcción y mejoría. La fase de construcción proporciona soluciones iniciales 
factibles, que posteriormente son sometidas a un procedimiento de búsqueda local (fase de mejora). 
La mejor solución durante el proceso corresponde al resultado final. Para éste método es necesario 
caracterizar el método de forma objetiva, especificando el procedimiento constructivo, describiendo 
los tipos y cantidades de información que él utiliza. Debe también definirse la vecindad para la 
búsqueda local y la estrategia de exploración de la vecindad. En cada iteración de la fase 
constructiva una función golosa evalúa el conjunto de elementos candidatos a ser incorporados en 
la solución parcial. El método GRASP necesita de dos parámetros para apoyar la búsqueda, estos 
son el número máximo de iteraciones y un parámetro que controla el nivel de aleatoriedad de las 
soluciones generadas. 
 
19 VNS. Variable Neighborhood Search, se basa en el cambio sistemático de vecindario durante la 
fase de mejora. El método VNS puede ser aplicado con otros métodos heurísticos, entre estas 
formas hibridas están VNS y Busqueda Tabú, VNS y GRASP. 
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solución combinatorial búsqueda tabú20, minimizando los costos totales del sistema 
(inversión y pérdidas) y satisfaciendo las restricciones consideradas. 
 
En el ejercicio desarrollado en esta referencia, se considera que la proyección de la 
demanda es conocida para el horizonte de planeamiento y, por lo tanto, lo que se requiere 
es realizar un planeamiento óptimo, considerando posibilidades como la repotenciación de 
subestaciones existentes, ubicación y dimensionamiento de nuevas subestaciones,  
repotenciación de alimentadores existentes, localización y selección del tipo para 
alimentadores nuevos y modificación de la topología del sistema (reconfiguración),entre 
otras. 
La función objetivo tiene entonces dos componentes: costos de inversión (los costos fijos) 
y los costos de pérdidas, que se conocen como los costos variables. 
Se consideran los costos de inversión (fijos) siguientes:  
 Costo de aumentar la capacidad de las subestaciones existentes. 
 Costo de inversión en subestaciones nuevas. 
 Costo de repotenciación (aumento de calibre del conductor) en alimentadores 
existentes. 
 Costo de construcción de nuevos alimentadores. 
 
Los costos variables corresponden a las pérdidas de energía en subestaciones (costo de 
operación de subestaciones) y alimentadores (costo de operación de líneas) a lo largo del 
periodo de planeamiento considerado. 
 
Las restricciones consideradas son: 
 Restricciones que modelan las leyes de Kirchhoff (balance de corriente y voltajes en 
una trayectoria cerrada), las cuales se encuentran embebidas en el flujo de carga. 
 
 Límites técnicos y de operación del sistema (capacidad de potencia de los 
alimentadores y subestaciones, máximas caídas de tensión y conservación de la 
estructura radial). 
 
La metodología se aplica en sistemas de distribución de prueba con buenos resultados 
mostrando ser una herramienta efectiva para tratar problemas del tipo combinatorial. 
                                               
 
20 Fue propuesto por Glover en los 80. Es una metaheurística que proviene de la inteligencia artificial  
que incorpora los conceptos de memoria adaptativa y exploración  sensible, para guiar 
inteligentemente el proceso de búsqueda y salir de óptimos locales. De igual forma que en la 
búsqueda local, el algoritmo de búsqueda tabú selecciona el mejor movimiento en cada paso, 
diferenciándose en que puede permitir movimientos que empeoren la configuración actual. Para 
evitar que se regrese a óptimos locales, los movimientos recientes son marcados con el estado 
tabú, con lo que se impide volver a configuraciones anteriores. El proceso maneja dos tipos de 
memoria: de corto plazo y de largo plazo. Esta última tiene información basada en frecuencia sobre 
el tiempo que ciertas características permanecen o no en las configuraciones visitadas. La 
información de la memoria de largo plazo es usada para aplicar estrategias de diversificación, las 
cuales permiten alcanzar regiones no visitadas [18].  
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En [22] se presenta un modelo para usar en el diseño de nuevos sistemas de distribución 
orientados a la expansión de redes existentes (brownfield) y para el 
rediseño/repotenciación de nuevas redes. Las características principales del este trabajo 
son: 
 Se propone un problema multiobjetivo, donde las dos funciones objetivos son minimizar 
los costos y la función de costos por calidad (continuidad). El planteamiento es no lineal 
entero mixto, que considera costos fijos (inversión), variables (pérdidas), costos de 
mantenimiento y los costos asociados a la falta de continuidad. 
 Las restricciones se asocian a capacidad de las líneas, tensión en los nodos, conexión 
entre los nodos, radialidad y un índice de calidad y confiabilidad. 
 La técnica de solución es la de algoritmos genéticos, usando un algoritmo genético 
NSGA-II. 
 Los resultados obtenidos presentan un set de posibilidades de inversión para que 
asista al tomador de decisiones, además de incluir varios criterios en la toma de 
decisiones (multiobjetivos), como para éste caso en el que se presenta un set de 
inversiones asociados a un nivel de calidad que se desee y sobre el cual se puede 
decidir de acuerdo a la inversión disponible o que se desee realizar. 
 El algoritmo se prueba sobre redes de 21 y 100 nodos. 
 
A.Cossi [23], propone un planeamiento integrado usando la técnica de solución búsqueda 
tabú, igualmente, se trata el problema de planeamiento de redes de media y baja tensión.  
Respecto al planeamiento de la red de baja tensión o los proyectos de circuitos (diseño de 
circuitos de baja tensión) se puede indicar lo siguiente: 
 Función Objetivo, Minimizar: Costo de inversión: (conductores, estructuras de redes 
primarias y secundarias, transformadores, cortacircuitos, puestas a tierra, Pararrayos, 
postes, entre otros) más los costos operacionales (pérdidas). 
 Restricciones, Leyes de Kirchhoff; límites en la tensión máxima y mínima, corriente 
por los conductores, capacidad de transformadores, y presupuesto disponible. 
 El modelo planteado es del tipo no lineal entero mixto (PNLIM), incorporando los costos 
de inversión y los costos de operación. 
 Dadas las características de los circuitos secundarios, donde están los menores niveles 
de tensión del sistema eléctrico y se tienen las mayores pérdidas, el análisis simultáneo 
de las consideraciones técnicas para la optimización (dimensionamiento adecuado  de  
conductores, repotenciación de conductores, ubicación, cantidad y capacidad de 
trasformadores, balanceo de cargas  entre  fases de circuitos, etc), además de los 
costos de operación relacionados con las pérdidas eléctricas, permite obtener una 
construcción o reforma de circuitos con menor costo de inversión y operación. 
 
Para el planeamiento de red o proyectos de media tensión, el autor realiza el siguiente 
tratamiento: 
 Se formula un problema no lineal entero mixto (PNLIM) multi objetivo a través de dos 
funciones: Costo de Inversión, operación (instalación de nuevas subestaciones, 
secciones de maniobra, ramales de interconexión entre alimentadores, y la operación 
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reflejada a través de las pérdidas) y costo de confiabilidad de la red (basada en índices 
de interrupciones de la carga en pro de disminuir la energía no servida). 
 Las restricciones consideradas son las ecuaciones no lineales de flujo de potencia (ley 
nodal de corriente y ley de voltajes de Kirchhoff), planeamiento del periodo t+1 depende 
del periodo t, límites de tensión en las barras, corriente máxima en los alimentadores, 
límites operativos en equipos de subestación y recursos financieros disponibles. 
 Realiza un planeamiento multi etapa, esto es, un planeamiento de largo plazo realizado 
por etapas, pero sin considerar todas las etapas simultáneamente, lo que deriva en un 
planeamiento pseudo dinámico21. 
 Para la solución de planeamiento de la expansión y la operación en las diferentes 
etapas se usa la técnica de solución búsqueda Tabú y se tratan los múltiples objetivos 
a través del concepto de frontera óptima de Pareto22, para ubicar los equipos de 
seccionamiento de la red que minimizan la energía no servida se usa un algoritmo 
genético. Los resultados de prueba señalan un buen desempeño de la solución 
propuesta. 
 
En [24] se presenta una propuesta para la expansión de redes de distribución, con las 
siguientes características23: 
 Se considera la reubicación y repotenciación de los elementos existentes en la red 
y la localización y dimensionamiento de los nuevos elementos que atienden la 
expansión. 
 La propuesta incluye como costos variables u operativos los asociados a las 
pérdidas de energía. 
 El modelo desarrollado considera los aspectos que para el autor son relevantes en 
la expansión del sistema secundario: “equilibrio de fases, ubicación y 
dimensionamiento de nuevos tramos de red, ubicación y dimensionamiento de 
nuevos transformadores, reubicación de transformadores de distribución 
existentes, y cambio de calibres de conductores existentes”. 
 Se usa un modelo trifásico, para poder considerar el equilibrio de fases. 
 El problema se formula como un problema de programación no lineal entero mixto. 
 La técnica de solución es la de algoritmos genéticos (Chu & Beasley). 
                                               
 
21 En el planeamiento pseudo dinámico cada etapa es resuelta como si fuese única y la etapa 
siguiente se inicia con el estado de red determinado en la anterior [23]. 
22 Frontera óptima de pareto: Este principio indica que una solución es óptima si ninguna otra 
solución puede mejorar el (los) objetivo (s) sin afectar o emperorar otros objetivos. 
23 En [42] se presenta un trabajo orientado al diseño óptimo de redes de distribución usando 
algoritmos genéticos, en el que se realiza ubicación y dimensionamiento óptima de transformadores, 
al igual que el ruteo y dimensionamiento de la red en la misma etapa. La función objetivo busca 
minimizar el costo de inversión y el costos de las pérdidas a través de un modelo no lineal entero 
mixto, con restricciones semejantes a los casos descritos en éste apartado. 
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 La función objetivo considera: “costos de instalación de nuevos elementos (tramos 
de red y transformadores), repotenciación de tramos de red existentes y equilibrio 
de fases y costos operativos relacionados con las pérdidas técnicas en los 
circuitos”.  
 Las restricciones son: “las ecuaciones de equilibrio nodal, capacidades máximas 
permitidas para los elementos del sistema, máxima caída de tensión permitida, 
radialidad de la red y recursos económicos disponibles para invertir en el proyecto”. 
 Los resultados obtenidos son de buena calidad debido a que en las pruebas sobre 
un sistema de 54 nodos y 57 líneas (greenfield) en condiciones de equilibrio y 
desequilibrio los niveles de pérdidas alcanzados son bajos, lo cual se debe a la 
adecuada localización de los transformadores, selección de los conductores y un 
buen equilibrio de fases. No se menciona que se haya optimizado el ruteamiento 
de las redes. 
 Se señala la importancia de usar un modelo trifásico debido a la incidencia del 
desbalance de fases en el costo total, pues el costo de la función objetivo con 
balance de fases es menor un 24% respecto a cuando no se considera el balance 
de fases. 
 
S. Miloca [25] desarrolla una propuesta para el planeamiento de las redes de distribución 
de media tensión, considerando los siguientes aspectos en la solución: 
 
 Realiza un proceso de planeación multi etapa en el que se consideran tres etapas: en 
la primera se valora la confiabilidad del servicio, calculando los índices de confiabilidad 
(DEC Y FEC)   a partir de la red actual que se toma de un sistema GIS, en la segunda, 
se resuelve el planeamiento de la expansión y, en la tercera, se evalúa nuevamente la 
confiabilidad de la red resultante, para verificar que esta haya mejorado. 
 El modelo realizado es  no lineal entero mixto (PNLIM), pero  sobre él se realizan los 
siguientes ajustes para convertirlo en lineal entero mixto (PLIM): 
 Para poder solucionar la formulación planteada por el método exacto de 
Branch & Bound, se linealiza la componente de costos variables asociada a 
las pérdidas. 
 Se ponderan las componentes de la función objetivo inversión (subestaciones, 
líneas) y pérdidas para que el planeador pueda asignar la importancia que 
considere a cada uno de los aspectos de la inversión, generando soluciones 
ponderadas denominadas pareto óptimas y el planeador pueda tomar 
decisiones. 
 La técnica de solución empleada es la Branch & Bound. 
 Las restricciones consideradas son subestaciones y redes operando dentro de su 
capacidad, flujo máximo de corriente en conductor, primera y segunda ley de Kirchhoff, 
límites de tensión en los nodos, radialidad de la red, entre otras. 
 Se usa un GIS para ingresar la red actual, la cual se exporta a   Matlab a través de una 
interface y de este se lleva al software LINGO, para solucionar el problema de 
planeamiento, los resultados son devueltos por éste a Matlab para ser visualizados, al 
igual que las gráficas respectivas de las zonas con menor o mayor confiabilidad.  
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La referencia J de Sousa [26] presenta un trabajo para el planeamiento pseudodinámico 
de las redes de distribución aéreas, con las siguientes características: 
 El problema de planeación de la distribución de redes aéreas se formula a través de 
un modelo de programación no lineal entero mixto (PNLIM), el cual se linealiza en 
algunos términos de la función objetivo y algunas restricciones (usando formulación 
lineal disyuntiva y linealización por partes) para obtener un modelo lineal, el cual se 
plantea como de programación lineal binaria mixta (BLP). 
 Se presentan dos modelos: uno que considera sólo el problema del planeamiento y 
otro que involucra la ubicación de equipos de conexión, para restauración de la red en 
caso de contingencia. 
 La técnica de solución para los dos modelos, es técnica clásica de programación lineal.  
 Los modelos propuestos se han implementado en la plataforma AMPL24 y resueltos 
usando el software CPLEX25. 
 Los modelos propuestos fueron probados en sistemas de prueba de 54 y 118 barras 
disponibles en la literatura con resultados satisfactorios. 
 
3.2 Planeación y/o priorización de inversiones en redes 
de distribución 
La regulación para el sector de industria de la distribución de energía tratado en capítulo 2 
“Antecedentes del problema y entorno técnico-regulatorio en distribución” y los conceptos 
de diseño y optimización en las actividades de planeamiento y diseño de redes de 
distribución tratadas en el apartado 3.1 Planeación y diseño de redes de distribución, han 
mostrado la relevancia del establecimiento de la planeación y/o priorización de inversiones 
para el regulador, el cliente y el inversionista.  
En este apartado se describe la manera cómo se ha tratado el tema de planeación y/o 
priorización de las inversiones en el sector. 
3.2.1 Referencias en la planeación y/o priorización de inversiones 
Múltiples son los criterios con los que la empresa de distribución, trata la planeación de las 
inversiones y la priorización de las mismas; la descripción de algunas de ellas, además de 
                                               
 
24 AMPL es un programa dirigido a la construcción y resolución de modelos de optimización, 
fundamentalmente modelos de programación lineal, programación entera y programación no lineal. 
Existe una variedad muy grande de solvers que pueden ser invocados desde AMPL (algunos son 
de dominio público), lo que da una gran potencia y versatilidad al programa.   
 
25 CPLEX es un solver de IBM ILOG  para la solución de problemas con modelos del tipo 
programación lineal (PL), lineal entero mixto (MIP) y cuadráticos. 
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una clasificación establecida de acuerdo con el enfoque y las variables, se presenta a 
continuación: 
 La priorización de inversiones o el planeamiento eléctrico, incluye evaluaciones 
económicas a partir de exigencias regulatorias técnicas, como la regulación de la 
tensión, la calidad del servicio y las pérdidas de energía [27], [7], [28], [29], [30], [31], 
[32], [33], [34], [35], [36], [37] y [38].  
 
La referencia [27] emitida por el Comité de Distribución en Brasil buscaba apoyar en el 
análisis técnico y económico de proyectos de desarrollo del sistema de distribución con 
enfoque en la variable de continuidad del servicio y la regulación de la tensión. Una vez 
evaluado el asunto técnico de la continuidad y/o regulación de la tensión, se deben valorar 
las inversiones y las fechas en que se ejecutarán, el costo de mantenimiento, el costo de 
las pérdidas y se calcula el indicador financiero Valor Presente Neto de cada obra o 
proyecto y, por último, se realiza un proceso de decisión en el que se sugiere que se tengan 
en cuenta otras consideraciones, que el mismo documento señala como generalmente no 
cuantificables, como: proyectos que aportan mejora de la calidad del servicio por encima 
del mínimo establecido en lo referente a la continuidad y regulación de la tensión, 
posibilidad de operación con mayor grado de contingencia, mayor uso de materiales de 
fabricación nacional, flujo de caja y seguridad. Teniendo en cuenta lo anterior, se decide 
por la alternativa más ventajosa de los proyectos u obras candidatas para la solución del 
problema que originó la obra o estudio. 
El trabajo presentado en [7] trata la priorización de proyectos de mejoramiento de redes 
de baja tensión, los cuales pretenden mejorar la atención a los clientes, la optimización del 
presupuesto y la maximización de los beneficios de la compañía. Esta se desarrolla usando 
técnicas de optimización, para lo cual se utiliza un algoritmo branch & bound y un 
algoritmo genético, con el objetivo de observar el desempeño de ambas técnicas, 
mostrándose que la técnica de solución de algoritmos genéticos, es más adecuada cuando 
se trata de gran cantidad de proyectos, debido a que el algoritmo branch & bound toma 
un tiempo computacional extremadamente elevado, ante el problema combinatorial.  
Para la determinación de los costos y beneficios de los proyectos de mejoramiento de las 
redes secundarías, se usa  un valor de costo global del servicio, el cual toma en cuenta  
costos asociados a la distribuidora (inversión, costo de operación, mantenimiento, y costo 
de las pérdidas), además de los costos de las imperfecciones en el servicio o falta de 
calidad del servicio (costo de la energía no distribuida, costo de la desviación de la tensión 
y costo de la calidad de la potencia). Estos últimos son determinados a partir de la 
diferencia de los costos sin proyecto (sin mejoramiento de red) y costos con proyecto de 
mejoramiento de red, constituyéndose en los beneficios del proyecto.  
Teniendo en cuenta la inversión, costos y beneficios anuales, se puede obtener el retorno 
de la inversión de cada uno de los proyectos, y a partir de cada una de estas se busca 
maximizar el retorno de la inversión de los proyectos por ejecutar, con la restricción del 
presupuesto disponible. 
Para el cálculo de los beneficios, se ejecutan flujos de carga sin proyecto de mejoramiento 
y con proyecto de mejoramiento de red; en estos se ha incluido un tratamiento probabilista, 
en el que se tienen diversas curvas de carga de cada tipo de consumidor y las que se 
asignan por sorteo dependiendo del tipo de consumidor y de su probabilidad de tener un 
tipo de perfil de demanda presentado en la curva, respetando el mercado de la empresa 
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distribuidora. Posteriormente, se obtiene la curva de carga en por unidad y el consumo 
medio mensual de cada cliente, obteniéndose una curva de carga individual por cliente y 
se calcula un flujo de potencia de red, verificándose que la suma de las potencias de los 
consumidores más las pérdidas en la red, correspondan al valor medido en el 
transformador. 
Los diseños de los mejoramientos (red con proyecto) son obtenidos a partir de la experticia 
o experiencia del diseñador al dividir la red original, relocalizando o cambiando el 
transformador, sustituyendo todos los conductores o parte de ellos en la red, etc.  
Para las variaciones en el diseño de la red, no se observa que el autor haya incluido 
técnicas de optimización en el análisis eléctrico. 
En el proceso de valoración de los beneficios y los costos, no se ha observado el uso de 
variables asociadas a la imagen de la compañía o la obligatoriedad de ejecución de 
proyectos, que se obliguen a ejecutar dentro de la combinación de los proyectos, es decir, 
sólo se incluyen los proyectos que han de competir por un presupuesto asignado para el 
mejoramiento de obras. 
En [28] se presenta una metodología para priorizar los proyectos a través de tres (3) filtros, 
los seleccionados son los que responden al mayor riesgo para la empresa, el modelo, por 
lo tanto, conforma un portafolio que permite diferir inversiones menos riesgosas y enfoca 
las mismas en las que tendrán mejor impacto en la calidad del servicio prestado a los 
clientes. 
 En el filtro uno, seguridad y responsabilidad legal, se seleccionan para ejecución los 
proyectos que tienen un alto riesgo, esto es, los que violan estándares de seguridad y 
pueden afectar a la población y/o a los empleados, además que pueden exponer la 
empresa a sanciones. 
 Filtro dos, en este se priorizan los proyectos bajo los siguientes atributos: 
a) Población beneficiada, se establece una calificación de 1 a 4 en función de la 
cantidad de clientes beneficiados. 
b) Sensibilidad de la carga, se refiere al tipo de usuarios que beneficiará el proyecto 
en referencia, según su sensibilidad. Para ello, se establece una escala de 1 a 4 
siendo 1 baja sensibilidad y 4 muy alta sensibilidad. 
c) Valor presente neto, se asigna una puntuación de 1 a 4 en función del valor 
presente neto (VPN) alcanzado por el proyecto, donde 4 se asigna a los proyectos 
con mayor VPN de acuerdo a un intervalo de VPN establecido previamente. 
d) Relación beneficio/costo, se establece igualmente una escala de 1 a 4, donde 4 es 
la puntuación asignada a los proyectos con una relación B/C mayor de acuerdo a 
un intervalo de valores B/C antes establecido.  
e) Mejoras en la red actual, aquí se califica cualitativamente la contribución del 
proyecto al desempeño de la red existente. Se utiliza una escala del 1 al 4, donde 
4 representa la mayor contribución al desempeño y 1 se utiliza para los proyectos 
que benefician en menor escala, el desempeño de la red.  
A cada uno de los proyectos se les asigna un valor ponderado, según la puntuación que 
haya obtenido en un atributo y el peso de dicho atributo. Con este valor ponderado cada 
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uno de los proyectos compite para pasar este filtro. En la Tabla 3-1 se representa este 
filtro: 
 
Tabla 3-1: Atributos, pesos y valores filtro II [28] 
  Población 
beneficiada 
Sensibilidad 
de la carga 
Valor presente 
neto 
Relación 
beneficio costo 
Mejoras en 
la red actual 
P
u
n
tu
a
c
ió
n
 
P
e
s
o
 
20% 20% 15% 15% 30% 
8.000 habitantes 
y menos 
Baja 
sensibilidad 
Valores 
negativos 
Valore entre 
 0-1 
Carga mayor 
a capacidad 
emergencia 
Entre 8.001 y 
15.000 
habitantes  
Media 
sensibilidad 
Valores entre 0 
y 200.000 
Valore entre  
1-1.49 
Carga entre 
capacidad 
nominal y 
emergencia 
Entre 15.001 y 
25.000 
habitantes  
Alta sensibilidad Valores entre 
200.001 y 
400.000 
Valore entre  
1.5-5 
Carga entre 
capacidad de 
diseño y 
nominal 
Más de 25.000 
habitantes  
Muy Alta 
sensibilidad, 
clientes alto 
riesgo 
Valores 
mayores a 
400.001 
Valore mayores 
a 5.1 
Carga menor 
a capacidad 
de diseño 
 
 Filtro tres, confiabilidad y eficiencia, en esta etapa se mide el desempeño operativo 
y la criticidad de los activos.  
El desempeño del sistema se referencia a través de un indicador que combina el SAIFI y 
el SAIDI, éste se ha escogido de acuerdo con las necesidades y metas que se ha trazado 
la empresa, como se indica en la ecuación ( 3.1) 
 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 70% 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼∗ + 70% 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼∗ ( 3.1) 
 
 
Donde: 
 
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼∗= Es la relación del SAIFI del circuito i respecto al máximo del sistema. 
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼∗= Es la relación del SAIDI del circuito i respecto al máximo del sistema. 
SAIFI (System average interruption frequency index). Índice promedio de frecuencia de las 
interrupciones del Sistema.  
SAIDI (System average interruption duration index): Índice promedio de duración de las 
interrupciones del Sistema.  
Para la determinación del cálculo del SAIFI y SAIDI puede consultarse IEEE Std 1366™.  
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La criticidad se asocia con el impacto del desempeño de los activos en la comunidad, para 
ello se asigna la sensibilidad a los clientes de acuerdo a su código CIIU26, las categorías 
de sensibilidad son las indicadas en la Tabla 3-1 y los pesos asignados a cada categoría 
son: muy alta sensibilidad 55%, alta sensibilidad 30%, media sensibilidad 15%, baja 
sensibilidad 0%.   
Posterior al establecimiento del desempeño y criticidad de los circuitos, estos se priorizan 
para la ejecución, en el orden de mayor desempeño-criticidad, al ubicarlos en el plano 
cartesiano, así, los proyectos que primero se ejecutarían, correspondientes a los ubicados 
en el cuadrante superior derecho de la Figura 3-1.   
 
Figura 3-1: Prioridad de recursos por cuadrante [28] 
 
 
Finalmente, el autor indica que el presupuesto se define por proyectos de los tres filtros, el 
peso que se le da a cada filtro dependerá de las necesidades de cada empresa y del 
momento en que ésta se encuentre. 
 
El trabajo presentado en [29] busca determinar las inversiones más eficientes en 
expansión, con foco en la continuidad del servicio desde lo técnico-económico para un 
periodo de 3 años, pues el autor índica; que realizarlo a más años se hace difícil dada la 
complejidad del pronóstico acertado de la demanda. 
Para determinar los proyectos a realizar se procede de la siguiente manera: 
a) Se realiza una proyección de demanda usando modelos econométricos. 
b) Se determina una matriz de incidencia de la demanda, esto es, capacidad de oferta de 
demanda (capacidad de respaldar, exigencia de capacidad) de cada uno de las 
instalaciones/equipos de subtransmisión y distribución, en condiciones normales y 
contingencia para determinar sus capacidades de respuesta, además de determinar 
tensiones fuera de rango. 
                                               
 
26 El código CIIU hace referencia a una clasificación uniforme de las actividades económicas por 
procesos productivos. Es decir es una clasificación por actividades, por ejemplo las que pertenecen 
al sector metalmecánico, de alimentos, etc. 
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c) Se plantean soluciones a las restricciones encontradas, cuando las instalaciones o 
equipos no pueden satisfacer la demanda, capacidad de respaldo y los perfiles de 
tensión, de acuerdo a las consignas operativas de la empresa distribuidora y se realiza 
el análisis técnico económico. 
d) Se clasifican los proyectos a ejecutar mediante una evaluación multidimensional: 
proyectos obligatorios, porque son para satisfacer la demanda, proyectos de 
renovación y recuperación de instalaciones existentes, proyectos de mejora operativa 
(instalación de equipos de seccionamiento, compensaciones, etc.), reducción de 
pérdidas de energía, etc. 
e) Se seleccionan los proyectos mediante indicadores objetivos de rentabilidad. 
 
En [30] se plantea un modelo de gestión de la empresa CELG, para la selección de 
proyectos y la definición del presupuesto  de la empresa (relacionamiento del presupuesto 
con el planeamiento empresarial), el cual debe estar relacionado con las directrices de 
gerenciamiento de la empresa GPD o Balance Score Card (BSC), para el aprendizaje 
organizacional  y estrategia27. Este plan de gestión tiene por objetivo dictar  políticas  para 
ser aplicados en la empresa, dentro de estas se encuentran políticas como, mejorar la 
continuidad del servicio (reduciendo los indicadores de duración de interrupciones), 
cobertura y aumento de rentabilidad, entre otros. Para seleccionar los proyectos se solicita, 
que tengan una unidad de desempeño asociada a los objetivos de la empresa (por ejemplo, 
mejorar continuidad del servicio al reducir las duraciones de pérdida del servicio), la unidad 
de desempeño indica si el objetivo fue alcanzado o no. Cada proyecto además debe tener 
una unidad de medida, la cual tiene como objetivo acompañar la ejecución del proyecto 
(por ejemplo, número de alimentadores, o trasformadores o kilómetros de red). 
Es importante destacar de este trabajo, la búsqueda del alineamiento de la selección de 
las inversiones con la planeación empresarial (considerando aspectos regulatorios, 
clientes, inversionista), haciendo importante contar con un modelo de planeación y/o 
priorización de inversiones en las empresas distribuidoras, así sea realizado mediante un 
proceso cualitativo o cuantitativo o multicriteríal. 
 
El trabajo indicado en [31] muestra la importancia del monitoreo de la calidad del servicio 
y del producto técnico (tensión, armónicos, desbalance, etc.), como herramientas para 
optimizar las políticas de calidad y mantenimiento en una empresa distribuidora. 
La metodología para direccionar las acciones de mejora en la red es la siguiente: 
a) Cada semestre se analizan los indicadores históricos de calidad del servicio 
(frecuencia media de interrupciones por KVA, tiempo total de interrupciones por 
KVA), incluidas las reclamaciones al call center y las sanciones asociadas con 
                                               
 
27 “El gerenciamiento por las directrices-GPD es un sistema administrativo practicado por todas las 
personas de la empresa, que busca garantizar la subsistencia de la empresa frente a la 
competición”, este GPD es implementado después de superar el proceso de gerenciamiento por la 
rutina, a través del cual se pueden producir incrementos o mejoras incrementales”[30]. 
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incumplimiento de estos indicadores en cada circuito. En el análisis de los 
indicadores se revisa la causa y el componente. 
b) “Se estudian en detalle los circuitos que según las proyecciones tienen la peor 
calidad de servicio, y se implementan estrategias de mantenimiento preventivo para 
mejorar esa calidad de servicio”. 
En la referencia no se usa un módulo eléctrico de análisis de desempeño, u otras técnicas 
como la optimización, el análisis es estadístico descriptivo para el direccionamiento de las 
acciones de mantenimiento y de las inversiones. La priorización sólo se da en función de 
los circuitos con menor desempeño técnico en los indicadores de calidad (continuidad del 
servicio).  
 
La referencia [32] reporta el desarrollo de un sistema informático, que usa los programas 
corporativos de control de red de la empresa distribuidora y que considera además el 
rendimiento financiero de la inversión a realizar. El sistema se usa para realizar análisis, 
seguimiento y, especialmente, priorización de las inversiones necesarias para el 
mejoramiento y reforma de los circuitos de baja tensión. Éste se ha implantado para 
eliminar la toma de decisiones basadas en  el aspecto “empírico” o de sensación individual 
o experiencia,  y se implanta un proceso de toma de decisiones basados en hechos, datos 
y controles tomados sistemáticamente, lo anterior debido a que la empresa no podía 
responderse fácilmente interrogantes como:¿cuánto se requiere realmente para la reforma 
del circuito?, ¿cuáles y cuántos circuitos son necesarios reformar o mejorar?, ¿cuál es el 
costo medio de la reforma de un circuito?, ¿los recursos dedicados a la reforma de circuitos 
están siendo distribuidos y aplicados correctamente?, ¿cuándo estamos perdiendo en 
nuestras redes por caída de tensión, interrupciones, etc.?, ¿cuáles son los criterios 
adoptados para priorización y ejecución de reformas en los circuitos de baja tensión? y 
¿cuál es el atractivo  o retorno de las inversiones efectuadas en B.T.?. 
La priorización de las reformas a los circuitos de baja tensión, propuestas en la referencia 
se realiza mediante un índice denominado PIS, el cual se detalla en la ecuación ( 3.2) 
  
 
𝑃𝐼𝑆 = 𝑃1 ∗ 𝑁𝐶𝑆 + 𝑃2 ∗ 𝑁𝐶𝑉 + 𝑃3 ∗ 𝑁𝐼𝑂 + 𝑃4 ∗ 𝑃𝑆𝑇 + 𝑃5 ∗ 𝑃𝐷𝑇 + 𝑃6 ∗ 𝑃𝐹𝑉 ( 3.2) 
 
 
Donde: 
 
𝑁𝐶𝑆: Número de clientes conectados al circuito de baja tensión. 
𝑁𝐶𝑉: Número de clientes con caída de tensión superior al 5%. 
𝑁𝐼𝑂: Número de interrupciones accidentales ocurridas en baja tensión. 
𝑃𝑆𝑇: Porcentaje de sobrecarga del transformador. 
𝑃𝐷𝑇: Porcentaje de desequilibrio de transformador. 
𝑃𝐹𝑉: Pérdidas financieras (pérdidas no técnicas). 
𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5, 𝑃6 son los pesos utilizados en las ponderaciones de cada factor, la 
suma de éstos debe ser uno (1). 
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En [33] se presenta una metodología para la determinación de la red técnica y 
económicamente adaptada, de cara a la  revisión tarifaría, que busca definir las opciones 
más convenientes de desarrollo en media y baja tensión (MT y BT), para abastecer el 
mercado eléctrico en un área de concesión, se trata de un modelo greenfield. 
El estudio busca determinar la alternativa más conveniente, teniendo como variables la 
arquitectura de red, disponibilidad de reserva, equipamiento de maniobra y protección, 
módulos de transformación, sección de conductores y cantidad de salidas (circuitos), 
mediante la comparación de los costos totales capitalizados (“Se refiere al valor presente 
de un proyecto cuya vida útil se considera perpetua”), incluyendo los conceptos de 
inversión en instalación inicial y futura y los costos operativos, de pérdidas, y de 
penalizaciones por calidad de servicio, en el proceso se usan herramientas GIS con el 
objetivo de aproximarse de manera más exacta a la realidad. 
Para realizar el estudio, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Definición de las características del mercado: densidad de consumo por km2  de cada 
área típica de distribución (ATD), sistema eléctrico representativo, conjunto de 
instalaciones requeridas para abastecer cada ATD, que constituye la alternativa 
tecnológica que cumple con los menores costos totales, crecimiento de la demanda, y 
el tipo de clientes. 
 Aspectos preliminares: tipo de red (aérea o subterránea y cumplimiento de 
normatividad), tecnología seleccionada (tipo de tecnologías para  la red a usar, 
teniendo presente costos de la instalación, energía no suministrada, etc.), costos 
unitarios de instalación y explotación (son valores unitarios promedios de instalación, 
los de explotación; incluyen los de operación, reparación y revisión de instalaciones, 
conforme a las tasas de daños típicas de dichas tecnologías, y a las rutinas de 
mantenimiento normales, suponiendo que las instalaciones están en el promedio de 
vida útil y bien mantenidas), nivel de carga de las unidades (depende del rango de 
utilización económico, de su capacidad térmica y el criterio de reserva adoptado, por 
ejemplo, para circuitos subterráneos se asume una reserva de 50%), caída de tensión 
(parámetro de control la caída de tensión máxima en baja tensión, por lo cual ha de 
tenerse en cuenta la regulación de tensión aguas arriba). 
 Datos básicos requeridos del modelo: tasa de interés anual, tiempo de estudio, vida útil 
de las instalaciones (se adoptó 30 años), costo de pérdidas, tiempo de utilización (se 
definió un valor representativo para MT, Centro de transformación (CT), y BT).  
Una vez definidos los aspectos anteriores, el modelo se desarrolla ejecutando las 
siguientes etapas: 
a) Elección de muestras para las distintas ATD y sub ATD. 
b) Desarrollo de las variantes de red en sistema SIPRE (módulo de transformación, 
secciones de conductor y cantidad de salidas), cálculo de caídas de tensión y pérdidas 
técnicas. 
c) Determinación de inversión inicial y de costos capitalizados de instalaciones futuras, 
pérdidas técnicas, gastos de explotación y de energía no distribuida para red BT y 
centros de transformación MT/BT. Preselección de alternativas. 
d) Desarrollo de red de MT para diferentes escenarios de módulos de CT. Cálculo de 
caídas de tensión, pérdidas y energía no suministrada para variantes de sección de 
conductor MT y ubicación de aparatos de maniobra. 
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e) Determinación de inversión inicial y de costos capitalizados para la red MT. 
f) Integración de costos de las variantes preseleccionadas de red MT y BT. Elección de 
la alternativa más conveniente. 
El trabajo así determinado, tiene semejanza con los modelos de planificación de una red 
greenfield tratados en el apartado 3.1.2 Referencias de planificación de sistemas de 
distribución y/o proyectos de redes usando métodos matemáticos y metaheurísticas, 
procurando determinar la red optimizada, su inversión (minimización del costo), minimizar 
la energía no servida y minimizar las pérdidas, teniendo en cuenta los costos operativos. 
No se indica en el trabajo la técnica de optimización usada, para solucionar el problema 
de planeamiento de la red técnico económicamente adaptado. 
 
El trabajo indicado en [34] presenta un modelo geométrico y estadístico, para realizar el 
planeamiento-inversiones de la red, sin recurrir a los aspectos topológicos de la esta 
(trazado en campo, cargas, diagramas unifilares, etc.), sustituyendo el análisis 
comportamental de variables de campo, por un conjunto de parámetros específicos que 
poseen valores estables cuando son analizados en un conjunto de redes que pertenecen 
a zonas de acción con formas geométricas semejantes. Con este procedimiento se evita 
el uso de recursos tradicionales como flujo de potencia y programas de distribución de 
carga, que además de extensas bases de datos, requieren el mantenimiento permanente 
de la información, la cartografía y los demás aspectos asociadas a modificaciones o 
alternativas.  
En esta propuesta se busca obtener, por lo tanto, un planeamiento agregado de 
inversiones (se obtienen resultados a nivel macro) que minimice la inversión, las pérdidas 
y la energía no distribuida, considerando además el criterio de conservación o uso racional 
de la energía. 
El procedimiento general es el siguiente: 
a) Formación de familias de redes. Las subestaciones y redes se clasifican en familias 
homogéneas, se analiza un miembro de la familia para ver el comportamiento y también 
es posible estudiar las características de varios elementos de la familia. 
b) Modelado geométrico de las subestaciones y redes. Una vez construida la clase de 
familia, esta se representa por una elipse en la que uno de sus focos es la subestación. 
c) Validación de las leyes estadísticas. Se establece un conjunto de leyes estadísticas 
que reflejan el comportamiento actual y futuro de la red. Cuando la zona en estudio no 
está poblada, se usa un algoritmo  denominado árbol cronológico de longitud mínima, 
donde los puntos de carga se generan de forma aleatoria determinado la zona de 
acción, la figura así obtenida, representa la menor red posible. 
d) Determinación de las opciones técnicas. Se incluyen los criterios de diseño de 
planeación, materiales utilizados, etc. 
e) Determinación del parámetro relativo a la conservación de la energía. Se considera la 
variable % Cmáx, que corresponde al porcentaje máximo de energía a ser conservada 
anualmente y que se tiene en cuenta en el proceso de planeación. Se usa una función 
de conservación, la cual varía linealmente con la energía a conservar. 
f) Función global de costos. Esta busca minimizar la inversión, las pérdidas, la energía 
no distribuida y el costo de implementación del programa de conservación de la 
energía, se encuentra sujeta a restricciones de caída de tensión y cargabilidad. 
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g) Expansión optimizada de las redes. Se realiza siguiendo todas las hipótesis posibles 
para la creación de nuevos alimentadores, nuevas subestaciones, nuevos refuerzos de 
red, etc. Las leyes son introducidas en el sistema y estas después, son representadas 
como una elipse de acuerdo a lo indicado en los literales anteriores, asimismo, se 
realiza para cada año de estudio la revisión de la demanda, de las condiciones técnicas 
de red, requerimientos de atención de nuevos clientes, detección de restricciones y 
soluciones a las mismas, mejora de nivel de pérdidas, mejora de la calidad del servicio 
y de los índices de conservación de la energía, para luego escoger la secuencia de las 
obras. 
h) Plan general de obras. Es el plan determinado a partir de la expansión optimizada, las 
metas físicas de intervención, en subestaciones, circuitos y transformadores de 
distribución, además del presupuesto requerido por año. Si el recurso financiero se 
hace insuficiente, se puede relajar las restricciones técnicas y/o el costo de la energía 
no servida (ENS), lo cual implica un déficit en la calidad del servicio. 
La referencia no señala explícitamente el uso de técnicas de optimización, para 
determinar el plan de inversiones. 
En [35] se hace referencia a un módulo de software desarrollado en la UTE28 para la 
definición de las inversiones, de acuerdo a su rentabilidad. El sistema se enfoca en la 
calidad del servicio, esto es, la calidad al cliente, cantidad y duración de las 
interrupciones y también mejora de los niveles de tensión. Este posee tres módulos, 
flujo de carga, calidad del servicio y económico, los resultados de módulos 1 y 2 son 
entradas para el 3 y en conjunto con otros parámetros económicos intervienen en una 
ecuación de costo beneficio.  
En la referencia sólo se trata el módulo de calidad del servicio, el cual simula, a partir 
de la estadística de fallas de los elementos de la red, la variación de los indicadores de 
interrupciones respecto a la situación original que un determinado planteo de obra 
pueda generar. 
El sistema evalúa la mejora en el nivel de energía no suministrada (ENS), que 
interviene directamente en la evaluación económica. Ha sido desarrollado en un 
entorno GIS y recibe información de los otros sistemas corporativos. De la fuente de 
sistema de gestión de incidencias (SGI), se extrae la estadística de interrupciones, se 
realizan cálculos de potencias pico, se construyen las curvas de carga de instalaciones, 
se calcula la energía no suministrada por cada interrupción, etc. y se evalúan las 
soluciones propuestas. 
El módulo de Calidad del Servicio, suministra la información concerniente a la mejora 
en la energía no servida (ENS) que un determinado proyecto de red pueda reportar.  
Esta energía se valoriza, utilizando los costos de falla para los distintos tipos de clientes 
involucrados. La evaluación de la inversión resulta de comparar que pasa con el 
                                               
 
28 UTE, “Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), es una empresa 
propiedad del estado uruguayo que se dedica a las actividades de generación, trasmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, prestación de servicios anexos y consultoría”. 
http://portal.ute.com.uy/institucional. 
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proyecto y sin proyecto, la evaluación es el cociente entre VAN (Valor actual 
neto)/INVERSION.  
La referencia [36] hace énfasis en que las decisiones de inversión, no deben tomarse 
en cuenta sólo las consideraciones de experiencia técnica de los ingenieros, si no que 
se deben involucrar criterios financieros, para verificar el valor que se agrega con cada 
proyecto y que se traduce en beneficios para los accionistas, indicando que  debe 
eliminarse la subjetividad en las inversiones, contribuyendo al hecho de culturizar con 
visión financiera o empresarial a los ingenieros. Esta visión, es aplicada en la referencia 
a la solución de un problema de continuidad del servicio, donde se valoran las 
soluciones y se calculan los beneficios de las mismas para determinar el valor presente 
neto de las inversiones y permitir ayudar en la toma de decisiones. 
 
En [37] se muestra la planeación de inversiones con foco en la calidad del servicio y 
análisis de riesgo para una gestión efectiva de activos en la empresa ENEL29.  
El concepto de riesgo, se asocia a la necesidad de realizar o no una gestión sobre los 
circuitos con menor calidad del servicio o con problemas históricos que inciden en la 
calidad del servicio en pro de hacerse acreedor a las rentas del modelo de incentivos 
y compensaciones, establecidos por el regulador italiano. Es decir, el distribuidor ENEL 
priorizará las inversiones en los circuitos con afectaciones de calidad y pospondrá 
inversiones en otros con un riesgo asociado de ser penalizado o no, por calidad del 
servicio. 
Lo que se busca en el esquema implementado, es valorar como contribuye cada línea 
de media tensión en la ganancia de los incentivos en cada distrito (ENEL posee 
alrededor de 300 distritos). 
Así, se calcula un indicador de riesgo que toma en cuenta la duración y frecuencia de 
las interrupciones y unas constantes que representan el incentivo económico a reducir 
un  minuto en la discontinuidad, este indicador de riesgo en unidades monetarias 
(Euros), permite, de esta manera, valorar el riesgo de no mejorar la calidad del servicio 
en el distrito. El riesgo está establecido como una penalización, si no se mejora en la 
calidad del servicio y la priorización se centra en los circuitos con mayor riesgo o que 
contribuyen a generar mayores beneficios o rentas para el inversionista. 
 
La referencia [38] presenta una metodología de toma de decisiones de inversión, para 
priorización de proyectos en redes de distribución de media tensión, basado en un 
algoritmo genético multiobjetivo. 
El problema se asocia directamente con la planeación de sistemas de distribución, en 
lo que se relaciona con la obtención de un plan optimizado de inversiones en un 
horizonte de corto plazo. Este plan se obtiene a partir de una lista general de proyectos 
que toma en cuenta los costos del proyecto y algunas características técnicas del 
alimentador bajo estudio, tales como, el número de consumidores, caídas de tensión y 
los índices de confiabilidad, considerando la restricción de presupuesto con el que 
                                               
 
29 ENEL “es el acrónimo de Ente Nazionale per l’Energía eLettrica, la mayor empresa italiana del 
sector energético”. https://www.enel.com. 
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cuenta la empresa para realizar dicha inversión. El criterio utilizado para la selección 
es la relación beneficio / costo de cada mejora, el cual está de acuerdo a los objetivos 
definidos por el planeador de inversiones dentro de la herramienta computacional. 
Por ejemplo, si el objetivo es costo y clientes, los planes de expansión que tengan una 
mayor cantidad de obras con buen impacto en clientes y bajo costos deben ser 
seleccionados y almacenados, para que el planeador pueda escoger cuáles de los 
planes, satisfacen de mejor manera las necesidades de la empresa. 
La metodología de priorización es realizada en tres etapas  a saber: 
a) Verificación de dominancia de la red actual. Los objetivos usados en la verificación 
de dominancia son, verificación de la caida de tensión del alimenatdor (%), costos 
de la obra, cargabilidad del alimentador a intervenir (%), número de clientes 
beneficiados por la obra, índice FEC del alimentador (se usa el índice FEC, 
frecuencia de interrupciones, en lugar del DEC, duración de las interrupciones 
debido a que las obras de red compacta y multiplexada tienen una influencia 
relevante en la reduccción del FEC, por sus caracteristicas propias). Las 
simulaciones realizadas en el trabajo de la referencia no consideran 
simultaneamente todas los objetivos, solo considera tres o cuatro  a la vez, por 
cuestiones de simplicidad. 
b) Creación de nicho para individuos no dominados. Con la información de la etapa 
de dominancia se crea un nicho de individuos (planes de expansión creados por el 
algoritmo), que a priori, se calificaron como no dominados a partir de la primera 
etapa. 
c) Mutación de nicho para individuos no dominados. Esta etapa es la responsable de 
mantener los mejores individuos de nicho (no dominadas), realizando una 
comparación de los individuos que estaban calificados como tal, con la población 
actual, para hacer realmente seguro que los individuos que están en el nicho, son 
los que cuentan con las obras de mejor relación beneficio/costo. 
Los resultados arrojados por la simulación, indicarán los planes de obras (planes 
de expansión de corto plazo) en los alimentadores de media tensión, que toman en 
cuenta los objetivos de verificación de dominancia y que cumplen con la restricción 
presupuestal. 
 
En [39] se presenta  un modelo que busca valorar el riesgo de posponer los 
proyectos del plan de  inversiones. El método 3F (3 Factor) es usado para una 
valoración general (riesgo específico de grupo y basado en experiencia) y 
específico (de un proyecto).  
Se propone por los autores una aproximación a este tema, mediante el concepto 
de "riesgo de aplazamiento" (ROP), un intento de cuantificar la urgencia de un  
proyecto, la cual se valora mediante una matriz de posibles riesgos (observados 
por expertos “lo que puede pasar”) a los que se enfrenta el proyecto, cada uno de 
esos riesgos se valora, considerando la severidad, la frecuencia y la probabilidad 
de los mismos.  
El autor considera que esta metodología puede ser útil en la gestión de activos y 
una interesante interface entre el control técnico y financiero en las etapas de 
planificación de inversiones de corto y mediano plazo. Esta técnica es semejante a 
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los procesos de valoración de riesgos que se realiza en las empresas de manera 
cualitativa, para la ejecución de proyectos, en la que influye, de manera directa, los 
denominados criterios de experto. 
El trabajo presentado en [40] propone un modelo multicriterial para la evaluación 
de alternativas de inversión, con el objetivo de traducir la multiplicidad de variables 
cuantitativas (VPL valor presente líquido, IL índice de lucratividad, TIR  tasa interna 
de retorno, MTIR  tasa interna de retorno modificada, payback simple y descontado) 
y cualitativas (variables que ejercen influencia en la decisión de invertir, como la 
sociedad, medio ambiente, fuerzas políticas, regulación, mercado, tecnologías, 
imagen corporativa, riesgos, etc.) que influyen en la toma de decisiones de 
inversión. 
 
El modelo multicriterio presentado aplica el método MAUT (Multi Attribute Utility 
Theory)30 y se desarrolla por el autor en hojas de cálculo, para soportar la selección 
de alternativas de inversión, a través, del modelaje de las preferencias de los 
tomadores de decisiones, en cuanto a la importancia relativa de un criterio sobre 
otro (se modela el estilo de decisiones que toman las directivas). 
El modelo MAUT de la referencia, se construyó siguiendo las siguientes etapas: 
 
a) Construcción del proceso general de presupuesto y aprobación de proyectos 
de inversión, proceso CAPEX31. Análisis técnico, presupuesto con flujo de caja, 
evaluaciones financieras de acuerdo a lo indicado en literal d. 
b) Identificación de interesados en el proceso de toma de decisiones de inversión 
(modelamiento de las preferencias de los tomadores de decisiones). 
c) Identificación de oportunidades de inversión. 
d) Definición de métodos y técnicas cuantitativas y de las variables cualitativas  
inherente al proceso de toma de decisiones. Las variables cuantitativas usadas 
son: VPL  valor presente líquido, IL  índice de lucratividad, TIR  tasa interna de 
                                               
 
30 El método MAUT es una de las metodologías multicriteriales que buscan apoyar las decisiones 
en situaciones en que la necesidad de priorizar alternativas involucra múltiples objetivos e intereses, 
esto es, criterios múltiples. La teoría del MAUT se basa en los conceptos de modelaje de 
preferencias de un criterio en relación con otro.  
Se puede indicar que la metodología multicriterial propone la solución de problemas a través de  
modelado de las preferencias y la utilidad esperada en una “función de utilidad multi-atributo”, que 
representa las preferencias declaradas de los tomadores de decisiones en relación con los objetivos 
y las consecuencias de las alternativas. Por lo tanto un problema de decisión multi atributo involucra 
las siguientes etapas de decisión: a) evaluación de las consecuencias del problema a través de un 
proceso de clarificación de preferencias, tratando de incorporar al problema la selección/decisión 
del decisor y su comportamiento en relación con el riesgo. b) Montar el resultado de la calificación 
en una escala de utilidad, que establece para cada consecuencia un valor de utilidad. c) maximizar 
el valor esperado de la utilidad, obtenida de la función de utilidad y de la distribución de probabilidad 
en relación a la consecuencia considerada [40]. 
 
31 CAPEX. Son las inversiones que se deben realizar cuando se hace un proyecto, o cuando se 
realiza una repotenciación o reposición para aumentar el valor del activo. 
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retorno, MTIR  tasa interna de retorno modificada, payback simple y descontado 
y las variables cualitativas son: tipo de proyecto (obligatorios, de sostenibilidad, 
elegibles y en ejecución) y evaluación de riesgo (ambiental, información para 
toma de decisiones, estratégico, financiero, de imagen, legal, mercado, 
operacional, patrimonial, recursos humanos, seguridad, tecnológico). 
Se asigna por cada tipo de proyecto, el peso que debe tener el análisis 
cuantitativo y el cualitativo para la calificación final de los proyectos y para los 
riesgos se asigna un valor entre 0 y 10, de acuerdo a la importancia. 
e) Diseño del modelo multicriterio, para evaluación de alternativas de  
inversión, con el apoyo de las hojas de cálculo. 
 
Como resultado final del análisis multicriterial se obtiene a través de las plantillas 
en Excel, una nota o calificación para cada proyecto, que permite establecer una 
clasificación ordenada, para que el tomador de decisiones apruebe su ejecución. 
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3.3 Conclusiones del capítulo 
La  revisión bibliográfica presentó la evolución en los métodos de planificación y diseño de 
sistemas y redes de distribución, al igual que la distinción y aplicación de los métodos de 
diseño y planificación usando técnicas de optimización que destacan su potencialidad y 
amplio uso, constituyéndose en el estado del arte.  
Igualmente, este capítulo ha establecido el modo de operación de algunas empresas o 
agentes relacionados con el sector de distribución de energía para realizar la selección y 
priorización de proyectos de inversión. 
 
A continuación, se presentan algunas conclusiones relacionados con este capítulo. 
 
 El diseño y planeamiento de las redes de distribución evolucionó de gran manera, pues  
inicialmente sólo se consideraban los aspectos de orden técnico, es decir, cumplir con 
normas y criterios técnicos, pero, posteriormente, con las señales de regulación 
sectorial, se ha incluido de manera amplia el criterio de eficiencia, lo cual trajo consigo 
la evolución en la forma de planificar y diseñar las redes de distribución, produciendo 
con ello el avance en los métodos de planificación, apoyados en el progreso de las 
ciencias de la computación y modelos matemáticos. 
 Las metodologías de planificación y diseño de redes evolucionaron desde los métodos 
de valoración y flujos de potencia, pasando por los métodos matemáticos, hasta las 
metaheurísticas. 
 Los métodos de programación matemática aplicados a la planificación y diseño de 
redes de distribución radiales, han proporcionado una solución óptima al conjunto de 
ecuaciones planteadas, pero dicha solución no tiene porque coincidir con el óptimo real 
por dos motivos: a) la carencia de todos los datos necesarios para el modelo y b) las 
aproximaciones realizadas en la formulación, por ejemplo, la linealización de funciones 
objetivo, simplificaciones en las restricciones. c) Cuando se requiere modelar con 
exactitud, la complejidad aumenta y los tiempos de ejecución crecen enormemente con 
el tamaño del problema y no se puede disponer de soluciones intermedias hasta que 
el proceso de optimización termine [20]. 
 Las referencias señalaron que el problema de planificación y diseño de redes es un 
problema complejo, debido a las características que imponen: la segunda ley de 
Kirchhoff, las restricciones de tensión mínima y radialidad, la no linealidad de la función 
de costos a minimizar, además que el número de variables y restricciones del modelo 
dependen del número de nodos, de las posibles conexiones entre ellos (el número de 
posibles conexiones entre nodos es n(n-1/2) siendo n el número de nodos), lo cual deriva 
en un problema de gran tamaño. 
 El referenciamiento ha mostrado que las técnicas de solución metaheurísticas, tienen 
un gran auge para resolver el problema de planificación y diseño de redes, debido a su 
capacidad para solucionar problemas de gran tamaño en tiempos computacionales 
aceptables, con la particularidad de que se pueden alcanzar soluciones de buena 
calidad. Las diferencias en el uso de éstas técnicas de solución se dan en el modelo 
propuesto y en el algoritmo genético que desarrolla cada uno de los autores. 
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 Las técnicas heurísticas más empleadas en la referenciación bibliográfica realizada 
son: intercambio de ramas, algoritmos genéticos, búsqueda tabú y recocido simulado. 
 Las empresas han abordado el problema de la planificación y/o priorización de las 
inversiones con múltiples criterios, de manera general, se enfocan  en la experiencia 
de los ingenieros y en la condición que esté viviendo la empresa, es decir, se producen 
estrategias de decisión considerando la condición del momento, por ejemplo, si el 
interés es la calidad del servicio, la estrategia de inversión se modela entorno a esa 
variable, o se consideran en los criterios de decisión otras consideraciones, como la 
efectividad de la inversión en el impacto sobre la red, las pérdidas, los clientes 
beneficiados, el riesgo de no ejecutar el proyecto, etc. 
 Las referencias revisadas no han señalado la importancia o relevancia de realizar el 
diseño de los circuitos de distribución utilizando técnicas de optimización, que pueden 
ser adaptadas desde los modelos y técnicas de solución usadas para el planeamiento 
de la distribución, lo cual puede ser de interés para la empresa distribuidora en procura 
de mayores beneficios. 
 La mayoría de las referencias consultadas han usado alguna técnica cuantitativa de la 
ingeniería financiera para evaluar los proyectos (VPL/VPN valor presente líquido/ valor 
presente neto, IL índice de lucratividad, TIR tasa interna de retorno, MTIR tasa interna 
de retorno modificada, payback simple y descontado, entre otros). 
 Muchas de las referencias revisadas han realizado la priorización de inversiones con 
modelos subjetivos, tratando de establecer una priorización para establecer un orden 
de ejecución, sin aplicar un modelo de optimización de la inversión, que considere la 
maximización de beneficios ante restricciones del recurso económico. 
 Algunas referencias han presentado el uso de modelos multicriteriales en el proceso 
de toma de decisiones de inversiones, para obtener un ordenamiento de las 
ejecuciones a través de una puntuación que considera variables cuantitativas y 
cualitativas. 
 En general, las referencias pudieron clasificarse de acuerdo al enfoque que se le da al 
tema de la planeación y/o priorización de las inversiones, de la siguiente manera: 
 La priorización de inversiones o el planeamiento eléctrico incluye evaluaciones 
económicas a partir de exigencias regulatorias técnicas, como la regulación de la 
tensión, la calidad del servicio y las pérdidas de energía [27], [7], [28], [29], [30], 
[31], [32], [33], [34], [35], [36], [37] y [38].  
 
 La referencias [27] y [33] consideran las variables nivel de tensión, continuidad del 
servicio, pérdidas de energía, adicionalmente, en [33] se hace referencia a los 
costos de explotación. En [7] se consideran las pérdidas, desviación de tensión, 
costo de las interrupciones, energía no suministrada. En [29] se usan las variables 
regulación de tensión y sobrecarga. Las referencias [28], [30], [31], [35], [36] y [37]  
usan indicadores de continuidad del servicio. En [32] se consideran la caída de 
tensión, interrupciones del servicio, las sobrecargas, desequilibrio de tensión y 
pérdidas. La referencia [34] incluye los aspectos pérdidas, energía no distribuida y 
costo resultante de la implementación de los programas de conservación de la 
energía. La referencia [38] considera la calidad del servicio, caídas de voltaje y 
porcentaje de carga. 
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 Pocos referentes bibliográficos de los revisados, consideran el costo del AOM o se 
aproxima a él mediante la inclusión de algún aspecto relacionado con este en la 
evaluación de las inversiones. 
 
 Los modelos usados para la evaluación financiera no han usado todas las variables 
que podrían ser objeto de estudio, es decir, tienen en cuenta sólo algunas variables, 
por ejemplo, en [27] sólo se tiene en cuenta la inversión y el costo de las pérdidas, 
aunque el documento menciona otras variables que podrían tenerse en cuenta, 
pero que se descartan por su difícil valoración. En [32] se consideran algunas 
variables como: caída de tensión, sobrecarga y pérdidas financieras, que pueden 
traducirse como pérdidas y penalizaciones por calidad del servicio en el aspecto de 
continuidad, puesto que en Brasil no se penaliza la imperfección por calidad de la 
potencia para el año de la referencia. La referencia [33] al tratar de aproximarse 
como ejercicio de revisión tarifaria, si considera muchas variables de interés, por 
ser un modelo greenfield para valoración de la tarifa. La referencia [34], introduce 
la variable de conservación de la energía (como parte de la estrategia de uso 
eficiente de la energía y minimización de las pérdidas). En [38] las variables que se 
consideran son: costo del proyecto, número de consumidores beneficiados por el 
proyecto, porcentaje de carga del alimentador, índice de confiabilidad SAIFI,  
variación con el proyecto funcionando (SAIFI antes y después del proyecto, 
faults/year) y porcentaje de caída de voltaje en el alimentador, sin embargo, no se 
consideran de manera simultánea.  
 
 En algunos documentos o artículos consultados se indicó que después de la 
evaluación técnico y económica de las alternativas, se debe llegar al proceso de 
decisión, en el que influyen variables difíciles de cuantificar, por ejemplo, en la 
referencia [27], el Comité de Distribución del Brasil indica que en el proceso final 
de decisión influyen variables difíciles de valorar como: i) mejora de la calidad del 
servicio, por sobre el mínimo establecido en la reglamentación y ii) posibilidad de 
operar con mayor grado de contingencia, entre otras. e indica que teniendo en 
consideración todos los ítems expuestos habrá condiciones de optar por la 
alternativa más ventajosa en términos globales. En la referencia [7], se menciona 
que sería adecuado incluir en el modelo las metas de la empresa, como el uso de 
cables anti hurto en áreas de gran incidencia de pérdidas comerciales, pero que 
esto tiene reflejo significativo en el valor de la obra y, de alguna manera, debe 
proponerse su igualación con las obras normales para efectos de ponderación, 
igualmente, el efecto positivo o negativo de las obras en la imagen de la empresa 
debería valorarse. Estas dos variables son mencionadas, pero no se modelan 
porque se consideran subjetivas por parte del autor. No obstante, se indica que 
esas variables pueden ser tenidas en cuenta por un tomador de decisiones.  
 
 Sólo algunos de los documentos han introducido el concepto de riesgo, pero no 
como una variable en un proceso, sino que se cuantifica el riesgo como una 
ecuación compuesta por un estímulo tarifario en euros al disminuir un minuto en 
interrupciones y en los indicadores SAIDI y SAIFI-MAIFI respectivamente [37] y así 
decidir dónde es más importante invertir, puesto que, la calidad debe mejorarse en 
una zona determinada. En otras referencias, se menciona el riesgo, indicando que 
la evaluación de definir o priorizar las obras hace que se puedan posponer otras, 
porque representarían menos riesgo, pero no se define cómo se pondera la variable 
[28].  
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 Sólo algunas referencias indican haber usado técnicas de optimización o numéricas 
para definir la priorización y direccionamiento de inversiones [7]. Otras referencias 
hablan de expansión optimizada, pero no se observa el uso de técnicas de 
optimización matemática [34].  La referencia [38] hace uso de una heurística multi 
objetivo para modelar este tipo de problema, involucrando las técnicas de 
algoritmos genéticos y la teoría de frontera óptima de pareto. 
 
 Pocas referencias indicaron contar con un modelo automatizado para la 
priorización de inversiones, [7], [32], [34], [35] y [38].  
 
 La gestión de las inversiones ha sido realizada dentro del marco de la gestión de 
calidad total de la empresa, [31] y [32]. 
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 4. Modelo conceptual 
4.1 Alcance  
 
Se indica en este apartado los actores, aspectos o conceptos que se relacionan con la 
toma de decisiones de inversión, con el objetivo de proponer el modelo conceptual para la 
planeación y/o priorización de inversiones en la actividad de distribución de energía 
eléctrica en los niveles de tensión I y II, en el escenario de la planeación de la operación 
para la reposición y expansión de pequeñas redes.  
Se propone un modelo conceptual y se describen sus módulos componentes desde el 
quehacer o deber ser y se elabora una aplicación para el último módulo del modelo, 
denominado módulo de priorización de inversiones, dentro del cual se adapta un algoritmo 
genético de Chu & Beasley (AGCB) usado en la referencia [53]. En el Anexo A se 
presentan los bloques que componen el algoritmo realizado. 
4.1.1 Consideraciones para la toma de decisiones de inversión 
El proceso de toma de decisiones de inversión en el sector eléctrico se hace cada vez más 
complejo aun cuando las leyes sectoriales garanticen el principio de suficiencia 
financiera32, debido a que el regulador impone también criterios de eficiencia económica33, 
                                               
 
32 La ley 142 (Ley de servicios públicos) la define como:  
“suficiencia financiera, se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de 
los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 
mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la 
que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán 
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y 
seguridad a sus usuarios” 
  
33 En la ley de servicios públicos domiciliarios se indica: 
 “Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que estas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias 
deben tener en cuenta no sólo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que 
éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado 
competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una 
gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de 
prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas 
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y regula además de las tarifas otros aspectos a través de, instrumentos económicos como 
los aplicados hoy y  plasmados en la resolución CREG 097 de 2008 y como se propone 
realizar de acuerdo a lo indicado en 2.2.2 Prospectiva regulatoria en Colombia para la 
remuneración de la distribución en los niveles de tensión I y II ,  a lo anterior ha de sumarse 
la influencia y expectativas de los clientes, los accionistas y diversos factores y variables 
sociales, ambientales, y de riesgo, que interactúan entre si y, a veces generan objetivos 
que entran en conflicto. 
La interacción de los actores regulador, inversionista y cliente, generan señales que deben 
tomarse en cuenta en las decisiones de inversión y, por lo tanto, éstas deben identificarse, 
sean cuantitativas o cualitativas para ser tomadas en cuenta y evaluar la forma o 
posibilidad de ser incluidas en el modelo conceptual como criterios de decisión.  
En los numerales siguientes, se describen los módulos que componen el modelo 
conceptual propuesto.  
Es importante anotar que en cada módulo se pueden conjugar tareas que hoy se realizan 
en la empresa distribuidora y nuevas tareas que procuran obtener mayores eficiencias. 
4.2 Módulos para el modelo conceptual 
4.2.1 Módulo 1.Banco de proyectos inicial 
Este deberá ser un sistema de información (base de datos) y será poblado a partir de las 
necesidades de los clientes, la empresa distribuidora o solicitudes del regulador (cuando 
aplique), las necesidades identificadas son, generalmente, a causa de cargabilidad, 
problemas de calidad del servicio (continuidad, calidad del producto, que por lo general se 
asocia a regulación de tensión), seguridad eléctrica o deterioro de la red que afecta su 
desempeño. 
El banco inicial será la fuente principal de información para la planeación de la operación 
en lo que se refiere a la reposición y expansión de pequeñas redes en los niveles de tensión 
I y II. 
En éste, se tendrá la información de cada uno de los proyectos candidatos, desde que se 
hace el reporte (se detecta la necesidad), se le asigna un técnico responsable para realizar 
las labores de campo (levantamiento y mediciones eléctricas), hasta su reporte de estado. 
Una vez realizada las labores de campo, se debe ingresar la información al banco de 
proyectos inicial que será la fuente de información para proceder con los análisis y diseños 
técnicos. 
Ejecutado el levantamiento en terreno, cada técnico debe entregar la información 
recolectada georreferenciada, planos de levantamiento de concentración de cargas y 
topología de la red (longitud de red, distribución y ubicación de usuarios, número de 
apoyos, calibres, potencia del transformador, tensión de alimentación del transformador, 
número de usuarios, consumos por usuario, perdidas del circuito y porcentaje de 
                                               
 
tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos 
de prestar el servicio, como la demanda por éste”. 
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regulación en usuarios finales y puntos intermedios), este requerimiento aplica igualmente 
cuando se va a intervenir una zona nueva (expansión de pequeñas redes). 
En la empresa distribuidora generalmente cuando se realiza el levantamiento de campo, 
el técnico ubica los apoyos que se usaran en el diseño final,  el diagrama de concentración 
de carga se realiza a partir del plano de levantamiento y debe llevar trayectorias similares 
a la  red secundaria que se va a diseñar en la reposición, esto se hace con el fin de 
conservar la similitud visual para verificar y corregir posibles errores (es decir se realiza el 
trazado del circuito), posteriormente esta información será usada para correr un flujo de 
carga y determinar calibre de conductores, regulación de usuarios finales y capacidad 
transformador, véase  Figura 4-1. 
 
Figura 4-1: Plano concentración de cargas y topología [Elaboración propia]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procedimiento de media tensión es semejante para el levantamiento de los nodos, 
realizando la concentración de cargas respectiva (transformadores de clientes y de la 
empresa distribuidora). 
4.2.2 Módulo 2. Módulo Técnico 
En este apartado tienen incidencias las consideraciones de los clientes, la empresa y el 
regulador, se referencian las variables a tener en cuenta para la implementación del 
módulo técnico de diseño de los circuitos a reponer y para la expansión de pequeñas 
redes. 
 Clientes: del lado del cliente se deben tener en cuenta las reclamaciones o peticiones 
de carácter técnico asociado al servicio, como la continuidad, calidad de la potencia o 
seguridad eléctrica. En lo relacionado con la calidad se presentan problemas 
relacionados generalmente con la tensión de servicio, lo cual puede ser causado por 
sobrecarga en el transformador, calibres de cables inadecuados, conexiones 
inadecuadas, etc. o problemas asociados a la continuidad por fallas en los 
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componentes de la red y respecto a la seguridad se hace referencia a las distancias 
eléctricas reglamentarias de acuerdo con el RETIE34, entre otras. 
 Regulador: la regulación de la distribución se da debido a la condición de monopolio 
natural, esta busca condiciones de eficiencia y calidad del servicio a través de 
mecanismos de incentivos. Las acciones regulatorias se convierten en importantes 
señales que han de tenerse en cuenta para las propuestas de diseño de las redes a 
reponer o la expansión de  pequeñas redes a realizar, para cumplir con la eficiencia, la 
calidad del servicio, en pro de evitar sanciones y procurar la captura de beneficios por 
parte del distribuidor.  
Las señales regulatorias se pueden entender mediante el ejemplo del incentivo que tiene 
el distribuidor a reducir las pérdidas, para ello, se recurre al modo genérico de tarifa (el 
cual tradicionalmente es un esquema de costo medio histórico combinado con modelo de 
altos incentivos, como price cap y una remuneración de las inversiones basada en valor 
de reposición a nuevo), la cual señala un cargo o ingreso máximo [$/kWh] por cada unidad 
de energía transportada en un nivel de tensión dado del sistema y para un periodo 
regulatorio que tiene una duración de 5 años, generalmente, y la cual puede ser 
representada mediante la ecuación ( 4.1) 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼 + 𝐴𝑂𝑀
𝐸𝑈𝑗,𝑛
 
( 4.1) 
 
            
Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 o cargo máximo: Costo por kWh transportado [$/kWh], se calcula para cada 
uno de los niveles de tensión definidos para los sistemas de distribución, esto es, niveles 
de tensión 1,2, y 3 [43]. 
𝐼: Inversión en distribución [$]. Refleja los recursos financieros comprometidos por el 
accionista, lo cual se materializa en la base de activos eléctricos a remunerar, equipos y 
redes y en activos no eléctricos, edificios, terrenos, etc., y una tasa de retorno de los 
recursos financieros comprometidos por el inversionista, remuneración del patrimonio 
invertido por los accionistas, tasa que se asocia a actividades  con riesgo semejante. 
𝐴𝑂𝑀: “valor de los gastos de administración, operación y mantenimiento” [43], en estos se 
reconocen actividades como los estudios relacionados con la actividad de distribución de 
energía, coordinación de la operación entre agentes del sector, ejecución de maniobras 
con el sistema interconectado, supervisión de la operación, ejecución de mantenimientos, 
actividades de reposición del servicio, gestión y administración de las actividades, etc. 
𝑬𝑼𝒋,𝒏 Energía útil [kWh-año]: Esta variable se asocia a la energía que realmente se usa en 
un nivel de tensión, es decir, la energía entrante al nivel de tensión menos las pérdidas 
técnicas reconocidas en el nivel de tensión respectivo, ver ecuación ( 4.2) 
                                               
 
34 RETIE: “Reglamento técnico de instalaciones eléctricas”, emitido en Colombia por el ministerio 
de minas y energía. 
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 𝐸𝑢 𝑗,𝑛 = 𝐸𝐸𝑗,𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑗,𝑛) ( 4.2) 
 
 
Donde: 
𝐸𝑢 𝑗,𝑛: Energía Útil del nivel de tensión n, del OR j. 
𝐸𝐸𝑗,𝑛 : Energía de entrada al nivel de tensión n, del OR j, durante un año calendario, 
          descontada la energía de salida al STN.  
 
𝑃𝑗,𝑛: Porcentaje de pérdidas reconocido para el nivel de tensión n, del OR j.  
 
Así, a partir del porcentaje de pérdidas eficientes determinado por el regulador, la inversión 
y AOM, se determina el cargo o costo unitario [$/kWh], el cual será fijo en un periodo 
tarifario y, por lo tanto, éste no podrá ser disminuido. Con esta premisa, el distribuidor 
buscará que el porcentaje de energía útil sea mayor y con esto su costo real de cargo o 
costo unitario sea menor que el reconocido, apropiándose de esta renta, pues el valor 
reconocido ya está fijado, además que el comercializador deberá comprar menos energía 
en el mercado para cumplir con la demanda de los clientes finales.  
El módulo técnico, estará encargado de realizar un proceso de optimización, que busca 
determinar desde el punto de vista técnico, el mínimo costo de inversión y la maximización 
de los beneficios, para lo cual, la técnica de diseño óptimo del circuito minimizará la 
inversión, realizando ubicación y tamaño óptimo del transformador de distribución, 
minimizará la longitud de circuito hasta las cargas, la longitud de conexión al primario,  las 
pérdidas técnicas,  y las desviaciones de tensión respecto a la nominal de servicio, etc. 
El proceso de optimización deberá usar un flujo de carga trifásico con neutro, que permita 
realizar el balance de fases y así minimizar las pérdidas debido a ello [24]. 
En general se pueden identificar los siguientes aspectos o señales regulatorios para el 
proceso de optimización técnico a tener en cuenta para la planeación y/o priorización de 
inversiones y que deben incluirse en el módulo técnico y financiero a desarrollar: 
 
a) Costo de inversión: Generalmente se determinan a partir de los costos índices (costos 
unitarios comerciales) de la empresa distribuidora, para el proyecto de reposición y 
expansión de pequeñas redes. Para obtener el costo de inversión, se realizará el 
desarrollo de las tareas y actividades del módulo 4.2.1 Módulo 1. Banco de proyectos 
inicial  y el proceso de diseño con optimización, a partir del trazado inicial de campo del 
circuito, el resultado validará el conductor, regulación de usuarios (red secundaría) o 
cargas finales (red de nivel 2 o primaria), capacidad de transformador, etc. procurando 
el cumplimiento técnico y, con ello, estableciendo los equipos y materiales que 
determinan el costo final del circuito en lo referente a inversión, pero buscando su 
minimización. 
No obstante, la regulación establece señales de eficiencia para las inversiones en el 
nivel de tensión 1 y 2, las cuales debe tenerse en cuenta en el diseño de la reposición 
y expansión de pequeñas redes. 
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El regulador para el nivel de tensión uno (sistemas con tensión nominal menor a 1 kV), 
generalmente recurre al diseño de muestras representativas por grupo de calidad del 
servicio35, que permitan tipificar las topologías y los costos de los circuitos y, por lo 
tanto, con base en estos, determinar las inversiones en que incurren los operadores de 
red en éste nivel de tensión. Esto se realiza debido a la dificultad de tener todas las 
redes inventariadas para este nivel de tensión. De acuerdo a lo anterior, el regulador 
determina conforme a [43] la inversión, así:  
El costo de inversión para el nivel de tensión 1 y la inversión media por circuito 
(transformador más red secundaria, estimada en el nivel de tensión 1, para el 
estrato h, de la muestra del OR j) se determina de acuerdo a la ecuación (4.3), la 
cual es tomada de la resolución CREG 097 de 2008 [43].  
𝐶𝐴𝐼𝑗,1 = 𝑁𝑇𝑗 ∗
[
 
 
 
 
 
∑ (𝐼𝑛𝑣𝐻𝑅𝑗,ℎ ∗ 𝑊𝑗,ℎ ∗
𝑟
1 − (1 + 𝑟)−𝑣𝑖
)
𝐻
ℎ=1
 
+ ∑ (𝐼𝑛𝑣𝐻𝑇𝑗,ℎ ∗ 𝑊𝑗,ℎ ∗
𝑟
1 − (1 + 𝑟)−𝑣𝑖
)
𝐻
ℎ=1 ]
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
     (4.3) 
 
 
Donde: 
𝐶𝐴𝐼𝑗,1 :  Costo anual equivalente de los activos de uso para el nivel de tensión 
1. 
𝑁𝑇𝑗 : Número de transformadores de distribución de nivel de tensión 1, 
para el OR j. Corresponde a los transformadores reportados al SUI36 
por los OR a la fecha de corte. 
𝐼𝑛𝑣𝐻𝑅𝑗,ℎ : Inversión media de redes por circuito estimada en el nivel de tensión 
1, para el estrato h, de la muestra del OR j. 
                                               
 
35 La regulación determinó cuatro grupos de calidad  Los Grupos de Calidad se determinan de 
acuerdo con las siguientes reglas según [43]: 
GRUPO 1: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en Cabeceras municipales con 
una población superior o igual a 100.000 habitantes según último dato certificado 
por el DANE. 
GRUPO 2: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en cabeceras municipales con una 
población menor a 100.000 habitantes y superior o igual a 50.000 habitantes 
según último dato certificado por el DANE. 
GRUPO 3: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en cabeceras municipales con una 
población inferior a 50.000 habitantes según último dato certificado por el DANE. 
GRUPO 4: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en suelo que no corresponde al 
área urbana del respectivo municipio o distrito. 
36 SUI: “Sistema único de información”. Sistema de información sobre el cual los agentes del sector 
reportan información solicitada por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios o la 
CREG. 
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𝐼𝑛𝑣𝐻𝑇𝑗,ℎ: Inversión media de transformadores por circuito estimada en el nivel de 
tensión 1, para el estrato h, de la muestra del OR j. 
𝑟: Tasa de retorno reconocida para la metodología de precio máximo. 
𝑣𝑖: Vida útil en años, reconocida para los activos i de nivel de tensión 1, de 
acuerdo con las definidas por el regulador en la resolución CREG 097 de 
2008. 
 
De manera simplificada la inversión media por circuito (transformador más red secundaria) 
estimada en el nivel de tensión 1, para el estrato h, de la muestra del OR j. se puede 
determinar teniendo en cuenta la inversión total estimada para cada OR en el proceso de 
tipificación de los circuitos, ver ecuación ( 4.4) 
 
𝐶𝑅𝐼𝑗,1 = 𝑁𝑇𝑗 ∗ [∑(𝐼𝑛𝑣_𝐻𝑗,ℎ ∗ 𝑊𝑗,ℎ)
𝐻
ℎ=1
 ] 
( 4.4) 
 
 
Donde: 
𝑁𝑇𝑗 : Número de transformadores de distribución de nivel de tensión 1, para el OR j. 
Corresponde a los transformadores reportados al SUI por los OR a la Fecha de 
Corte. 
𝐻: Número de estratos de la muetsra del ORj 
𝐼𝑛𝑣_𝐻𝑗,ℎ : Inversión media por circuito (transformador más red secundaria) estimada   
en el Nivel de Tensión 1, para el estrato h, de la muestra del OR j. 
 
𝑊𝑗,ℎ: Ponderación del estrato h de la muestra del OR j. 
 
𝐼𝑛𝑣_𝐻𝑗,1 =
1
𝑁𝑀𝑗,ℎ
∗ [ ∑ (𝐼𝑛𝑣_𝐶𝑗,𝑘)
𝑁𝑀𝑗,ℎ
𝑘=1
 ] 
( 4.5) 
 
Donde: 
𝐼𝑛𝑣_𝐶𝑗,𝑘 : Inversión estimada del circuito k del estrato h, de la muestra del OR j, para 
obtener este valor se utiliza el inventario de los circuitos de la muestra 
reportados por el OR a la comisión en respuesta a la circular CREG 013 de 
2007 y los costos reconocidos en el numeral 5.3 de la resolución CREG 097 
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de 2008. Para la valoración de los transformadores de la muestra se aplican 
los criterios definidos en el capítulo 14 de la resolución CREG 09737. 
𝑁𝑀𝑗,ℎ : Número de transformadores de distribución de nivel de tensión 1, de la 
muestra del OR j, del estrato h. 
 
El factor de ponderación del estrato h, de la muestra del OR j, se obtiene por medio de la  
ecuación ( 4.6) 
 
𝑊𝑗,ℎ =
𝑁𝑗,ℎ
𝑁𝑇𝑗
   
( 4.6) 
 
 
Donde: 
𝑁𝑗,ℎ: Número de transformadores de distribución de nivel de tensión 1, del OR j, del 
estrato h. 
 
Tratamiento de la variable o señal en el módulo técnico: vía regulatoria se fija para el 
distribuidor en el nivel de tensión 1, el valor máximo de inversión por circuito secundario 
en cada grupo de calidad en su sistema (muestra representativa tomada de su sistema), 
este valor debe actuar como una restricción en el diseño óptimo del circuito a reponer o 
pequeñas redes a expandir o, más bien, debe ser una referencia  para los resultados 
obtenidos del diseño, para señalar en cuanto por encima de ésta se debe realizar la 
inversión, debido a que, generalmente, el sector vive la situación de mayores costos 
comerciales en los equipos y elementos de la red respecto a los determinados por el 
regulador. 
Para el nivel de tensión 2 (sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 
30 kV), el costo de inversión a tener en cuenta se asocia con las unidades constructivas 
del nivel de tensión 2, esto es, la CREG definió el costo por kilómetro por tipo de red y el 
costo de equipos a usar en la red (pararrayos, seccionadores, reconectadores, entre otros) 
cuando aplique. Los valores de las unidades constructivas se asocian al costo reconocido 
indicado por el regulador en la resolución CREG 097 de 2008 en el capítulo 5. 
Tratamiento de la variable o señal en el módulo técnico: el regulador para el nivel de 
tensión 2 reconoce un valor máximo por kilómetro de red de inversión (por circuito primario) 
y éste debe considerarse como una restricción en el diseño óptimo del circuito a reponer o 
                                               
 
37 La resolución CREG 097 de 2008 incluye un concepto de eficiencia en el uso de los 
transformadores de distribución. 
La valoración de cada transformador de nivel de Tensión 1 se efectúa de acuerdo con la 
cargabilidad individual considerando la información de ventas anuales registradas en el 
transformador, extractada del SUI. La capacidad será la que corresponda a la reportada por 
el OR cuando dicho transformador presente una cargabilidad igual o superior al 40% de su 
capacidad nominal. En caso contrario, se registrará el valor del transformador con 
capacidad menor que cumpla con la cargabilidad el 40% para atender la demanda asociada 
[43]. 
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pequeñas redes a expandir en el escenario de la planeación operativa o, más bien, debe 
ser una referencia  para los resultados obtenidos del diseño, para señalar en cuanto por 
encima de ésta se debe realizar la inversión, debido a que generalmente el sector vive la 
situación de mayores costos comerciales en los equipos y elementos de la red que los 
determinados por el regulador. Por lo tanto, los valores de los diseños óptimos han de 
comparase contra los valores reconocidos o imponer una restricción al problema de 
optimización. 
 
b) Pérdidas de energía: las pérdidas de energía son un concepto de eficiencia en la 
distribución de energía eléctrica que se ha de tomar en cuenta en la tarifa y además se 
considera una acción de sostenibilidad como un mecanismo de desarrollo limpio que 
deben atender las empresas. Así lo entiende el país y lo consagra en el artículo 45 de 
la ley eléctrica (ley 143 de 1994): 
“los costos de distribución que servirán de base para la definición de tarifas a los 
usuarios regulados del servicio de electricidad, por parte de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, tendrán en cuenta empresas eficientes de referencia 
según áreas de distribución comparables, teniendo en cuenta las características 
propias de la región, tomarán en cuenta los costos de inversión de las redes de 
distribución, incluido el costo de oportunidad de capital, y los costos de 
administración, operación y mantenimiento por unidad de potencia máxima 
suministrada. Además, tendrán en cuenta niveles de pérdidas de energía y potencia 
característicos de empresas eficientes comparables”. 
Por lo cual el regulador ha creado incentivos a la disminución de las pérdidas, tal como 
se ha indicado al inicio de este numeral. 
El concepto de pérdidas se relaciona con la energía que se produce y se transporta 
pero que los distribuidores y/o comercializadores no pueden facturar, porque ésta se 
“pierde” en el proceso de prestación del servicio al usuario final o porque algunos 
usuarios la toma de la red de manera ilegal. Así en la resolución CREG 097 de 2008  
se indica que las pérdidas pueden ser técnicas y no técnicas y la manera como éstas 
se calculan [43].  
Para el nivel de tensión 2, de acuerdo con [43] el cálculo se realiza de la siguiente manera: 
Se calcula un índice de pérdidas técnicas para cada sistema operado por un OR, 
para reconocer la cantidad de la energía perdida por aspectos técnicos de la red 
respecto de la energía de entrada al nivel de tensión 2 modelando las redes típicas 
o la totalidad de la red de ese nivel de tensión y usando flujos de carga. 
Como resultados del proceso anterior la CREG mediante resolución 109 de 2009 
estableció para la CHEC el índice de pérdidas reconocidas en 1,81% para el nivel de 
tensión 2. Este porcentaje de acuerdo con [44] se distribuye en un 1,33% para las líneas y 
0,48% para transformadores. 
Tratamiento de la variable o señal en el módulo técnico, para el caso de las pequeñas 
expansiones y reposiciones en el escenario de la planeación operativa se debe minimizar 
las pérdidas de tal manera que las mismas se encuentren entre 0,75 índice de pérdidas 
del nivel 2 ≤índice de pérdidas  del circuito diseñado ≤  índice de pérdidas del nivel 2, con 
el fin de conservar el índice de pérdidas del nivel de tensión 2 y no hacer muy costoso el 
diseño de red y obtener beneficios por la reducción de pérdidas. El OR podrá establecer 
otros valores para esta restricción de acuerdo a sus necesidades. 
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En el nivel de tensión 1, de acuerdo con [43] y [44] se procede de la siguiente manera: 
Se calcula un índice de pérdidas el cual se compone de las pérdidas técnicas y de 
las pérdidas no técnicas reconocidas, para reconocer la energía que se pierde 
respecto de la energía que ingresa a este nivel de tensión. 
El cálculo de las pérdidas técnicas se realiza para cada sistema, modelando la 
totalidad de los circuitos entregados por cada distribuidor de acuerdo con lo 
solicitado por el regulador. Para modelar el comportamiento de la carga a través 
del tiempo en cada circuito, se simula el comportamiento de la carga de los usuarios 
según el área geográfica en donde se encuentre utilizando un modelo de 
Montecarlo.  En caso de que un OR haya presentado curvas de carga en éste nivel 
de Tensión, el modelo se ajustará para que represente dicha curva. 
Lo que generalmente ha de usarse son las curvas de carga debido a las campañas de 
caracterización de la carga, en la referencia [7] se introduce un concepto de curva de carga 
probabilista para las cargas típicas de los clientes (residencial, comercial, industrial, 
alumbrado público), lo cual contribuye con el proceso de optimización del diseño de la red 
y debería ser considerado. 
Las curvas de carga para cada cliente en el flujo de potencia se seleccionan para este a 
partir de un sorteo dentro de un banco de datos, sorteo que obedece a la clase de 
consumidor y a la probabilidad de tener el perfil de demanda presentado en la curva, 
respetando el mercado del distribuidor. A partir de la curva de carga en p.u y del consumo 
medio mensual de cada cliente-carga, se obtiene una curva de carga inicial individual, con 
esta  se corre un flujo de carga de la red y se verifica que la suma de las potencias de los 
consumidores y de las pérdidas en la red corresponden con el valor medio del 
transformador, las curvas de carga se ajustan hasta que los valores converjan con un error 
del 0,1%, las curvas de carga obtenidas después de la convergencia se consideran las 
curvas de carga de los clientes [7]. 
Las pérdidas no técnicas se asocian con la energía que se toma de manera ilegal de las 
redes de energía y es usada por los clientes o cargas sin ser registrada a través de un 
equipo de medida, se consideran pérdidas del sistema debido a que no se registran para 
efectos de facturación a usuarios finales.  
Para el caso de CHEC, el índice de pérdidas reconocidas del nivel de tensión 1 
determinado por la CREG en la resolución 109 de 2009 es de 9,09%, de los cuales de 
acuerdo con [44] el 3,61% corresponde a las pérdidas técnicas y por consiguiente las 
pérdidas no técnicas serán del 5,48%. 
Tratamiento de la variable o señal en el módulo técnico, para el nivel de tensión 1 las 
pérdidas técnicas de las reposiciones y de pequeñas expansiones se deben minimizar o 
mantenerlas respecto al valor reconocido, por lo tanto se propone para el módulo técnico 
que las mismas se encuentren entre:  0,75 índice de pérdidas técnicas reconocidas del 
nivel 1 ≤índice de pérdidas técnicas del circuito diseñado ≤  índice de pérdidas técnicas 
reconocidas del nivel 1, con el fin de no hacer muy costoso el diseño de red y buscar 
obtener beneficios por la reducción de pérdidas. Otros valores para esta restricción pueden 
ser fijados de acuerdo a los estándares del OR. 
En general, los beneficios para los niveles de tensión 1 y 2 por la reducción de pérdidas 
técnicas se obtiene de la diferencia entre las pérdidas con y sin proyecto de reposición de 
redes en el escenario del planeamiento de la operación, realizando la estimación para cada 
año de vida útil del proyecto o de acuerdo al periodo de valoración, las pérdidas se 
valorarán a costo de la componente de generación y transmisión que son los valores en 
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que se incurre para llevar esta energía hasta la demanda por parte del distribuidor-
comercializador. 
En lo referente a las pérdidas no técnicas el proceso de reposición y control de pérdidas 
en CHEC muestra que al reponer un circuito secundario usando red antifraude se obtiene 
una disminución de las pérdidas no técnicas en promedio entre el 25% y el 38% de las 
pérdidas en el circuito bajo reposición, la valoración de éstas pérdidas se hace a precios 
de tarifa38 (CU)39. Otros conceptúan que sólo se debe valorar los costos en que se incurre 
como pago a terceros, esto es, la componente de generación y transmisión. Por lo tanto 
estos beneficios también deberán tenerse en cuenta.  
 
c) Calidad del servicio. Continuidad: como puede observarse en [43], la calidad del 
servicio para los niveles de tensión 1 y 2 en lo referente a la continuidad del servicio, 
se ha regulado por medio de un el modelo de incentivos y compensaciones en el que 
los indicadores IRAD (“índice de referencia agrupado de la discontinuidad”), ITAD 
(“Índice trimestral agrupado de la discontinuidad”) e IAAD (“Índice Anual agrupado de 
la discontinuidad”), buscan reflejar la discontinuidad del servicio en el sistema. Los 
indicadores a determinar se calculan a partir de las interrupciones en transformadores 
y alimentadores del sistema de distribución local (SDL). 
El modelo de incentivos es simétrico y busca que el operador de red tenga un incentivo 
positivo en la tarifa si la calidad mejora o negativo si la calidad desmejora respecto de 
la referencia, además que el desempeño en la calidad permitirá que el operador de red 
refleje en el AOM esa mejora o desmejora, es decir, si la calidad aumenta los AOM a 
recibir serían mayores y en contrario si esta disminuye. 
Igualmente, se ha introducido el concepto de usuario peor servido, el cual busca que 
cualquier usuario tenga una calidad mínima, esto significa que se introduce el concepto 
de calidad media, si esta no se cumple, el usuario debe ser compensado. Así, el 
regulador ha implementado indicadores de desempeño de sistema (desempeño 
general) y a nivel de usuario, complementando el esquema anterior que se centraba 
sólo en el usuario. 
La regulación determinó que la calidad del servicio en lo referente a la continuidad, se 
evaluará para el nivel de tensión 1 de manera individual y agregada para los niveles de 
tensión 2 y 3, esta se calculará “trimestralmente en términos de la calidad media 
                                               
 
38 De acuerdo con [44] la disminución de pérdidas no técnicas se traduce en un ahorro, el cual se 
valora en términos de la tarifa o en caso de inestabilidad en la misma, se hace en términos del costo 
marginal, con base en costos incrementales, con acción hasta el nivel de tensión 1 porque es en 
este nivel donde se asignan estas pérdidas. 
 
39 CU: Significa costo unitario de prestación del servicio. Es el costo económico eficiente de 
prestación del servicio al usuario final regulado, que resulta de aplicar la fórmula tarifaria general 
establecida en la Resolución CREG 119 de 2007, o aquella que la modifique o sustituya, y que 
corresponde a la suma de los costos eficientes de cada una de las actividades de la prestación del 
servicio (generación, transmisión, distribución y comercialización). 
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brindada a los usuarios (ITAD), comparándola con la calidad media de referencia 
(IRAD) del OR (indicadores de sistema)” [43].  
Los indicadores generales, que permiten observar el desempeño medio de la calidad 
del sistema se describen a continuación [43]: 
 
 IRAD, Índice que representa el nivel promedio de discontinuidad del servicio que 
percibieron trimestralmente los usuarios del OR conectados al nivel de tensión n, 
durante los años 2006 y 2007. El cual se determina de acuerdo a la ecuación ( 4.7) 
 
𝐼𝑅𝐴𝐷𝑛,𝑝 =
1
2
[ ∑ (
1
𝐺
∑ 𝐼𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘
𝐺
𝑞=1
)
𝑘2
𝑘=𝑘1
] =
1
2
 ∑ 𝐼𝑅𝐴𝐷𝐾𝑛,𝑝,𝑘
𝑘2
𝑘=𝑘1
 
( 4.7) 
 
 
Donde: 
𝐼𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘 =
𝑁𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘
𝑉𝑇𝑛,𝑞,𝑝,𝑘
  
                                                                        
( 4.8) 
 
 
𝐼𝑅𝐴𝐷𝑛,𝑝:  Índice de referencia agrupado de la discontinuidad. 
𝐼𝑅𝐴𝐷𝐾𝑛,𝑝,𝑘: Índice de referencia agrupado de la discontinuidad, que 
representa el nivel promedio de discontinuidad del servicio 
que percibieron los usuarios del OR conectados al nivel de 
tensión n40, durante el trimestre p del año k. 
𝐼𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘: Índice de referencia de la discontinuidad por grupo de calidad 
q, en el trimestre p del año k y en el nivel de tensión n.  
𝐺: Cantidad de grupos de calidad en los que el OR tiene 
usuarios. 
𝑘:   Años de referencia en donde: k1=2006 y k2=2007. 
𝑝: Trimestre de cada año, para el que se elabora el cálculo. (1 
de enero a 31 de marzo, 1 de abril a 30 de junio, 1 de julio a 
30 de septiembre y 1 de octubre a 31 de diciembre). 
𝑁𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘:   Nivel de discontinuidad de referencia por grupo de calidad, 
medido en kWh, que considera las interrupciones en cada 
grupo de calidad q, del nivel de tensión n, en el trimestre p del 
año k. 
                                               
 
40 Nivel de tensión n, hace referencia a nivel 1, 2, 3,  conforme a lo definido en [43]. 
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𝑉𝑇𝑛,𝑞,𝑝,𝑘:  Ventas de energía asociadas al grupo de calidad q, en el nivel 
de tensión n y para el trimestre p del año k, en kWh, según 
información reportada en la base de datos comercial del SUI. 
 
Como se observa el IRAD es un promedio histórico equivalente a la relación de la 
energía no suministrada y las ventas de energía de cada OR durante los años 2006 y 
2007, para el nivel de tensión n, para el trimestre p (valor medio 2006 y 2007 de cada 
trimestre en cada nivel de tensión). Habrá por lo tanto un IRAD por nivel de tensión y 
por cada trimestre que representa el histórico de calidad de referencia. 
De acuerdo con [43] las componentes del IRAD de la ecuación ( 4.8) son: 
 
𝑁𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘 = ∑ 𝑁𝑅𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘
𝑁𝑛,𝑞,𝑝,𝑘
𝑡=1
 
 
 
 
( 4.9) 
 
Donde: 
𝑁𝑅𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘: Nivel de referencia de las interrupciones por transformador, 
medido en kWh, de cada transformador t, que pertenece al grupo 
de calidad q, del nivel de tensión n, para el trimestre p del año k. 
 
𝑁𝑛,𝑞,𝑝,𝑘: Número total de transformadores del respectivo OR del nivel de 
tensión n y del grupo de calidad q, durante el trimestre p del año 
k. 
 
𝑁𝑅𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘 = 𝐷𝑅𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘 ∗ 𝐸𝑃𝑈𝑛,𝑞,𝑝,𝑘 ∗ 𝑁𝑈𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘 ( 4.10) 
 
 
Donde: 
𝐷𝑅𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘:  Duración de referencia, calculada como la sumatoria en horas de 
las interrupciones del transformador t, perteneciente al grupo de 
calidad q y  al nivel de tensión n, durante el trimestre p del año k. 
 
𝐸𝑃𝑈𝑛,𝑞,𝑝,𝑘:  Energía promedio consumida en kWh/hora por los usuarios del 
grupo de calidad q, del nivel de tensión n, durante el trimestre p 
del año k, según información reportada por el OR en la base de 
datos comercial del SUI41 
 
𝑁𝑈𝑛,𝑡,𝑞,𝑝,𝑘:  Número promedio de usuarios del transformador t, del nivel de 
tensión n y del grupo de calidad q, durante el trimestre p del año 
k. 
                                               
 
41 SUI. “Sistema único de información”. 
72 Priorización de inversiones en distribución niveles de tensión I y II 
 
  
 ITAD, es la relación de la energía no suministrada respecto a las “ventas” de 
energía durante el  trimestre (representa la calidad media prestada por el operador 
de red en el trimestre). De acuerdo con [43] se determina mediante la ecuación ( 
4.11) 
   
𝐼𝑇𝐴𝐷𝑛,𝑝 = 
1
𝐺
∑ 𝐼𝑇𝐺𝑛,𝑞,𝑝
𝐺
𝑞=1
 
( 4.11) 
 
 
Donde: 
 
𝐼𝑇𝐴𝐷𝑛,𝑝: Índice trimestral agrupado de la discontinuidad, que representa el nivel 
promedio de discontinuidad del servicio que percibieron todos los usuarios 
de un OR conectados al nivel de tensión n, durante el trimestre p. 
𝐼𝑇𝐺𝑛,𝑞,𝑝: Índice trimestral de discontinuidad por grupo de calidad q
42, en el nivel de 
Tensión n y en el trimestre p. 
𝐺: Cantidad de grupos de calidad en los que el OR tiene usuarios. 
𝑝: Trimestre de cada año, para el que se elabora el cálculo. (1 de enero a 31 
de marzo, 1 de abril a 30 de junio, 1 de julio a 30 de septiembre y 1 de 
octubre a 31 de diciembre). 
 
𝑉𝑇𝑛,𝑞,𝑝:  Ventas de energía asociadas al grupo de calidad q, en el nivel de tensión n 
y para el trimestre p, en kWh, según información reportada en la base de 
datos comercial del SUI. 
 
𝑁𝑇𝐺𝑛,𝑞,𝑝 = ∑ 𝑁𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝
𝑁𝑛,𝑞
𝑡=1
 
( 4.12) 
 
𝑁𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝: Nivel trimestral de las interrupciones por transformador, medido en kWh, de 
cada transformador t, que pertenece al grupo de calidad q y al nivel de 
tensión n, para el trimestre p. 
 
𝑁𝑛,𝑞: Número total de transformadores del nivel de tensión n y del grupo de 
calidad q del respectivo OR. 
                                               
 
42 Grupo de Calidad q, son los grupos definidos por la regulación en [43] ver pie de pagina 34. 
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𝑁𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝 = 𝐷𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝 ∗ 𝐸𝑃𝑈𝑛,𝑞,𝑝 ∗ 𝑁𝑈𝑛,𝑡,𝑞,𝑝 ( 4.13) 
 
 
𝐷𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝: Duración trimestral, calculada como la sumatoria en horas de las 
interrupciones del transformador t, perteneciente al grupo de calidad q y al 
nivel de tensión n, durante el trimestre p. 
𝐸𝑃𝑈𝑛,𝑞,𝑝:  Energía promedio consumida en kWh/hora por los usuarios del nivel de 
tensión n y del grupo de calidad q durante el trimestre p, según información 
reportada por el OR en la base de datos comercial del SUI. 
𝑁𝑈𝑛,𝑡,𝑞,𝑝: Número promedio de usuarios del transformador t, del grupo de calidad q, 
durante el trimestre p. 
 
La energía promedio consumida, se calculará de acuerdo a las ecuación ( 4.14) 
 
𝐸𝑃𝑈𝑛,𝑞,𝑝 =
1
𝑁𝑛𝑖𝑢𝑛,𝑞,𝑝
∗ 𝐸𝑃𝐷𝑛,𝑞,𝑝 ∗  
1
24
 
( 4.14) 
 
 
Donde: 
𝐸𝑃𝐷𝑛,𝑞,𝑝 = ∑ (
1
𝑁𝑓𝑎𝑐𝑡𝑝,𝑢
∗ ∑
𝐸𝐹𝑝,𝑓,𝑢
𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠𝑝,𝑓,𝑢
𝑁𝑓𝑎𝑐𝑡𝑝,𝑢
𝑓=1
)
𝑁𝑛𝑖𝑢𝑛,𝑞,𝑝
𝑢=1
 
( 4.15) 
 
 
𝑁𝑛𝑖𝑢𝑛,𝑞,𝑝: Número de usuarios identificados a partir del NIU
43, para los cuales durante 
el trimestre p se reporta por lo menos una factura en el SUI. Para calcular 
este número cada usuario sólo puede ser contado una vez. 
𝐸𝑃𝐷𝑛,𝑞,𝑝: Energía promedio diaria facturada a los usuarios del nivel de tensión n, 
conectados al transformador que pertenece al grupo de calidad q, durante 
el trimestre p. 
𝑁𝑓𝑎𝑐𝑡𝑝,𝑢: Número de facturas del usuario u durante el trimestre p. 
𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠𝑝,𝑓,𝑢: Igual a la variable “días facturados”, o la que la modifique o sustituya, 
reportada en el SUI durante el trimestre p, para la factura f del usuario u. 
𝐸𝐹𝑝,𝑓,𝑢: Igual a la variable “consumos” reportada en el SUI durante el trimestre p, 
para la factura f del usuario u. 
                                               
 
43 NIU.  Número de información único de cada cliente para efectos de facturación. 
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De lo anterior puede concluirse, que la evaluación de la calidad del servicio en el marco 
regulatorio colombiano, está enfocada en la energía no suministrada o dejada de distribuir, 
como una consecuencia de la duración de las interrupciones. 
 
Tratamiento de la variable o señal en el módulo técnico, para el nivel de tensión 1 y 
para el nivel de tensión 2 se propone, que la energía no suministrada (ENS) en la 
reposición de los circuitos sea determinada tomando en cuenta el modelo de fallas de las 
componentes del sistema de distribución, de tal manera que al tener componentes nuevos, 
la premisa de menos tasa de fallas es cierta, procediendo de la siguiente manera: 
- Tomar de los reportes del sistema de información operativos, el valor de la ENS. 
- Determinar para la zona operativa donde se encuentre el circuito, el porcentaje de fallas 
propias y fallas asociadas a otras causas de las componentes a reponer, transformador 
de distribución, circuito secundario, circuito primario, etc., lo cual se realiza a partir del 
histórico de información de la referencia [45], tablas ilustrativas de éste tipo de 
información se dan en la  Tabla 4-1 y la Tabla 4-2.  En la primera tabla se puede 
observar para los transformadores urbanos de 7.62 kV, que las fallas propias de la 
componente transformador son del 40.1%, otras salidas no planeadas causadas por 
condiciones externas al equipo son el 14.3% y las salidas planeadas son el 45.6%, las 
siguientes columnas corresponden a los transformadores de 13,2 bifásicos y trifásicos 
y las demás corresponden a transformadores rurales. En la segunda tabla, se observan 
los valores asociadas a las redes de secundarias rurales con los mismos atributos de 
fallas propias, otras salidas no planeadas y salidas planeadas. 
En esta etapa el dato importante para la reposición hace referencia a las fallas. Para 
las redes pequeñas a expandir no se toma en cuenta este parámetro por calidad debido 
a que no se podrá comparar la tasa de fallas de componentes “viejos” con los nuevos, 
pues la red es nueva. 
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Tabla 4-1: Clasificación de salidas transformadores zona centro [45] 
Tipo de salida  
Urbanos Rurales 
7.62kV 1ø 13.2kV 2ø 13.2kV 3ø 7.62kV 1ø 13.2kV 2ø 13.2kV 3ø 
# % # % # % # % # % # % 
1. 
Salidas no 
planeadas 
1352 54.4 2224 52.5 1209 47.6 575 68.1 2127 66.2 539 51.7 
1.1. Fallas 996 40.1 1660 39.2 820 32.3 466 55.2 1780 55.4 438 42 
1.2. 
Otras salidas no 
planeadas 
356 14.3 564 13.3 389 15.3 109 12.9 347 10.8 101 9.69 
2. Salidas planeadas 1134 45.6 2011 47.5 1333 52.4 269 31.9 1087 33.8 503 48.3 
Total 2486 100 4235 100 2542 100 844 100 3214 100 1042 100 
Tiempo[Años] 6.831 6.829 6.810 6.829 6.830 6.813 
1. Los porcentajes se miden con respecto al total de salidas de cada grupo 
 
Tabla 4-2: Clasificación salidas redes secundar-zonas centro,Noroccid. y Norte [45] 
Tipo de salida  
Zona Centro Zona Noroccidente Zona Norte 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
# % # % # % # % # % # % 
1. 
Salidas no 
planeadas 
2384 99.3 442 99.1 93 65.5 267 93.4 192 99 376 98.2 
1.1. Fallas 744 31 260 58.3 41 28.9 141 49.3 88 45.4 174 45.4 
1.2. 
Otras salidas no 
planeadas 
1640 68.3 182 40.8 52 36.6 126 44.1 104 53.6 202 52.7 
2. Salidas planeadas 17 0.71 4 0.9 49 34.5 19 6.64 2 1.03 7 1.83 
Total 2401 100 446 100 142 100 286 100 194 100 383 100 
Tiempo[Años] 5.116 5.13 2.95 3.448 3.191 3.965 
1. Los porcentajes se miden con respecto al total de salidas de cada grupo 
 
- Se determina el porcentaje esperado de disminución de ENS en función de la 
mejora de la tasa de fallas de las componentes, puesto que el reemplazo o 
reposición de la red contribuye a reducir la tasa de fallas, tal como se ilustra en la 
Figura 4-2. 
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Figura 4-2: Reducción en la tasa de fallas de un grupo de componentes [45]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del modelo de fallas de las componentes viejas del sistema de CHEC, se determina 
el modelo de fallas de las nuevas componentes, que por ser menos antiguas será menor 
y esta disminución en la tasa de fallas será el factor que determine la reducción en la ENS 
del circuito bajo reposición. El modelo de fallas se determina de la siguiente manera. 
Se obtienen las fallas acumuladas Λ en el grupo de componentes para cada uno de los k 
años del periodo de los registros, como se ilustra en la ecuación ( 4.16) 
 
Figura 4-3: Fallas acumuladas año para grupo de componentes [45]. 
 
 
Se calcula la tasa de falla de componentes con deterioro, usando la ecuación  ( 4.16) 
 
𝜆𝑜 =
∑ Λ𝑖
𝑘
𝑖=1
𝑘 ∗ 𝑁
 
( 4.16) 
 
 
 
 
 
 
Tiempo 
Tasa de fallas 
Tasa actual 
Reemplazo de algunos 
componentes envejecidos 
Reemplazo de todos los 
componentes envejecidos 
Instante del 
análisis 
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Se estima el modelo de fallas de un nuevo componente i,  por medio de la ecuación ( 4.17).  
𝜆𝑖 = 𝐾 ∗ 𝜆𝑜 ( 4.17) 
 
 
Donde:  
𝜆𝑜: Es la tasa de falla de componentes viejos 
𝑁: Es el número de componentes en el grupo (si el componente es de tipo unitario, o 
los kilómetros de red en el grupo, si el componente es de tipo longitudinal) 
𝑘: Es un factor empírico que representa la reducción en tasa de fallas de un 
componente nuevo con respecto a uno envejecido. Por ejemplo, en la referencia 
[46], para componentes de sistemas de distribución este factor varía entre 0.02 y 
0.04375. Para la presente propuesta se asume  k=0.05. 
 
Por lo anterior, la disminución de la ENS a causa de la reposición puede estimarse de la 
siguiente manera. 
 
ENS = DTT ∗ D ( 4.18) 
 
 
DTT = 𝜆𝑓 ∗
𝑘
𝜆𝑟
  
( 4.19) 
 
 
Siendo: 
DTT: La duración de las indisponibilidades. 
ENS: Es la energía no servida. 
𝜆𝑜𝑙𝑑: Tasa de fallos 
𝜆𝑟: Tasa de reparación 
D: Demanda media de los circuitos. 
 
Dado que las fallas disminuirán a cusa de la reposición, también se reducirá la ENS y esto 
puede estimarse de acuerdo con la ecuación ( 4.20). 
 
𝐾 ∗ 𝐸𝑁𝑆𝑜 = 𝐸𝑁𝑆𝑛  ( 4.20) 
 
 
Para aproximarnos a esta estimación, partimos de la ENS igualándola antes y después de 
la reposición. 
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𝜆𝑜𝑙𝑑 ∗
𝑘
𝜆𝑟𝑜𝑙𝑑
∗ D𝑜𝑙𝑑 = 𝜆𝑛𝑒𝑤 ∗
𝑘
𝜆𝑟𝑛𝑒𝑤
∗ 𝐷𝑛𝑒𝑤  
( 4.21) 
 
Donde: 
𝐸𝑁𝑆𝑜 Corresponde a la ENS antes de la reposición del circuito. 
𝐸𝑁𝑆𝑛 Corresponde a la ENS después de la reposición del circuito. 
𝜆𝑜𝑙𝑑 Hace referencia a la tasa de fallas de las componentes antes de la reposición. 
𝜆𝑛𝑒𝑤 Hace referencia a la tasa de fallas de las componentes después de la reposición. 
𝜆𝑟𝑜𝑙𝑑 Referencia la tasa de reparación de las componentes antes de la reposición. 
𝜆𝑟𝑛𝑒𝑤Referencia a la tasa de reparación de las componentes después de la reposición. 
K Es una constante de transformación para convertir las unidades del valor esperado 
de reparaciones a horas. Por ejemplo, si la función de intensidad de reparaciones 
se expresa en reparaciones/día, entonces  k=24 horas. 
𝐾 Factor empírico que representa la reducción en tasa de fallas de un componente 
nuevo con respecto a uno envejecido. 
D𝑜𝑙𝑑 Es la demanda promedio de los usuarios en el circuito objeto de reposición. 
𝐷𝑛𝑒𝑤 Es la demanda promedio de los usuarios en el circuito objeto de reposición incluido 
el crecimiento de la demanda. 
 
Si se considera que el modelo de reparaciones para componentes existentes y nuevos es 
igual, debido a que no se incluye mejoramiento en el proceso de reparación y la demanda 
se considera constante, y considerando la ecuación ( 4.17), entonces puede transformrse 
la ecuación en ( 4.22) 
 
𝐸𝑁𝑆𝑛𝑒𝑤 = 𝐾 ∗  𝜆𝑜𝑙𝑑 ∗  𝐸𝑁𝑆𝑜𝑙𝑑 ( 4.22) 
 
 
Como debe considerarse solo la ENS asociada a las fallas de las componentes, los 
beneficios se calcularan de la siguiente manera: 
 
BENS = (𝐸𝑁𝑆𝑜𝑙𝑑  −  (𝐾 ∗ 𝐸𝑁𝑆𝑜𝑙𝑑) ∗ 𝐶) ∗ 𝑃 ( 4.23) 
 
 
Donde: 
BENS  Beneficios por disminuir la energía no suministrada por la reposición de 
circuito. 
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𝐸𝑁𝑆𝑜𝑙𝑑  Corresponde a la ENS antes de la reposición del circuito. 
𝐾  0.05 como se ha indicado antes. 
𝐶  Cargo por uso de la red más margen de comercialización 
𝑃  Porcentaje promedio de fallas propias de las componentes del circuito 
(transformador, red, etc.). 
 
d) Calidad del servicio, Calidad de la potencia: la regulación en Colombia estableció 
para el SIN44 mediante resolución CREG45 024 de 2005 un conjunto de variables e 
indicadores, para realizar la caracterización de la calidad de la potencia del servicio 
prestado por el distribuidor. Considerando que la regulación de tensión es un parámetro 
sobre el cual se puede tener un control más directo por el OR y sobre el cual se reciben 
peticiones de los usuarios, se plantea la inclusión de esta variable.  
El indicador definido por la CREG en la resolución CREG 024 de 2005 define: 
Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz no podrán ser inferiores al 90% de la 
tensión nominal ni ser superiores al 110% de esta durante un periodo superior a un 
minuto.  En el caso de sistemas con tensión nominal mayor o igual a 500 kV, no 
podrán ser superiores al 105%, durante un periodo superior a un minuto.  
No obstante, a voluntad puede definirse otro porcentaje de regulación de acuerdo a las 
normas de la empresa, en tanto sea inferior al regulatorio. 
Aunque la reglamentación ha definido el porcentaje antes señalado, es importante 
resaltar que no existen en Colombia penalizaciones explicitas (incentivos negativos) en 
la tarifa por prestar el servicio de suministro de energía con tensiones fuera de rango. 
Tratamiento de la variable o señal en el módulo técnico, después de realizar el 
levantamiento técnico y las mediciones en sitio de la tensión de servicio que se entrega 
al usuario, ha de fijarse en el diseño con optimización y el flujo de carga la restricción 
de tensión a cumplir en cada tramo del circuito diseñado, garantizando la calidad de 
tensión. 
Dado que la calidad de la tensión es un parámetro relevante por el que se puede ver 
afectada la reputación e incluso imponerse sanciones (investigaciones por falla en la 
prestación del servicio) por parte de la SSPD46, se propone introducir una penalización 
que permita valorar esta consideración (la penalización se estableció por similitud con 
otros indicadores del pasado en cuanto a confiabilidad se refiere). 
Los beneficios serán valorados realizando el flujo de carga como se ha indicado en la 
variable de pérdidas técnicas en el literal b (en lo referente a realizar un flujo de 
potencia que considera la curva de carga probabilista) antes de la reposición y después 
de que el circuito ha sido intervenido (diseñado con técnica de optimización), 
                                               
 
44 SIN. “Sistema interconectado nacional”.  
45 La resolución CREG 024 determinó las siguientes variables para caracterizar la calidad de la 
potencia: Desviación estacionaria de tensión,Armonicos, Flicker y el registro de las variaciones de 
tensión SAG y SWELL. 
46 SSPD. “Superintendencia de servicos públicos domiciliarios”. 
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determinado los beneficios al disminuir las penalizaciones por inadecuada regulación 
de la tensión. 
Los beneficios se valoran de acuerdo a las ecuaciones ( 4.24) y ( 4.25). 
 
BDT = (𝐶𝐷𝑇𝑛𝑒𝑤  − 𝐶𝐷𝑇𝑜𝑙𝑑) ( 4.24) 
 
 
CDT = [|𝑇𝑆 − (𝑇𝑁 ± 10%)|] ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐶𝑅𝑂 ( 4.25) 
 
 
Donde: 
BDT Beneficios por regulación de tensión (evitar desviaciones de tensión). 
CDT Costo de la desviación de tensión, cálculo que se realiza para el circuito 
antes de la reposición (𝐶𝐷𝑇𝑜𝑙𝑑) y después de la reposición (𝐶𝐷𝑇𝑛𝑒𝑤). 
𝑇𝑆 Tensión de suministro del servicio. 
𝑇𝑁 Tensión nominal convenida en el contrato de servicio. 
𝐶𝑚 Consumo promedio. 
𝐶𝑅𝑂 Costo Incremental Operativo de Racionamiento de Energía47 
 
Como se indicó antes, el valor del 10% puede ser reemplazado por el que defina la 
empresa, de acuerdo con las normas operativas y su promesa de valor en el servicio que 
presta. 
 
e) Administración, Operación y Mantenimiento. A.O.M: se relaciona con los costos 
inherentes a la prestación del servicio de distribución de energía. De acuerdo con [47] 
se define cada componente: 
Administración: Los procesos de administración o soporte, son aquellos que se 
ejecutan para apoyar los procesos del negocio. Incluyen gastos relacionados con 
la gestión general de la empresa, gastos en procesos administrativos (gestión del 
talento humano, gestión financiera, gestión informática, manejo de quejas y 
reclamos relacionados con redes de distribución etc.). 
                                               
 
47 CRO. Este concepto busca valorar la pérdida económica y de bienestar que tiene un usario por 
causa de la falta de continuidad en el servicio.Por ejemplo para el sector residencial se pierde 
bienestar por no tener seguridad o recreación por falta de energía, en tanto que para el sector 
industrial se dan pérdidas de bienestar por falta de seguridad y económicas como por ejemplo 
pérdida de ventas, matería prima, etc. 
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Operación: Son aquellos que se deben realizar para garantizar la operación normal 
del sistema de distribución, se asocia a los costos de los trabajadores que realizan 
la operación. 
Mantenimiento: Corresponde al uso de materiales fungibles que se desgastan o se 
deterioran por el desarrollo de su función y deben cambiarse o repararse. También 
incluye los costos en que es necesario incurrir para conservar la planta y el equipo 
en un estado que garantice su funcionamiento seguro y eficiente. Puede trasladarse 
al costo AOM el personal de operación y mantenimiento de redes.  
 
Tratamiento de la variable o señal administración en el módulo técnico, no se 
considera incluirla debido a que se asocia a un costo en que siempre debe incurrirse y se 
relaciona con las áreas que apoyan el desempeño de la compañía, así, se estima que 
estos costos son los mismos antes y después de la expansión, mejora o reposición del 
circuito, es decir, la expansión de pequeñas redes o reposición del circuito no condicionan 
la administración.  
Tratamiento de la variable o señal operación en el módulo técnico, no se considera 
tratarla desde el costo de los empleados de la empresa distribuidora que realizan la 
operación de los circuitos, pues la expansión de pequeñas redes, reposición o no del 
circuito no los cambiará. 
Se propone tratar esta variable como en el caso de la planeación de  expansión por parte 
de algunos autores, es decir, la operación se refiere al valor de las pérdidas técnicas 
permanentes en el circuito, por lo que los beneficios por la operación se determinan por la 
diferencia entre las pérdidas antes de la reposición menos las que quedan después de la 
reposición, valoradas a un costo de la componente de generación más distribución. (Ver 
literal b, en este numeral).  
Tratamiento de la variable o señal mantenimiento en el módulo técnico, de acuerdo a 
[43] el AOM está reconocido en función del desempeño por la calidad para el nivel de 
tensión 2, en tanto que para el nivel de tensión 1, se reconoce en la tarifa una componente 
de mantenimiento como se ha indicado en el literal a de este numeral, lo que señala un 
costo reconocido en el nivel 1 y un incentivo en el nivel 2. 
Por lo anterior, se pueden procurar beneficios al mejorar en el AOM, para el nivel 1 y 2 al 
reponer componentes o circuitos, puesto que tal acción nos lleva de manera directa a 
realizar un menor mantenimiento y reparación de los componentes de los circuitos, ya sea 
por mantenimiento programado o no programado, los beneficios se pueden estimar de 
acuerdo con la propuesta indicada en las ecuaciones ( 4.26) y ( 4.27). 
BM = (𝐶𝑀𝑜𝑙𝑑  −  (𝐾 ∗ 𝐶𝑀𝑜𝑙𝑑)) 
( 4.26) 
 
 
𝐶𝑀𝑜𝑙𝑑 = (𝐷𝐼 ∗ 𝐶𝑚𝑟) ( 4.27) 
 
 
Donde: 
 
82 Priorización de inversiones en distribución niveles de tensión I y II 
 
  
Cmr = ∑(
((𝑐𝑝𝑖) + 𝑐𝑑𝑖)
𝑛
)
𝑛
𝑖=1
 
( 4.28) 
 
 
BM  Beneficios en mantenimiento por disminución de costos a causa de la 
reposición del circuito. 
𝐶𝑀𝑜𝑙𝑑  Corresponde al costos de intervención de los grupos de trabajo en la red  
durante las horas de interrupción). 
𝐾  0.05 como se ha indicado antes. 
𝐷𝐼  Duración de las interrupciones en el circuito a causa de interrupciones 
(horas). 
Cmr  Corresponde al costos medio de los diferentes grupos de mantenimiento 
definidos en la empresa distribuidora ($/hora), este se calculara conforme a 
los costos de los grupos de trabajo de reparaciones en la zona (costos de 
salarios más costos de desplazamiento). 
𝑐𝑝𝑖 Costo del grupo de trabajo de reparaciones i  en la zona del circuito a 
intervenir.  
𝑐𝑑𝑖 Costo de desplazamiento del grupo de trabajo de reparaciones i  en la zona 
del circuito a intervenir. 
𝑛 Número de grupos de reparaciones en la zona.  
 
4.2.3 Módulo 3. Cálculo de indicadores financieros 
Los indicadores financieros son un elemento básico en la toma de decisiones de inversión 
y se calculan con el propósito de asegurar que las mismas en principio cumplen las 
expectativas del inversionista, para ello se utilizan una serie de indicadores de la ingeniería 
financiera. 
Los indicadores que se usan en la empresa de distribución habitualmente son los 
siguientes48: 
 Valor presente neto (VPN). El VPN49 “es el equivalente en pesos actuales ($ hoy) 
de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto”. Este 
se calcula como la diferencia entre el valor presente de los ingresos líquidos de caja y 
la inversión inicial, descontando los flujos de caja a una tasa de interés o de atractividad 
o de oportunidad de inversionista. 
                                               
 
48 En la CHEC se usan los indicadores de acuerdo a las directrices corporativas y se referencian 
aquí, debido a que el banco de proyectos para realizar la priorización usa tales indicadores. 
49 Tomada del texto Evaluación financiera de proyectos de inversión, del autor Arturo infante 
Villareal, editorial norma, 1998.  
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Los criterios de aceptación, indiferencia o rechazo de un proyecto de acuerdo con este 
indicador son: 
El proyecto se acepta si VPN > 0. Lo que significa que el rendimiento del proyecto 
es superior a la tasa de interés que se utiliza para calcularlo, si esta es la de 
equivalencia o de oportunidad.  
Es indiferente si VPN =0. Esto significa que el capital invertido es recuperado a la 
tasa de atractividad definida por el inversionista, generando una renta extra de cero. 
El proyecto se rechaza Si VPN < 0. Porque el rendimiento del proyecto es inferior 
al esperado. 
 
 Tasa interna de retorno TIR. Se define a la TIR 50 “como la tasa de descuento que 
hace que el VPN sea cero o lo que es equivalente a indicar que es la tasa de descuento 
que hace que la suma de flujos descontados sea igual a la inversión inicial”. 
Los criterios de aceptación de la TIR deben asociarse a la tasa de oportunidad o de 
atractividad del inversionista, puesto que la TIR hace referencia al propio proyecto, es 
una característica del proyecto. Por lo tanto, para decidir si el proyecto se acepta o no 
con respecto a la TIR ésta debe ser comparada con la tasa de oportunidad o 
atractividad del inversionista. 
Por lo anterior, los criterios de decisión respecto a la TIR son: 
El proyecto se acepta si TIR ≥ Tasa de oportunidad o tasa mínima de atractividad 
de rendimiento (TMAR, ésta es generalmente el WACC, costo promedio ponderado 
de capital de la empresa inversionista).  
El proyecto se rechaza si TIR < Tasa de oportunidad o tasa mínima de atractividad 
de rendimiento (TMAR).  
 
 Tiempo de retorno de la inversión NPER. Consiste en determinar el número de periodos 
de tiempo en que se recupera la inversión inicial a través de las entradas de efectivo 
netas del proyecto. Para aplicarlo es claro que debe tenerse un referentes de periodos 
tolerables para la recuperación de la inversión por parte del inversionista (NPER 
inversionista). Muchos autores consideran que este método debe ser usado sólo como 
método complementario [40]. Los criterios de aceptación de proyectos de acuerdo con 
este indicador son: 
Si NPER < NPER inversionista, el proyecto se acepta. Pues da una señal de 
liquidez del proyecto y además si el número de periodos para recuperar la inversión 
aumenta respecto del máximo tolerable del inversionista, se considera que existe 
mayor riesgo de pérdida. 
Si NPER = NPER, inversionista es indiferente aceptar o rechazar el proyecto. 
Si NPER > NPER, inversionista se rechaza el proyecto. 
                                               
 
50 Tomado del texto: fundamentos de ingeniería económica, Gabriel Bacca Urbina, McGraw-
Hill1996. 
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 Relación beneficio costo (B/C)51. Este indicador se apoya en el VPN y se usa en 
grandes proyectos públicos de inversión. “La relación beneficio costo (B/C) de un 
proyecto se obtiene por medio de la razón entre el VPN de los ingresos del proyecto y 
el VPN de los egresos del proyecto”, teniendo presente que la tasa de descuento es la 
tasa de interés de oportunidad o de atractividad del inversionista.  
Para aceptar o rechazar un proyecto bajo este indicador se tiene la siguiente métrica: 
Si B/C > 1, se acepta el proyecto, debido a que el “VPN de los ingresos es superior 
al de los egresos, o sea, que todo el VPN del proyecto es positivo y, por lo tanto, el 
proyecto es atractivo”. 
Si B/C =1, “el VPN de los ingresos es igual al de los egresos, con lo que el VPN de 
todo el proyecto es cero (0), aceptar o rechazar el proyecto es indiferente y por lo 
tanto la tasa de interés utilizada representa la tasa interna de rentabilidad del 
proyecto”. 
Si B/C < 1, “el VPN de los ingresos es menor que el de los egresos, lo cual 
determina que el VPN de todo el proyectos es negativo, indicando que el proyecto 
no es atractivo”. 
 
En la referencia [48] se indica que los análisis tradicionales de viabilidad económica 
basados en los índices financieros antes indicados, puede conducir a no maximizar el 
VPN de la empresa en condiciones de restricción del presupuesto destinado a la 
inversión, al no observar correctamente en qué forma se deben priorizar los proyectos, 
puesto que de manera tradicional se rechazan proyectos con una TIR inferior a la tasa 
de oportunidad. El problema se ilustra a través del siguiente ejemplo: 
Una empresa distribuidora posee una cantidad de proyectos a ejecutar de acuerdo a 
la  Tabla 4-3 y dispone de un presupuesto de R$ 100.000 y procura priorizar las 
inversiones con el ánimo de maximizar la TIR. 
 
Tabla 4-3: Propuesta de inversiones distribuidora ejemplo [48] 
Proyecto Inversión Retorno Tasa interna de 
retorno 
A 65.000 2.600 32% 
B 55.000 7.150 25% 
C 45.000 4.950 24% 
D 35.000 7.000 20% 
 
Si se utiliza la TIR como único mecanismo de priorización el proyecto A sería 
seleccionado, imposibilitando la selección de los proyectos B y C, con lo que el 
                                               
 
51 Deficición Tomada del texto Evaluación finaciera de proyectos de inversión, del autor Arturo 
infante Villareal, editorial norma,1998. 
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siguiente elegible en el contexto del presupuesto sería el proyecto D. La 
combinación de inversiones B y D poseen una TIR de 23.4%, la cual es inferior a 
24.6% correspondiente a la combinación de los proyectos B y C. En el ejemplo 
citado por la referencia, se indica entonces que la TIR no es adecuada para la 
escogencia o priorización de inversiones bajo un contexto de restricción de 
presupuesto o capital. La evaluación mediante VPN indica que la combinación de 
los proyectos B y D presentan un mayor retorno a pesar de no usar todo el 
presupuesto determinado para la ejecución de los proyectos, por lo tanto, se 
recomienda como objetivo priorizar las inversiones usando el indicador VPN, 
buscando maximizarlo al realizar la priorización de los proyectos [48]. 
El uso del indicador VPN es destacado en la referencia [40] debido a las siguientes 
bondades: 
- Informa si el proyecto de inversión aumentará o no el valor de la empresa y por lo 
tanto de sus accionistas. 
- Se incluyen todos los flujos de caja y el costo de capital. Como se usa un valor de 
tasa mínima de atractividad para el cálculo del VPN, se puede entender que este 
método considera el riesgo de estimaciones en el flujo de caja futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 Priorización de inversiones en distribución niveles de tensión I y II 
 
  
4.2.4 Módulo 4. Multicriterial. Otras consideraciones para la 
priorización de inversiones  
Tal como se indica en [40] la toma de decisiones de inversión implica el uso de 
variables cuantitativas como los indicadores financieros, pero el tomador de decisiones 
también se ve en la necesidad de hacer uso de variables cualitativas en la decisión 
final. 
Bajo esta consideración se consultó en la empresa distribuidora CHEC otros 
parámetros adicionales que se tienen en cuenta en la toma de decisiones, 
encontrándose que, para el ordenamiento en la ejecución de los proyectos, además de 
obtener indicadores financieros, también se tienen en cuenta otras variables 
cualitativas, las cuales son: 
 Evaluación técnica. La evaluación técnica pondera algunos aspectos de la red que 
evidencian deterioro de los elementos, desgaste u otros problemas técnicos, que 
se deben corregir para garantizar la prestación del servicio. Se determina el estado 
actual del circuito a evaluar, calificando el estado de apoyos y conductores y 
verificando si los calibres en los que se encuentran construidas las redes son 
suficientes para garantizar la regulación de tensión. 
Se evalúa el estado de los conductores, calibre de estos, los apoyos, y la tensión 
de servicio al usuario. La calificación técnica se obtiene como un promedio de los 
aspectos anteriores. Cuando se toman medidas de tensión y estas son inferiores al 
valor de servicio, se incluye en el promedio una calificación de 100%, cuando no se 
han tomado medidas de tensión o estas están dentro del rango aceptable, este 
parámetro no se incluye en el promedio. En Tabla 4-4 se presenta un ejemplo de 
evaluación técnica de la empresa CHEC. 
 
Tabla 4-4: Ejemplo de evaluación técnica [Elaboración propia] 
Calificación Técnica Estado de la Red 
Descripción Calificación Observación 
1. Empalmes o conductores 
deteriorados 
65% 
Red abierta en conductores 
desnudos 
2. Calibres inadecuados 
70% 
ACSR 4. Se debe modificar la 
topología del circuito. 
3. Apoyos y Estructuras malos 80% N/A 
4. Tensiones inferiores a las 
permitidas 
100% N/A 
Calificación 79%   
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 Evaluación Social. Este criterio cualitativo se tiene en cuenta considerando el riesgo 
en la afectación de la reputación de la empresa. Cuando el proyecto es reportado 
para ingreso al banco de proyectos inicial, a causa de requerimientos como la 
tutela, derechos de petición, acciones populares, clientes o entes gubernamentales 
se asigna un peso de 100% al aspecto social. Si el requerimiento es detectado por 
la empresa se asigna un peso de 50% a la variable social. 
 Evaluación de seguridad. Esta variable se incluye para considerar el riesgo ante 
eventos que pueden derivar en situaciones catastróficas. Cuando las redes 
existentes no cumplen con distancias de seguridad (de acuerdo con el RETIE 
capítulo 2 artículo 13) la calificación de seguridad es 100%. Al asignar un 100% a 
la calificación técnica el proyecto debe ser priorizado independientemente de su 
evaluación financiera, social, etc. Esto es, el proyecto es obligatorio y debe 
ejecutarse. 
Considerando las variables anteriores y el módulo 3 de cálculo de indicadores 
financieros los proyectos se calificarán y se establece una primera escala de 
priorización bajo un concepto multicriteríal conforme a la ecuación ( 4.29).  
 
Cal. total = Cal. financ ∗ 50% + cal. técnica ∗ 40% + cal. social ∗ 10% ( 4.29) 
 
 
Donde  
Cal. total Es el puntaje total que obtiene un proyecto para su posterior 
ordenamiento. 
Cal. financ Hace referencia al puntaje por indicadores financieros. La 
calificación será del 100% si el VPN es positivo y la TIR es superior 
al costo de capital en corrientes, o del 50% si solo se cumple la 
primera condición;    Pero si el VPN es negativo, la calificación es 
0%. 
cal. social Se refiere a la evaluación social. 
 
Esté módulo será la entrada para la priorización definitiva de las inversiones, la cual se 
realiza en el módulo cinco (5).  
4.2.5 Módulo 5. Priorización de inversiones o proyectos  
En este último módulo del modelo conceptual, después de buscar la eficiencia técnica a 
través del módulo técnico propuesto en 4.2.2 Módulo 2. Módulo técnico  y del ordenamiento 
multicriterial de los proyectos indicados en 4.2.4 Módulo 4. Multicriterial. Otras 
consideraciones para la priorización de inversiones, se busca realizar la priorización de las 
inversiones considerando varios aspectos, entre ellos: 
 Producir una innovación de proceso, al ordenar los proyectos usando una técnica de 
optimización que efectuará un ordenamiento automático de acuerdo a criterios de 
interés del tomador de decisiones, VPN, clientes, pérdidas o combinación de éstos. 
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 Maximizar el beneficio del accionista, puesto que el maximizar el VPN de las 
inversiones aumenta el valor para la empresa y el inversionista, tal como se ha indicado 
en 4.2.3 Módulo 3. Cálculo de indicadores financieros.  
 Introducir el concepto de restricción de inversión total, para la ejecución de los 
proyectos en el proceso de reposición y pequeñas expansiones de redes de 
distribución en nivel I y II de tensión, con el fin de maximizar su ejecución a través de 
la mejor combinación de los proyectos. 
 Tener en cuenta las futuras señales regulatorias para priorizar las inversiones,  dado 
que el regulador podrá establecer mecanismos de incentivos para la ejecución de 
inversiones, que priorizan la calidad del servicio (continuidad), la disminución de 
pérdidas de energía, la calidad de la potencia, etc. por lo que en el módulo se asignan 
pesos a las variables de interés antes indicadas. 
La metodología propuesta para este módulo se desarrolló atendiendo los siguientes pasos: 
a) Definición del problema: el problema identificado es la priorización de los proyectos de 
reposición y expansión de pequeñas redes en los niveles de tensión I y II, de tal manera 
que se maximice el beneficio del inversionista (retorno de la inversión, VPN) teniendo 
o no en cuenta variables de interés (como pérdidas, energía no distribuida, clientes 
impactados, etc.), bajo la restricción de un presupuesto determinado. 
b) Identificación de la técnica de solución: para ello se recurrió a las fuentes bibliográficas 
tratadas durante el desarrollo del trabajo, encontrando que: 
En [48] se declara que el problema puede resolverse usando programación entera 
(Branch & Bound); algoritmos de ramificación (Algoritmo de Busca en árbol), 
programación dinámica y algoritmos genéticos (AG)).  
En [49] se señala la aplicación de la técnica de solución de algoritmos genéticos al 
problema de planeamiento de la distribución y, se indica que esta es adecuada para 
tratar el tema de la priorización de las inversiones, debido a: 
 La literatura la señala como de gran valor para este problema y con 
características importantes por las que se le debe considerar, entre estas se 
indican: 
 
 Paralela: mantiene una población de soluciones que se evalúa 
simultáneamente. 
 Global: los AG no utilizan sólo información local, por lo que no quedan 
atrapados en máximos locales. Esta característica es una de las más 
interesantes de los AG y hace que sean una técnica muy adecuada para las 
formas y funciones complejas multimodales, como la mayoría de las 
funciones objetivo asociadas con los problemas reales. 
 No es totalmente aleatoria: existen métodos que usan variables totalmente 
aleatorias para llevar a cabo la búsqueda. Los AG tienen componentes 
aleatorios, pero como usan los datos actuales para determinar el siguiente 
espacio de búsqueda no pueden ser considerados como totalmente 
aleatorios, reduciendo entonces el número de soluciones o espacio de 
soluciones a ser evaluado. 
 No se afecta por discontinuidades en la función o en sus derivadas: los AG 
no usan información de derivadas, ni su evolución requiere información 
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sobre su entorno para realizar la búsqueda, lo cual hace que sean aptos 
para funciones con discontinuidades o en las que no pueden calcularse sus 
derivadas.  
 Capaz de atender a funciones discretas y continuas: los AG son capaces 
de trabajar con funciones reales, discretas, booleanas, continuas, incluso 
categorías no numéricas, siendo posible mezclar las representaciones sin 
perjuicio para la habilidad de los AG en la solución del problema. 
 Además son adecuados para trabajar en amplios espacios de solución por 
su búsqueda direccionada e inteligente, mejorando los tiempos de computo 
al no explorar todo el espacio de soluciones como otras técnicas que 
exploran todo el espacio de solución, como por ejemplo Branch & Bound. 
 Son adecuados para resolver el problema de priorización de obras, pues se 
ajustan satisfactoriamente a la naturaleza discreta del mismo. 
 
De acuerdo con [7] el problema puede tratarse mediante técnicas de optimización 
matemática exacta, usando programación entera Branch & Bound y computación 
evolutiva a través de la técnica de algoritmos genéticos. 
Dado que los proyectos que residen en el banco de proyectos son más de 2000 y en 
el año se ejecutan alrededor de 400 obras, el uso de algoritmos como Branch & Bound 
trae consigo un tiempo computacional extremadamente elevado para realizar el 
proceso de priorización de los proyectos, pues cuando se aumenta una obra más, el 
tiempo de procesamiento teóricamente se duplica [7], ver Figura 4-4. 
 
Figura 4-4: Tiempo requerido simulación Branch&Bound [7]. 
 
 
Las consideraciones de tiempo de procesamiento y el creciente número de proyectos a 
priorizar conducen al uso de otras técnicas de solución, por lo cual se recomienda el uso 
de la técnica de algoritmos genéticos [7]. 
En la referencia [17] se indica que los problemas combinatorios requieren un elevado 
esfuerzo computacional porque se presenta un fenómeno de explosión combinatorial, esto 
es, al crecer el número de variables de decisión entonces el número de soluciones 
90 Priorización de inversiones en distribución niveles de tensión I y II 
 
  
(configuraciones) crece exponencialmente (conforme a 2n) al igual que el esfuerzo 
computacional para resolver el problema.  El esfuerzo computacional en una búsqueda 
exhaustiva se ilustra a través del siguiente ejemplo: 
Se parte del supuesto que existe una computadora que puede ordenar y evaluar la función 
objetivo de un millón de soluciones candidatas por segundo, así que para este tipo de 
problemas la computadora tomaría los siguientes tiempos:  
 
Tabla 4-5: Ejemplo de esfuerzo computacional [17] 
Tiempo computacional 
Número de variables, n 
Soluciones 
candidatas Tiempo computacional  
20 
220 1 segundo aprox. 
40 
240 2 semanas aprox. 
60 2
60 365 siglos aprox. 
600 2
600 10165 siglos aprox. 
 
 
No obstante, la referencia [17] señala que no todos los problemas combinatoriales son tan 
complejos de resolver y que existen problemas combinatoriales para los cuales existen 
algoritmos que los resuelven con esfuerzo computacional polinomial a medida que el 
tamaño del problema crece, tal como se ha señalado en la  Figura 4-4 tomada de la 
referencia [7]. 
 
Por lo tanto, para solucionar el problema de optimización de priorización de inversiones 
para los niveles de tensión I y II en el escenario de la planeación operativa para la 
reposición y expansión de pequeñas redes, se usará la técnica de solución de algoritmos 
genéticos.  
c) Se estudia la base conceptual de los Algoritmos genéticos, la cual se describe 
brevemente a continuación52. 
El algoritmo genético (AG) formulado por John Holland en los años 70 es una técnica de 
computación evolutiva, que se constituye en un proceso de optimización combinatorio de 
un conjunto de individuos de una población dada (Cromosomas, conjunto de proyectos a 
priorizar).  
                                               
 
52 Mayor información sobre AG puede encontrarse en [17], [50]. 
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El proceso del AG se basa en el proceso evolutivo de los seres vivos (teoría darwiniana), 
haciendo que los diferentes individuos de la población compitan por la supervivencia en un 
medio dado con recursos escasos o condiciones de entorno cambiantes, así, los individuos 
mejor dotados genéticamente (mejores cromosomas con mejores genes, proyecto/obra) 
para este entorno, tienen mayor aptitud o capacidad para “sobrevivir”. Para lograr el 
proceso evolutivo, se debe someter la población inicial de individuos a procesos de 
diversificación (reproducción) y alteración de su material genético (recombinación y 
cruzamiento). Siendo por tanto la evolución una consecuencia de la selección natural y de 
los mecanismos que producen la diversidad. 
Para el caso de la priorización de las inversiones a desarrollar en este módulo cada 
proyecto u obra es un gen y cada individuo o cromosoma es una combinación o conjunto 
de obras que puede ser una solución posible del problema (configuración combinatoria).  
 
Estas soluciones del AG, definen una codificación con la que trabajan, lo que significa que 
los parámetros/variables del problema no se manejan directamente por el AG (ver en 
páginas siguientes las consideraciones de codificación). 
 
Por lo anterior, el AG genera un conjunto de soluciones factibles como resultado de las 
posibles combinaciones de las obras, para ser evaluadas de cara a las variables o 
aspectos de interés y las restricciones que se imponen a la priorización de inversiones. 
 
Con fundamento en lo anterior el AG debe realizar el siguiente proceso: 
 
1. Generar una población inicial, y elegir una codificación adecuada para representar 
cada configuración o combinatorio. 
2. Calcular la función objetivo (desempeño) de cada configuración o combinatorio de la 
población y almacenar el incumbente (la mejor configuración encontrada durante el 
proceso). 
3. Realizar el proceso de selección. 
4. Ejecutar el proceso de recombinación. 
5. Desarrollar el proceso de mutación y generar la nueva población de la siguiente 
generación. 
6. Si el (los) criterio(s) de parada no se han cumplido, el proceso itera nuevamente 
regresando al paso número 2. 
 
A continuación se describe cada uno de los pasos: 
 
 Generación de la población inicial: es el primer paso en el AG y se genera de forma 
aleatoria, de tal manera que ésta representa un conjunto de alternativas candidatas 
(configuración combinatoria) a la solución del problema, a partir de ésta población inicial el 
AG deberá probar diversas combinaciones de individuos de la población, las cuales son 
calificadas por el valor de la función objetivo.  
La población inicial puede ser generada aleatoriamente, porque debido a los análisis 
teóricos la mejor solución hallada es independiente de la población inicial, aunque se 
requiere de un gran esfuerzo computacional.  
Para mejorar el rendimiento del AG se debe generar de manera eficiente la 
población inicial, para esto puede generarse una parte de la población usando 
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algoritmos heurísticos constructivos y la otra parte usando soluciones aleatorias 
controladas. En el caso del algoritmo genético Chu & Beasley (AGCB) la población 
incial debe cumplir la condición que todos los individuos deben ser diferentes y en 
algunos casos se debe cumplir con cierto criterio de diversidad (distancia entre 
soluciones) [17]. 
A continuación, se ilustra un ejemplo de una población de soluciones de tamaño cuatro 
con diez variables de decisión: 
 
Figura 4-5: Ejemplo de población [45]. 
 
 
 Operador de selección: este operador permite seleccionar las configuraciones 
(individuos) de la población actual, que participarán en la generación de las 
configuraciones (nuevos individuos) de la siguiente generación.  
La selección de los individuos se da por concurso, estos serán padres de la siguiente 
generación y son seleccionados los de mejor calidad (puntuación o desempeño respecto 
de la función objetivo), terminando la función del operador de selección con la decisión del 
número de descendientes que debe tener cada padre de la población inicial. 
Existen varias maneras de efectuar dicho concurso, se indican a continuación dos tipos de 
selección ampliamente utilizados.  
 
Selección por Ruleta. Este tipo de concurso también es conocido como selección 
proporcional y consiste en asignar al individuo un número de descendientes de manera 
proporcional a su valor de función fitness. Esto se hace escalando o patronando los valores 
de función objetivo de la población a un intervalo definido como puede ser entre 0 y 1 o 
entre 0º y 360º, mejor dicho, a un sistema en forma de ruleta cuya área estará dividida en 
un número de partes igual al número de individuos en la población y cada una de tamaño 
proporcional a cada valor de función fitness. Esta ruleta posteriormente se “lanza” 
(entiéndase como evento aleatorio) un número de veces igual al tamaño de la población, 
obteniendo entonces los padres de la próxima generación. 
Suponiendo un caso en que las funciones fitness para cuatro individuos obtuvieron valores 
en los cuales el ofrecido por X1 es el mejor, seguido por X2, luego por X4 y siendo X3 el 
individuo de peor calidad. La ruleta se puede ilustrar de la siguiente forma: 
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Tabla 4-6: Ejemplo de probabilidad de obtención de descendientes [45]. 
 
 
 
Figura 4-6: Ejemplo de ruleta de probabilidad de obtención de descendientes [45]. 
 
Terminados los lanzamientos de la ruleta, resultan los cuatro padres que de manera 
aleatoria generarán dos parejas, de las cuales se obtendrán 4 individuos descendientes. 
En este caso, X1 tiene la mayor probabilidad de adquirir descendientes y, por el contrario, 
X3 tendrá la menor.  
Dado que este método de selección es proporcional, es decir, entre mayor sea el valor de 
función fitness de cada individuo, se le asigna una mayor área de la ruleta, se podría 
entender que este operador solo funcionaría para problemas de maximización. Sin 
embargo, para aplicar este tipo de selección para minimizar, se requiere de operaciones 
matemáticas que generen los recíprocos de los valores de la función objetivo en la función 
fitness, que es la que finalmente se patrona en la ruleta y asignará los descendientes de 
la misma manera mostrada. 
 
Tabla 4-7: Ejemplo asignación proporcional de descendientes [45]. 
 
 
 
Tabla 4-8: Parejas formadas para la obtención de descendientes [45]. 
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Selección por Torneo. Consiste en realizar un sistema de selección con base en la 
comparación directa de los individuos. En esta propuesta, se realizan n torneos donde n 
es el tamaño de la población y en los cuales habrá n ganadores que serán los padres de 
la próxima generación. Para cada torneo se selecciona aleatoriamente un conjunto de k 
configuraciones, normalmente de dos a cinco, las cuales serán comparadas entre sí y 
ganará el torneo, aquella con mejor valor de función fitness. El mecanismo de esta 
propuesta de selección es significativamente diferente a la de selección proporcional 
(ruleta), pues inicialmente, todos los individuos tendrán la misma probabilidad de ser 
escogidos para ingresar al torneo. Este mecanismo es más rápido, de fácil ejecución y 
menor tiempo computacional que la propuesta anterior. Sirve tanto para cuando el 
problema es de minimización como de maximización, pues para cada caso sólo es 
necesario cambiar el criterio de función de mejor calidad. 
Terminando los n torneos, finaliza el proceso de selección que determinó los padres y se 
procede igualmente como en el caso anterior a la conformación de las parejas de padres 
de manera aleatoria, evitando que alguna de ellas esté compuesta por un mismo individuo. 
Para esta metodología es necesario escoger adecuadamente un valor de k, el cual 
se ajusta de acuerdo al tamaño y complejidad del problema. Un valor de k no 
apropiado puede conllevar a que el proceso caiga en óptimos locales pues 
disminuiría la diversidad de las poblaciones. Estudios previos recomiendan un valor 
de k igual a 2 para problemas de pequeñas poblaciones, sin embargo este valor 
podrá incrementarse en problemas con poblaciones más grandes. Retomando la 
población y función fitness del ejemplo anterior y realizando una selección por 
torneo con k=2 y n=4, se puede ilustrar en la Figura 4-7 uno de los posibles 
resultados.  
 
Figura 4-7: Ejemplo de selección por torneo [45]. 
 
 
Terminados los torneos, los resultados se pueden integrar en una tabla respecto al 
número de descendientes, para luego asignarse las parejas de padres de manera 
aleatoria de igual forma que en la selección proporcional, tal como se ilustra en la 
Tabla 4-9 y Tabla 4-10. 
 
 
Tabla 4-9: Ejemplo asignación descendientes para asignación por torneo [45]. 
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Tabla 4-10: Parejas formadas para obtención de descendientes por torneo [45]. 
 
 
 
 Operador de cruzamiento: este proceso se da entre individuos y busca transferir 
genes de los padres en la población actual a los descendientes generados.  
 
El operador de cruzamiento, consiste en elegir aleatoriamente dos individuos 
(configuraciones) seleccionados aleatoriamente y generar a partir de ellos dos nuevos 
individuos (configuraciones), donde los nuevos individuos (configuraciones) tienen partes 
de los individuos (configuraciones) originales. Para que los individuos seleccionados sean 
sometidos a cruzamiento se debe generar un número aleatorio entre [0,1] y compararlo 
con la tasa de cruzamiento (crossover, ρc) que es la probabilidad que cada par de 
cromosomas sea recombinado, cuando el número sea mayor, se debe producir 
cruzamiento, si es menor, los dos individuos seleccionados no son cruzados, de tal suerte 
que todos los pares seleccionados no son sometidos a cruzamiento.  
 
 
Figura 4-8: Ejemplo de crossover [45]. 
 
Dentro de las formas de efectuar el crossover, se indican [45]: 
 
 Crossover sencillo (Single-point Crossover): se usa un único punto para la 
recombinación. Se emplea en problemas con soluciones de corta longitud 
cromosómica. 
 
 Crossover multipunto (Multipoint Crossover): se usan varios puntos para 
efectuar la recombinación. Se emplea en problemas con soluciones de larga 
longitud cromosómica. 
 
 Crossover uniforme (Uniform Crossover): la recombinación se evalúa bit a bit 
con cada uno de los elementos de una configuración, es poco utilizada por su 
ineficiencia. 
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 Operador de mutación: este operador se aplica posterior al cruzamiento y busca modificar 
la estructura genética de los individuos de manera aleatoria, alterando los valores 
codificados de los genes. Así, en una codificación binaria, la mutación consiste en cambiar 
una variable de 0 a 1 y viceversa.  
Por si sola esta alteración modifica las características de los individuos y por lo tanto la 
población descendiente, produciendo diversidad generacional. 
La mutación es, por lo tanto, muy importante al final del proceso del AG, puesto que a cada 
ciclo generacional se tienen poblaciones más aptas, tornándose más homogéneas y, por 
lo tanto, se requiere de la exploración de nuevas zonas en búsqueda de la optimización. 
Al operador de mutación, también se le asocia una tasa de mutación, así, no todos los 
individuos serán mutados, la tasa de mutación pm ofrece una probabilidad que un gen sea 
mutado, la posición del gen a ser mutado también es sorteada aleatoriamente. 
Dos de las maneras habitualmente usadas para efectuar la mutación son las siguientes 
[45]: 
 Mutación bit a bit: este tipo de mutación es la más conocida y aplicada y 
consiste en evaluar la mutación para cada bit del individuo, es decir, para 
cada posición de su cadena se genera aleatoriamente un número del 0 al 
1; si dicho valor se encuentra entre 0 y ρm la mutación se efectúa y se 
realiza cambiando el valor existente de la posición a su inmediato superior 
o inferior de la secuencia denotada por la codificación empleada. La 
mutación bit a bit puede llegar a consumir mucho tiempo computacional, 
esto es evidente en la medida que se presenten problemas de enorme 
tamaño, en donde se obtienen cadenas cromosómicas de gran longitud y 
es en estos casos, donde evaluar la mutación en cada bit puede presentar 
mayor trabajo. 
 
Figura 4-9: Ejemplo de mutación bit a bit [45]. 
 
 Mutación por población: La mutación por población ofrece una manera más 
rápida y práctica tomando la población como un todo, es decir, como un 
gran cromosoma de longitud de n veces la longitud de uno de sus 
individuos, siendo n el número de individuos y en donde la cantidad de 
mutaciones estará dada por el producto de ρm por dicha longitud. Luego 
las posiciones que serán mutadas, corresponderán a una cantidad de 
números aleatorios (correspondiente a la cantidad de mutaciones 
encontradas), cada uno lanzado entre 1 y la longitud del nuevo gran 
cromosoma. En dichas posiciones se hace el cambio del valor existente a 
un valor inmediatamente superior o inferior de la secuencia denotada por 
la codificación empleada. 
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Figura 4-10: Ejemplo de mutación por población [45]. 
 
 Ciclo generacional y criterio de parada: un ciclo generacional es el proceso de 
selección, recombinación o cruzamiento y mutación, que permite encontrar nuevos 
individuos (configuraciones) que generan nuevas poblaciones a partir de una población 
actual. Así, en un AG se efectúan de manera iterativa ciclos generacionales para 
encontrar una solución de optimización.  
El AG se puede parar si sucede alguna de las siguientes situaciones [45]: 
 Se ha alcanzado un número de ciclos generacionales especificado. 
 Se ha obtenido una solución con calidad mínima especificada. 
 Se llega a sucesivas poblaciones homogéneas, es decir, el proceso evolutivo 
para, porque pierde diversidad (población demasiado homogénea). 
 
d) Se propone una metodología usando un AG para realizar la priorización de las obras 
en sistemas de distribución del nivel de tensión I, II y se realizan simulaciones para un 
banco de proyectos reducido, con el propósito aplicar el AG desarrollado. Los 
resultados de la simulación se presentan en el capítulo cinco (5). 
 
 Metodología desarrollada. 
Se presenta la metodología desarrollada para la priorización de inversiones en sistemas 
de distribución en el escenario del planeamiento operativo de la reposición y expansión de 
pequeñas redes en los niveles de tensión I y II, la misma se realiza a través de un Algoritmo 
Genético Chu & Beasley (AGCB) que fue implementado en el software Matlab.  
Son empleados los conceptos básicos de optimización mono-objetivo en la determinación 
del plan óptimo de inversiones o priorizado, considerando los aspectos más relevantes de 
la toma de decisiones.  
El problema es formulado como un problema combinatorial, el cual considera  como 
función objetivo,  maximizar  una función compuesta por proyectos, en la que cada 
proyecto considera como información relevante tres factores, el VPN, el número de 
usuarios a impactar y la maximización de la energía recuperada, cada uno de éstos 
factores tiene asignado un peso dependiendo de los requerimientos de inversión de la 
empresa y de las señales regulatorias que se tengan como se ha indicado antes  en 2.2.2. 
Prospectiva regulatoria en Colombia para remuneración de la distribución en los niveles de 
tensión I y II, es decir, si se tiene preferencia por programas de reducción de pérdidas el 
mayor peso será asignado a las pérdidas, o si la mayor importancia se le da a maximizar 
el VPN este factor tendrá mayor ponderación y así sucesivamente, con lo cual se puede 
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realizar la priorización teniendo en cuenta un solo factor o dos o tres. La restricción para la 
función objetivo, es el presupuesto destinado por la empresa para la ejecución de 
proyectos. 
El modelo matemático para la priorización de las inversiones es el siguiente: 
 
Maximizar: 
F. O.  Max z = 𝑃1 ∗ 𝑋1 + 𝑃2 ∗ 𝑋2 + ⋯𝑃𝑛 ∗ 𝑋𝑛 ( 4.30) 
 
 
F. O =  ∑𝑃𝑖 ∗ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1
 
( 4.31) 
 
 
Sujeto a: 
Xi = 1    o     Xi =0 
Xi = 1    Proyectos obligatorios por seguridad técnica y requerimiento jurídico. 
( 4.32) 
 
 
∑𝐶𝑖𝑛𝑣𝑖  ≤ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑛
𝑖=1
 
( 4.33) 
 
 
Al introducir los factores de ponderación de acuerdo a los requerimientos de decisión, se 
tiene: 
Max z = ∑(𝑤1 ∗
𝑉𝑃𝑁𝑖
𝑉𝑃𝑁𝑇
 + 𝑤2 ∗
𝑈𝑆𝐸𝑅𝑖
𝑈𝑆𝐸𝑅𝑇
+ 𝑤3 ∗
𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖
𝐿𝑂𝑆𝑆𝑇
)
𝑛
𝑖=1
∗ 𝑋𝑖  
 
 
( 4.34) 
 
 
Sujeto a las restricciones indicadas en la ecuación ( 4.32) y ( 4.33). 
 
Donde: 
𝑃𝑖  Proyecto a priorizar que tiene información de VPN, usuarios a impactar, 
pérdidas a recuperar, etc.  
𝑋𝑖 Hace referencia a la participación (activación) o no de un proyecto en el 
proceso de optimización para la priorización de las inversiones. 
𝐶𝑖𝑛𝑣𝑖  Es el valor o costo del proyecto i que se toma del banco de proyectos a 
priorizar. 
𝑛 Cantidad de Proyectos sobre los cuales se va a priorizar (Banco de 
proyectos). 
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𝑤1, 𝑤2, 𝑤3  Corresponde al peso o importancia de cada variable en la función objetivo. 
𝑉𝑃𝑁𝑖  Valor presente del proyecto i. 
𝑉𝑃𝑁𝑇  Valor presente del total de los proyectos (suma de todos los VPN). 
𝑈𝑆𝐸𝑅𝑖  Usuarios atendidos por el proyecto i. 
𝑈𝑆𝐸𝑅𝑇  Usuarios totales a atender por los proyectos a priorizar. 
𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖 Energía recuperada por el proyecto i. 
𝐿𝑂𝑆𝑆𝑇  Energía total recuperada por los proyectos a priorizar. 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 Se refiere al presupuesto destinado por la empresa distribuidora para la 
ejecución de proyectos de reposición y expansión de redes en el contexto 
de la planeación de la operación para los niveles de tensión I y II. 
 
Como técnica de solución se usará el AG propuesto por Chu & Beasley (AGCB), por sus 
características presenta un desempeño mejorado respecto del algoritmo genético básico 
(AGB). Estas características son de acuerdo a [51] las siguientes: 
 Utiliza una función objetivo para identificar el valor de la solución de mejor 
calidad y maneja la infactibilidad para el proceso de reemplazo de una solución 
generada a través del proceso de selección, recombinación (mutación), por otra 
que se encuentra en la población actual. 
 El AGCB sólo genera y sustituye un individuo de la población a la vez en cada 
ciclo generacional, lo que lo diferencia del algoritmo genético básico en el cual 
los individuos de la población son sustituidos por completo en cada ciclo. 
 Es un algoritmo en el que el padre será reemplazado por un descendiente en 
la siguiente generación si y sólo si, el descendiente posee una combinación 
función objetivo-infactibilidad de mejor calidad que la asociada al padre. 
 El individuo que entre a formar parte de la población actual, debe ser diferente 
a los demás individuos, evitando así la convergencia prematura a soluciones 
óptimas locales.  
 Emplea un criterio de diversidad controlada, para preservar la separación entre 
los individuos. 
 En este algoritmo se tiene un criterio de aspiración, el cual consiste en que un 
individuo puede ingresar a la población actual a pesar de no cumplir con el 
criterio de diversidad controlada, si este tiene mejor función de adaptación que 
el incumbente. En este caso, se deben retirar todos los individuos de la 
población actual que se encuentran a menor distancia que la mínima permitida 
por el individuo que ingresa por aspiración, para mantener la diversidad 
controlada. Los individuos eliminados serán reemplazados por otros en las 
siguientes generaciones, sin embargo, temporalmente se debe reducir la 
población. 
 
En la Figura 4-11 se muestra el flujograma de la metodología propuesta y los aspectos 
más relevantes para la priorización de inversiones, posterior a esta, se  describe cada una 
de las etapas. 
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Figura 4-11: Diagrama general de la metodología propuesta [Elaboración propia]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etapas consideradas 
La priorización de inversiones tiene como objetivo fundamental definir el conjunto de 
proyectos a realizar, teniendo en cuenta un conjunto de restricciones técnicas y financieras 
que hacen imposible la realización del conjunto completo de obras contenidos en el banco 
de proyectos. Para lograr lo anterior, se consideran como aspectos fundamentales de la 
metodología, el límite de presupuesto y la obligatoriedad de algunos de los proyectos 
debido a condiciones técnicas y legales, tal como se ha indicado en 4.2.4 Módulo 4. 
Multicriterial. Otras consideraciones para la priorización de inversiones. En este contexto, 
el modelo de optimización a través del AGCB tiene las etapas listadas a continuación: 
Si 
Imprimir resultados Fin 
No 
Si 
¿Es diverso y de mejor 
función objetivo? 
Modificar población 
¿Cumple criterios de 
parada? 
Inicio del AGCB 
Definir los parámetros de control 
del algoritmo 
Generar la población inicial 
Evaluar la función objetivo y las 
restricciones 
 
Selección de padres por torneo 
Recombinación 
Mutación 
No 
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 Conformación del banco de proyectos. 
 Información necesaria, para el proceso de priorización que incluso incluye la 
calificación multicriterial. 
 
 Implementación del AGCB. 
 
 Generación de la población inicial. 
 Selección, recombinación y mutación. 
 Evaluación de los descendientes. 
 Criterios de entrada de un descendiente en la población. 
 Nuevo ciclo generacional. 
Cada una de las etapas anteriores, será descrita a continuación: 
 Banco de proyectos. 
Un proyecto es considerado en el plan de priorización de inversiones, cuando este ha 
pasado por una rigurosa evaluación técnica que define el comportamiento eléctrico del 
circuito analizado y posee una evaluación financiera satisfactoria para la empresa y 
además se han tenido en cuenta otras consideraciones, tal como se ha descrito en 4.2.2 
Modulo 2. Módulo técnico, 4.2.3 Módulo 3. Cálculo de indicadores financieros y 4.2.4 
Módulo 4. Multicriterial. Otras consideraciones para la priorización de inversiones. Basados 
en el análisis anterior, es conformado el banco de proyectos a priorizar. 
Es importante anotar que para probar este algoritmo se ha partido de un conjunto de 
proyectos suministrados por la empresa distribuidora CHEC, en la que el diseño ha sido 
realizado de manera clásica (no se ha aplicado el módulo técnico propuesto en este 
modelo conceptual). 
Los proyectos presentan la información de “recuperación” de pérdidas, el número de 
usuarios beneficiados, el nivel de inversión requerida, las ventas de energía, y la 
evaluación financiera del indicador VPN, al igual que una calificación que determina sin 
importar el nivel de inversión requerido, si este es obligatorio o no (variables cualitativas 
de seguridad eléctrica, nivel de tensión inferior al normalizado y calificación social). Esta 
categoría se le asigna si el nivel de tensión actual está por debajo del valor permitido por 
regulación, ha sido definido por un juez mediante una acción legal o se ha solicitado por 
los clientes a través de tutela, derecho de petición o acción de grupo. 
Con base en las evaluaciones realizadas, se define si el proyecto entra o no a formar parte 
del banco de proyectos a priorizar.  
Para esta aplicación, son considerados como información de entrada de cada proyecto, 
los siguientes aspectos (ver Tabla 4-11): 
 Nombre del proyecto. 
 Número de usuarios. 
 Consumo mensual de energía. 
 Energía recuperada por reducción de pérdidas. 
 Valor Presente Neto. 
 Calificación 
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Tabla 4-11: Ejemplo Información proyecto para la priorización [Elaboración propia]. 
Nombre del 
proyecto 
Número de 
usuarios 
Consumo 
de energía 
[kWh/mes] 
Energía 
recuperada 
[kWh/mes] 
Valor presente 
neto [$] 
Calificación 
[%] 
NA3212 67 65232 150 $ 19.466.950,97 90 
LF2456 45 58426 123 $ 17.974.592,53 95 
NL5432 18 40034 98 $ 39.005.048,60 85 
MN1567 23 24004 67 -$ 9.960.535,13 100 
 
Es importante recordar que aunque un proyecto tenga valor presente neto negativo, si  está 
calificado con la condición de obligatoriedad (100%), éste es incluido en el banco de 
proyectos a priorizar. 
 Implementación del AGCB 
Se presentan los aspectos básicos para la aplicación del AGCB al problema de priorización 
de inversiones. El objetivo final del trabajo es encontrar el plan óptimo de inversiones, que 
garantice la maximización del beneficio para la empresa distribuidora, siempre dentro de 
orden presupuestal máximo y las condiciones de obligatoriedad de los proyectos. 
 Codificación del problema. El problema de priorización de inversiones puede 
ser representado a través de una codificación binaria, ya que la variable de 
decisión se activa si el proyecto es activado (se ejecutará), es decir, que toma 
el valor de uno (1). Por el contrario, si el proyecto no es activado (descartado), 
entonces la variable toma el valor de cero (0). La Tabla 4-12 presenta el 
esquema de codificación empleado. 
 
Tabla 4-12: Codificación para priorización inversiones [Elaboración propia]. 
 Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 --- Plan n 
Proyecto 1 1 0 1 1 1 --- 0 
Proyecto 2 0 1 1 0 0 --- 1 
Proyecto 3 1 1 1 0 0 --- 1 
Proyecto 4 0 0 0 1 0 --- 0 
Proyecto 5 0 1 1 1 1 --- 0 
--- --- --- --- --- --- --- 0 
Proyecto m 0 0 1 0 1 --- 1 
 
 Generación de la población inicial. La población inicial del AGCB es creada a 
partir de un algoritmo aleatorio controlado, es decir, que está formado por dos 
bloques. El primero de ellos, genera un conjunto de individuos, con la 
característica presentada en la Tabla 4-12. El segundo bloque consiste en un 
barrido por aquellos proyectos que son obligatorios y activándolos en cada uno 
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de los individuos. Finalmente, al listado obtenido se le realiza un filtrado en el 
cual se garantiza que todos los individuos son factibles. 
 Selección, recombinación y cruzamiento. El concepto de selección aplicado en 
este algoritmo, consiste en la extracción de cuatro (4) individuos de la población, 
denominados padres. Estos individuos son seleccionados de forma aleatoria, 
de tal manera que los cuatro sean diferentes. 
Una vez seleccionados, son conformadas dos parejas las cuales son 
enfrentadas mediante un torneo. Los ganadores del torneo serán los padres 
que mejor función de adaptación presenten y ganarán el de derecho a formar 
individuos denominados hijos.  
Los padres ganadores son recombinados mediante, el cruce de sus genes a 
partir de un único punto de cruce elegido al azar. Este cruce de cromosomas 
genera un intercambio de material genético que da origen a dos (2) nuevos 
individuos, que corresponden a los hijos o descendientes. 
Los hijos conformados, son pasados por la etapa final de mutación, en la cual 
alguno de sus componentes sufre una alteración en la cual cambia su estado 
actual en una posición específica, es decir, si un proyecto está activo y esta 
posición es seleccionada para mutación, entonces este se inactivará y 
viceversa. 
Finalmente, es evaluado si estos individuos cumplen con las condiciones de 
obligatoriedad, de ser así, pasan al proceso de evaluación de la función de 
adaptación. De lo contrario, pasan por una etapa de mejora local que los vuelve 
factibles, antes de ser evaluado en la función de adaptación. 
 Evaluación y criterios de entrada en la población. Los individuos generados 
durante el proceso de selección, recombinación y mutación, pasan a la etapa 
de evaluación. En esta etapa, son evaluados en la función de adaptación, con 
la cual se les asigna su función objetivo. De ambos descendientes es 
seleccionado aquel que mejor función objetivo presenta.  
Una vez se conoce la función objetivo del hijo ganador, esta es comparada con 
la función objetivo de todos los individuos contenidos en la población. Si su 
función objetivo es mejor que el peor individuo de la población, este es 
reemplazado sólo si cumple con el criterio de diversidad.  
El criterio de diversidad verifica que el material genético del individuo que va 
ingresar en la población, es diferente a todos los allí almacenados. 
 Ciclos generacionales. El proceso descrito en las etapas anteriores, es repetido 
durante un número de ciclos generacionales predefinido, el cual garantiza que 
se ha explorado una buena porción del espacio global de solución y se ha 
encontrado una solución de muy buena calidad. 
 Resultados finales. Los mejores planes de inversión hallados por el AGCB se 
encuentran en la población final que se obtuvo después de cumplirse los ciclos 
generacionales. Allí se consignan ordenados todos los planes según su función 
objetivo y muestran el abanico de posibilidades de inversión. 
 
104 Priorización de inversiones en distribución niveles de tensión I y II 
 
  
4.3 Conclusiones del capítulo 
 
 A través del análisis documental técnico y regulatorio del sector se ha determinado que 
las señales o variables de interés por su influencia técnico financiera para el regulador, 
el cliente y el inversionista son: el costo de inversión en el proyecto (circuito de 
distribución primario o secundario a reponer o pequeñas redes a expandir), las 
pérdidas de energía eléctrica, la calidad del servicio (continuidad), producto técnico 
(calidad de la potencia) y los gastos A.O.M. 
 
 La identificación de variables de interés para el regulador, el cliente y el inversionista 
han permitido una propuesta de innovación en el tratamiento e inclusión de algunas de 
ellas en la valoración de beneficios para el proceso de expansión y reposición de 
CHEC, determinando como tratar cada variable tal y como se ha indicado para las 
variables calidad del servicio, mantenimiento, y calidad de la potencia (regulación de 
tensión). 
 
 La identificación de variables de interés para el regulador, el cliente y el inversionista 
han permitido la identificación de variables límite como las pérdidas y la inversión, por 
lo tanto, se han determinado como restricciones cuando se apliquen en el módulo 
técnico propuesto, los valores de tales restricciones se han sugerido en los apartados 
respectivos como: 
- Para el nivel de tensión 1, el valor máximo de inversión por circuito secundario en 
cada grupo de calidad debe ser el determinado por el regulador, el cual se indica 
para cada OR. 
- Para el nivel de tensión 2, el costo de inversión es el indicado en  las unidades 
constructivas del nivel de tensión 2, de acuerdo con la publicación del regulador. 
- Las pérdidas del nivel 2 de tensión deben ser:  0,75 índices de pérdidas 
reconocidas del nivel 2 ≤índice de pérdidas del circuito diseñado ≤ índice de 
pérdidas reconocidas del nivel 2. 
- Para el nivel 1 se propone: 0,75 índice de pérdidas técnicas reconocidas del nivel 
1 ≤índice de pérdidas técnicas del circuito diseñado ≤  índice de pérdidas técnicas 
reconocidas del nivel 1. 
 
 La revisión bibliográfica realizada ha permitido determinar la importancia de las 
técnicas de optimización en los procesos de planeamiento y diseño de redes, como 
una medida de mejoramiento de proceso y búsqueda de eficiencia técnico-económica. 
Incluso la referencia [13] señala que la aplicación de las técnicas de optimización 
pueden ayudar a reducir los costos de distribución, hasta en un diez por ciento (10%). 
 
 El análisis documental realizado permitió seleccionar y conocer las bondades de los 
AG como técnicas de solución para resolver problemas como el tratado en la  
priorización de inversiones, dado que presenta mejores tiempos computacionales 
comparado con técnicas exactas como Branch & Bound. Por lo cual, se desarrolló el 
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módulo de priorización de inversiones usando un algoritmo genético de Chu & 
Beaslay. 
 
 La revisión documental y el análisis de las señales regulatorias, del cliente y del 
inversionista además del entorno que rodea la toma de decisiones de inversión, ha 
permitido proponer un modelo conceptual compuesto por cinco módulos: banco de 
proyectos, módulo técnico, módulo financiero, módulo multicriterial y módulo de 
priorización de inversiones. 
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 5. Simulación y resultados para el módulo 
priorización 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos a través de la implementación de 
la metodología propuesta para el módulo de priorización de inversiones en sistemas de 
distribución, el cual se ha desarrollado a través de la técnica de optimización algoritmo 
genético de Chu & Beaslay (AGCB). La función de optimización que implementa el 
algoritmo AGCB fue adaptada a partir de un software empleado en [53] que la Universidad 
Tecnológica de Pereira desarrolló para la CHEC, mientras que las funciones que cargan 
los datos del problema y lo definen de acuerdo a las convenciones utilizadas por la función 
inicialmente citada, fueron desarrolladas expresamente para las pruebas reportadas en 
este capítulo. 
Los proyectos objeto de prueba  en el módulo de priorización, corresponden a circuitos 
secundarios de 208/120 voltios candidatos a reposición, debido a que han sido detectados 
por la empresa como de condiciones deficientes o han sido reportados por los clientes, 
estos han surtido el proceso propuesto en el modelo conceptual  en algunos módulos, 
como  banco de proyectos, evaluación financiera y ordenamiento multicriterial, pero no han 
sido sometidos al módulo técnico considerando el diseño de los mismos a través de 
técnicas de optimización, su diseño se ha realizado de manera clásica. 
El problema a resolver busca encontrar el plan óptimo de inversión, de tal manera que se 
garantice la combinación más adecuada de proyectos candidatos a ejecutar, que maximice 
los beneficios para el inversionista con la restricción presupuestal fijada, teniendo en 
cuenta además, condiciones multicriterio como la obligatoriedad de ejecución de algunos 
proyectos, como se ha indicado en 4.2.4 Módulo 4. Multicriterial. Otras consideraciones 
para la priorización de inversiones. No obstante se pueden encontrar otras soluciones 
óptimas de acuerdo a la variable de interés clientes atendidos y, energía recuperada.  
Para probar el algoritmo de priorización implementado se dispone de un banco de 
proyectos de prueba suministrado por la empresa distribuidora CHEC, que está 
conformado por 14 circuitos de distribución de baja tensión (proyectos). Tres de estos 
proyectos tienen la condición de obligatoriedad (variable cualitativa, del módulo 
multicriterial), adicionalmente, tres de ellos presentan valor presente neto negativo 
(variable cuantitativa del módulo multicriterial). La cantidad de usuarios involucrados en 
este banco es de 730 con un consumo total de energía de 1558 MWh/mes. El valor 
presente neto global corresponde a $417.569.535,80 y el presupuesto disponible 
(restricción) para la realización de estos proyectos es $220.000.000,00.  
La implementación computacional de la metodología propuesta fue probada en un 
computador Intel Core i3 con 4GB de RAM y sistema operativo Windows 7 Professional 
empleando el software MATLAB 2010a. 
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Son considerados cuatro escenarios representativos de análisis, basados en los posibles 
factores de interés que actúan en la función objetivo del modelo (maximización de 
beneficios o variables que se deseen tratar por interés de la empresa distribuidora). Lo 
anterior debido a que la función objetivo en este trabajo está asociada a tres factores 
fundamentales que determinan la tendencia en la inversión, como lo son la maximización 
del valor presente neto, la maximización del número de usuarios atendidos y la 
maximización de la energía recuperada. Usando el AGCB desarrollado se plantean los 
casos de análisis que se presentan a continuación: 
A. Sólo se considera la maximización del valor presente neto. 
B. Sólo se considera la maximización de la cantidad de usuarios atendidos. 
C. Sólo se considera la maximización de la energía recuperada. 
D. Se combinan con el mismo factor de importancia los tres factores que determinan la 
tendencia de inversión. 
El análisis propuesto pretende generar una idea general de las consideraciones que tiene 
en cuenta una empresa de distribución para la toma de decisiones de inversión, basadas 
en condiciones particulares de operación y como función de sus condiciones actuales y de 
las políticas regulatorias del sector. 
5.1 Aplicación al sistema de prueba 
La Tabla 5-1 presenta los aspectos básicos que deben ser considerados en la priorización 
de inversiones, para lo cual cada una de las columnas muestra los conceptos multi-criterio 
que pueden ser tenidos en cuenta en la decisión final de inversión sobre una propuesta 
específica. 
Tabla 5-1: Información básica sistema de prueba [Elaboración propia]. 
Nombre 
del 
proyecto 
Número de 
usuarios 
Consumo 
de energía 
[kWh/mes] 
Energía 
recuperada 
[kWh/mes] 
Valor presente neto 
[$] 
Calificación 
[%] 
M55059 33 65232 166 $ 19.466.950,97 90 
M55079 33 58426 136 $ 17.974.592,53 95 
M55248 72 148082 606 $ 39.005.048,60 85 
M55232 21 67004 138 -$ 9.960.535,13 78 
M55252 59 106530 1069 $ 43.398.997,23 100 
M55254 40 78049 432 $ 23.891.476,52 92 
M55257 61 109508 1434 $ 40.224.692,28 95 
M55259 83 151875 982 $ 53.117.337,33 100 
M55261 60 112981 486 $ 38.694.373,85 70 
M55262 129 259866 106 $ 84.351.043,32 70 
M55281 66 146895 981 $ 57.366.093,45 85 
M55284 22 88004 238 $ 31.960.535,13 95 
M55301 30 98504 338 -$ 11.960.535,13 100 
M55663 21 67045 138 -$ 9.960.535,13 90 
  730 1558001 7250 $ 417.569.535,82   
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Para analizar todos los escenarios propuestos, es considerado un presupuesto máximo de 
inversión de $220.000.000,00 (restricción). 
5.1.1 Análisis del escenario A 
Los resultados alcanzados en este escenario se presentan en la Tabla 5-2. En esta se 
puede observar claramente que cuando se desea maximizar el valor presente neto de la 
empresa, este valor se ajusta tal que se logre invertir todo el presupuesto que se tiene. 
Tabla 5-2: Comportamiento factores de la función objetivo [Elaboración propia]. 
Valor presente neto 
[$] 
Usuarios atendidos Energía recuperada 
[kWh/mes] 
$ 219.637.551,96 367 5099 
 
Al observar el presupuesto disponible para inversión y comparar con el valor presente neto, 
se observa que del total disponible para inversión, el 99.84% es invertido. Lo cual garantiza 
la adecuada utilización de los recursos. Por otro lado, de los 750 usuarios que se podían 
atender, sólo el 50.27% es atendido satisfactoriamente y finalmente la energía que se logra 
recuperar corresponde al 70.33% del total.  
La respuesta anterior, muestra que al considerar el valor presente neto como único factor 
que compone la función objetivo, se encuentra que las propuestas seleccionadas tienen 
como prioridad maximizar la inversión (ejecutar todo el presupuesto). La Tabla 5-3, en la 
segunda columna presenta la mejor solución encontrada y los 10 mejores planes 
encontrados por el AGCB. 
Tabla 5-3: Mejores soluciones encontradas por el AGCB [Elaboración propia]. 
Proyecto Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 Plan 10 
M55059 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
M55079 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
M55248 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
M55252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55254 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
M55257 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
M55259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55261 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
M55262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M55281 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
M55284 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
M55301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Obsérvese que en todas las soluciones, los proyectos con calificación de 100% fueron 
priorizados porque son obligatorios (M55252, M55259 y M55301). Por otro lado, de los 14 
proyectos considerados inicialmente, en todos los planes sólo aparecen 12 posibles 
proyectos en la solución, esto debido a que aquellos que no tuvieran calificación del 100% 
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y presentaran valor presente negativo, son descartados en la depuración de la información 
que realiza el AGCB.  
La Tabla 5-4, presenta los comportamientos de los factores que componen la función 
objetivo en cada plan. 
De los resultados obtenidos en la Tabla 5-4, es posible concluir que los planes están 
ordenados según el valor presente neto, como se observa en la columna 2. Sin embargo, 
existen planes que aumentan la cantidad de usuarios atendidos, respecto de la mejor 
respuesta. Es decir, el plan 5 atiende más usuarios.  
Tabla 5-4: Valores de la función objetivo en cada plan [Elaboración propia]. 
Nombre 
del plan 
Valor presente neto [$] 
Usuarios 
atendidos 
Energía recuperada 
[kWh/mes]  
Plan 1 $ 219.637.551,96 367 5099 
Plan 2 $ 219.621.315,33 370 4462 
Plan 3 $ 219.588.128,66 365 5106, 
Plan 4 $ 219.326.877,21 355 4979 
Plan 5 $ 218.368.484,98 376 4278 
Plan 6 $ 218.107.233,53 366 4151 
Plan 7 $ 218.074.046,86 361 4795 
Plan 8 $ 218.057.810,23 364 4158 
Plan 9 $ 216.854.403,18 372 3967 
Plan 10 $ 216.543.728,43 360 3847 
 
Finalmente, la Figura 5-1, presenta el comportamiento de la función objetivo a lo largo de 
los ciclos generacionales. El eje vertical muestra la función de adaptación del AGCB, que 
es adimensional y sólo es un criterio de evolución que permite combinar diferentes 
componentes en una única función objetivo y el eje horizontal corresponde a la iteración 
para la cual mejora dicha función de adaptación. 
Figura 5-1: Comportamiento de la función de adaptación [Elaboración propia]. 
 
0 20 40 60 80 100 120 140
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
Número de iteraciones
F
u
n
ci
ó
n
 d
e 
ad
ap
ta
ci
ó
n
 
 
Simulación y resultados para el módulo priorización 111 
 
Se observa como la función objetivo mejora a medida que avanzan los ciclos 
generacionales (punto inicial estrella verde). Para obtener este comportamiento se 
emplearon 1000 iteraciones y se muestra que el óptimo es alcanzado alrededor de la 
iteración 130 (estrella roja). 
5.1.2 Análisis del escenario B 
Los resultados alcanzados en este escenario se presentan en la Tabla 5-5. Allí se puede 
observar que cuando se desea maximizar la cantidad de usuarios atendidos por la 
empresa, la función objetivo tiene como prioridad garantizar cobertura del servicio y 
trabajar en la reputación de la compañía, aunque implique reducir el nivel de inversión. 
Tabla 5-5: Comportamiento factores de la función objetivo [Elaboración propia]. 
Valor presente neto 
[$] 
Usuarios atendidos Energía recuperada 
[kWh/mes] 
$ 205.651.609,36 378 4997 
 
Al observar el presupuesto disponible para inversión y comparar con el valor presente neto, 
se observa una reducción con respecto al caso A, ya que del total disponible para inversión 
se invierte el 93.48%. Por otro lado, de los 750 usuarios que se podían atender, son 
atendidos 378, lo cual significa una aumento de 11 usuarios con referencia al caso A. 
Finalmente, la cantidad de energía recuperada corresponde al 68.92% 
La respuesta anterior muestra que al considerar la cantidad de usuarios a atender como 
único factor que compone la función objetivo, se encuentra que las propuestas 
seleccionadas tienden a garantizar mayor cobertura. La Tabla 5-6, indica en la segunda 
columna la mejor solución encontrada y los 10 mejores planes encontrados por el AGCB. 
Tabla 5-6: Mejores soluciones encontradas por el AGCB [Elaboración propia]. 
Proyecto Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 Plan 10 
M55059 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
M55079 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
M55248 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
M55252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55254 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
M55257 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
M55259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55261 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
M55262 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
M55281 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
M55284 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
M55301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Al igual que el caso A las mejores respuestas obtenidas respetan las condiciones de 
obligatoriedad de algunos proyectos. La Tabla 5-7 muestra cómo se comportan los 
factores que componen la función objetivo. 
 
Tabla 5-7: Valores de la función objetivo en cada plan [Elaboración propia]. 
Nombre 
del plan 
Valor presente neto 
[$] 
Usuarios 
atendidos 
Energía recuperada 
[kWh/mes]  
Plan 1 $ 205.651.609,36 378 4997 
Plan 2 $ 207.143.967,80 378 5027 
Plan 3 $ 205.613.649,37 377 4079 
Plan 4 $ 218.368.484,98 376 4278 
Plan 5 $ 212.265.270,24 374 3093 
Plan 6 $ 207.911.891,35 373 3101 
Plan 7 $ 216.854.403,18 372 3967 
Plan 8 $ 201.227.083,81 371 4731 
Plan 9 $ 219.621.315,33 370 4462 
Plan 10 $ 206.348.386,25 367 2797 
 
 
De la Tabla 5-7 es claro que todos los planes maximizan la cantidad de usuarios atendidos 
(columna 3) y en este caso particular, con dos niveles de inversión diferentes (planes 1 y 
2), se logra el mayor número de usuarios atendidos.  
Finalmente, en la Figura 5-2 se muestra la evolución de la función objetivo a lo largo de 
los ciclos generacionales para el caso B. 
Figura 5-2: Comportamiento de la función de adaptación [Elaboración propia]. 
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5.1.3 Análisis del escenario C 
Los resultados alcanzados en este escenario se presentan en la Tabla 5-8. En esta se 
observa que cuando se desea maximizar la cantidad de energía recuperada por la 
ejecución de proyectos, la función objetivo tiene como prioridad maximizar ese criterio de 
inversión.  
 
Tabla 5-8: Comportamiento factores de la función objetivo [Elaboración propia]. 
Valor presente neto 
[$] 
Usuarios atendidos Energía recuperada 
[kWh/mes] 
$ 206.038.061,68 339 5236 
 
Al observar el presupuesto disponible para inversión y comparar con el valor presente neto, 
se observa claramente una reducción con respecto al caso A, ya que del total disponible 
para inversión se invierte el 93.65%, lo cual corresponde a un leve incremento con respecto 
al caso B. Por otro lado, de los 730 usuarios que se podían atender, sólo son atendidos 
339, lo cual significa un aumento en usuarios no atendidos. Finalmente la cantidad de 
energía recuperada corresponde al 72.22% 
La respuesta anterior, muestra que el AGCB responde como guía a la reducción de los 
niveles de pérdidas al darle mayor peso a ese criterio en la función objetivo. La Tabla 5-9, 
muestra en la segunda columna la mejor solución encontrada y los 10 mejores planes 
encontrados por el AGCB. 
Tabla 5-9: Mejores soluciones encontradas por el AGCB [Elaboración propia].  
Proyecto Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 Plan 10 
M55059 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
M55079 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
M55248 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
M55252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55254 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
M55257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55261 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
M55262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M55281 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
M55284 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
M55301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Al igual que en los casos A y B los planes obtenidos, como mejores respuestas respetan 
las condiciones de obligatoriedad de algunos proyectos. La Tabla 5-10 muestra cómo se 
comportan los factores que componen la función objetivo. 
Tabla 5-10: Valores de la función objetivo en cada plan [Elaboración propia]. 
Nombre 
del plan 
Valor presente neto 
[$] 
Usuarios 
atendidos 
Energía recuperada 
[kWh/mes]  
Plan 1 $ 206.038.061,68 339 5236 
Plan 2 $ 219.588.128,66 365 5106 
Plan 3 $ 219.637.551,96 367 5099 
Plan 4 $ 214.107.120,29 321 5042 
Plan 5 $ 207.143.967,80 378 5027 
Plan 6 $ 205.651.609,36 378 4997 
Plan 7 $ 219.326.877,21 355 4979 
Plan 8 $ 201.613.536,13 332 4970 
Plan 9 $ 200.121.177,69 332 4940 
Plan 10 $ 206.833.293,05 366 4907 
 
De la Tabla 5-10 es claro que todos los planes maximizan la cantidad de energía 
recuperada (columna 4). Por otro lado, se observa que la mejor función objetivo encontrada 
para los casos A y B en lo que a este atributo se refiere se encuentran contenidas en esta 
solución (ver planes 3 y 6). 
Finalmente, en la Figura 5-3 se muestra la evolución de la función objetivo a lo largo de 
los ciclos generacionales para el caso C. 
 
Figura 5-3: Comportamiento de la función de adaptación [Elaboración propia]. 
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5.1.4 Análisis del escenario D 
Los resultados alcanzados en este escenario se presentan en la Tabla 5-11. Allí se puede 
observar que cuando se desea maximizar la combinación de factores que componen la 
función objetivo bajo el mismo peso, la tendencia es a alcanzar los resultados obtenidos 
con el escenario A. 
Tabla 5-11: Comportamiento factores de la función objetivo [Elaboración propia]. 
Valor presente neto 
[$] 
Usuarios atendidos Energía recuperada 
[kWh/mes] 
$ 219.637.551,96 367 5099 
 
Los resultados anteriores muestran que cuando la función objetivo tiene iguales pesos para 
los criterios de decisión en la inversión que la componen, el algoritmo está sesgado a tomar 
decisiones con base en el valor presente neto, pues se supone que a mayor nivel de 
inversión alcanzado, mayor es el beneficio global obtenido, y porque además la solución 
se trata de ajustar a la restricción de presupuesto. 
La Tabla 5-12, indica en la segunda columna la mejor solución encontrada y los 10 mejores 
planes encontrados por el AGCB. 
 
Tabla 5-12: Mejores soluciones encontradas por el AGCB [Elaboración propia]. 
Proyecto Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 Plan 10 
M55059 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
M55079 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
M55248 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
M55252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55254 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
M55257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M55261 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
M55262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M55281 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
M55284 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
M55301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Al igual que el caso A, B y C los planes obtenidos, como mejores respuesta respetan las 
condiciones de obligatoriedad de algunos proyectos. La Tabla 5-13 muestra cómo se 
comportan los factores que componen la función objetivo. Se observa que la mejor función 
objetivo encontrada para los casos A, B y C, se encuentran contenidas en esta solución 
(ver planes 1, 4 y 7).  
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Tabla 5-13: Valores de la función objetivo en cada plan [Elaboración propia]. 
Nombre 
del plan 
Valor presente 
neto [$] 
Usuarios 
atendidos 
Energía recuperada 
[kWh/mes]  
Plan 1 $ 219.637.551,96 367 5099 
Plan 2 $ 219.588.128,66 365 5106 
Plan 3 $ 207.143.967,80 378 5027 
Plan 4 $ 205.651.609,36 378 4997 
Plan 5 $ 219.326.877,21 355 4979 
Plan 6 $ 218.074.046,86 361 4795 
Plan 7 $ 206.038.061,68 339 5236 
Plan 8 $ 215.213.026,41 360 4833 
Plan 9 $ 206.833.293,05 366 4907 
Plan 10 $ 213.720.667,97 360 4803 
 
En la figura la Figura 5-4 se muestra la evolución de la función objetivo a lo largo de los 
ciclos generacionales para el caso D. 
 
Figura 5-4: Comportamiento de la función de adaptación [Elaboración propia]. 
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5.1.5 Comparativo de resultados 
Para cada uno de los escenarios de prueba planteados, se pueden observar 
comportamientos típicos que muestran como ciertos proyectos son atractivos bajo 
cualquier combinación de factores en la función objetivo. 
Analizando el plan óptimo en cada uno de las combinaciones de función objetivo (ver Tabla 
5-3,Tabla 5-6, Tabla 5-9 y Tabla 5-12), es posible observar la frecuencia con la que ciertos 
proyectos aparecen en las soluciones. En la  Figura 5-5, se presenta un diagrama de 
frecuencias con la que los proyectos aparecen en cada una de las soluciones óptimas para 
los cuatro casos de estudio, exceptuando aquellos que tenían condición de obligatoriedad.  
Figura 5-5: Frecuencia de los proyectos priorizados [Elaboración propia]. 
 
Los proyectos que alcanzan el nivel de cuatro en frecuencia indican claramente que bajo 
cualquier escenario de análisis, son de vital importancia para alcanzar los objetivos 
trazados por el plan de inversiones (ver proyectos M55254 y M55257). Lo cual sirve para 
tomar decisiones de inversión sobre variaciones en las condiciones operativas y 
financieras de la empresa distribuidora. Por otro lado, es importante notar que los 
proyectos con frecuencias entre dos y tres (ver proyectos M55284 y M55248) muestran un 
buen desempeño ante algunos de los escenarios planteados, por lo cual deben ser tenidos 
en cuenta a la hora de tomar de decisiones de inversión. Finalmente, aquellos proyectos 
que tienen una frecuencia de uno o que no aparecen en las soluciones (ver M55079, 
M55281, M55059, M55262 y M55261) dejan ver que no son atractivos para ser realizados 
bajo las condiciones planteadas en el problema de priorización de inversiones, sin 
embargo, son factibles de ser considerados en futuros bancos de inversión así como en 
posibles incrementos del presupuesto disponible para inversión. 
En general, el diagrama de frecuencias es importante para visualizar cuáles de los 
proyectos mejoran de manera global los objetivos de optimización y, además, muestra de 
manera focalizada los eventos comunes dentro del banco general de proyectos a ejecutar.  
Con este diagrama es posible, crear listados y clasificar proyectos según su importancia. 
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Por otro lado, al observar el comportamiento de cada una de las soluciones óptimas para 
cada escenario propuesto, es posible notar un comportamiento correlacionado entre ellos 
tal como se observa en la Figura 5-6. 
 
Figura 5-6: Diagrama de barras de las soluciones óptimas. [Elaboración propia] 
 
 
En la Figura 5-6 se observa que el comportamiento de cada uno de los componentes de 
la función objetivo, tienen la misma tendencia porcentual. Lo anterior quiere decir, que bajo 
todos los escenarios, la maximización del valor presente neto lleva a alcanzar niveles de 
inversión superiores al 90%, lo cual implica que este factor está estrechamente relacionado 
con todas las componentes de la función objetivo. Por otro lado, tanto la cantidad de 
usuarios atendidos y el nivel de energía recuperada presentan el mismo comportamiento 
en todos los escenarios. Finalmente, obsérvese que las soluciones de los casos A y D son 
iguales, por la cual sus diagramas de barras son idénticos. 
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5.2 Conclusiones del capítulo 
 
 El AGCB implementado para el módulo de priorización de inversiones ha mostrado su 
efectividad ante cada una de las variables de interés del tomador de decisiones, puesto 
que cuando se ha definido como variable de análisis: 
- La maximización del VPN, los resultados de los mejores planes maximizan el 
VPN de todos los proyectos, teniendo en cuenta la restricción presupuestal y la 
obligación multicriterial de proyectos obligatorios y proyectos que deben ser 
descartados. 
- Maximizar la cantidad de usuarios atendidos, los planes recomendados 
maximizan los usuarios a conectar a la red, independientemente del costo a 
invertir, pero respetando la restricción de presupuesto y las consideraciones 
multicriteriales antes indicadas. 
- Maximizar la disminución de pérdidas, las propuestas de priorización arrojadas 
por el AGCB responden a la variable de interés, bajo las condiciones de 
restricción y multicriterio establecidas en el problema de prueba. 
- Al maximizar los beneficios por  VPN, usuarios atendidos, y pérdidas 
disminuidas con igual peso de importancia, los planes obtenidos por el AGCB 
arrojan una tendencia a maximizar el VPN debido a que se busca la 
maximización de la inversión sin superar la restricción (a mayor nivel de 
inversión alcanzado, mayor es el beneficio global obtenido).  
 El AGCB para priorización de inversiones ha sido utilizado para mostrar la importancia 
de cada proyecto frente a cada variable de manera individual (VPN o usuarios 
atendidos o pérdidas disminuidas) o en conjunto (todas a la vez, VPN, usuarios 
atendidos, pérdidas disminuidas), con lo que se puede determinar la importancia o 
atractividad de ciertos proyectos bajo cualquier variable de interés. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 La revisión documental y el análisis de las señales regulatorias, del cliente y del 
inversionista además del entorno que rodea la toma de decisiones de inversión, ha 
permitido proponer un modelo conceptual compuesto por cinco módulos: banco de 
proyectos, módulo técnico, módulo financiero, módulo multicriterial y módulo de 
priorización de inversiones. 
 El análisis básico documental realizado, ha permitido determinar la importancia que 
tienen los esquemas de incentivos para el regulador y observar que ante los actuales 
modelos de precio máximo e ingreso máximo, existen oportunidades para maximizar 
los beneficios del inversionista, pues al prestar el servicio por debajo de los valores 
reconocidos, se apropia de rentas. 
 La revisión bibliográfica realizada ha permitido determinar la importancia de las 
técnicas de optimización en los procesos de planeamiento y diseño de redes como una 
medida de mejoramiento de proceso y búsqueda de eficiencia técnico-económica, 
incluso la referencia [13] señala que la aplicación de las técnicas de optimización 
pueden ayudar a reducir los costos de distribución hasta en un diez por ciento (10%). 
 El análisis del entorno de decisiones de inversión ha permitido determinar, que el 
modelo de priorización de inversiones no sólo debe involucrar variables cuantitativas 
financieras, sino, también variables cualitativas, considerando aspectos como la 
seguridad eléctrica por reglamentos técnicos como el RETIE,  las acciones judiciales 
que obligan a la ejecución de proyectos etc., por lo que el modelo conceptual ha 
incluido un módulo multicriterial, antes de la priorización propiamente dicha de las 
inversiones. 
 
 El análisis documental técnico y regulatorio ha determinado que las variables de interés 
son: el costo de inversión en el proyecto, las pérdidas de energía eléctrica, la calidad 
del servicio, calidad del producto técnico y los gastos A.O.M., por su influencia técnico 
financiera para el regulador, el cliente y el inversionista. 
 La identificación de variables de interés para el regulador, el cliente y el inversionista, 
han permitido realizar una propuesta de cómo tratarlas en el modelo conceptual, esto 
se realizó para las variables calidad del servicio, mantenimiento, y calidad de la 
potencia (regulación de tensión). 
 La identificación de variables como las pérdidas y la inversión, permitieron 
determinarlas como restricciones cuando se apliquen en el módulo técnico propuesto.  
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 Los valores sugeridos para tales restricciones se indicaron en el módulo técnico tratado 
en 4.2.2 “Módulo 2. Módulo técnico”. 
 El análisis documental realizado permitió seleccionar y conocer las bondades de los 
algoritmos genéticos (AG) como técnica de solución para resolver problemas  como el 
tratado en la  priorización de inversiones, dado que presenta mejores tiempos 
computacionales, al compararlo con técnicas exactas como Branch & Bound. 
 El análisis del estado del arte ha mostrado la necesidad de automatizar el proceso de 
priorización de inversiones en distribución bajo técnicas eficientes, por lo cual, se ha 
elaborado una aplicación, dentro de la cual se adaptó un algoritmo genético de Chu & 
beasley (AGCB) usado en la referencia [53]. 
 El módulo de priorización de inversiones desarrollado se probó satisfactoriamente para 
un banco de prueba de 14 circuitos de baja tensión de la empresa CHEC, tal como se 
muestra en el capítulo 5 Simulación y resultados para el módulo de priorización, lo cual 
lo hace útil para los posibles entornos o modelos regulatorios que puedan tenerse en 
el futuro, tal como se ha indicado en 2.2.2 . Prospectiva regulatoria en Colombia para 
remuneración de la distribución en los niveles de tensión I y II. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
A través de siguientes cohortes de la maestría de ingeniería y del grupo de investigación 
GIPEM- Grupo de Investigación en Potencia, Energía y Mercados de la universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, se propone se adelanten líneas de trabajo para: 
 
 El desarrollo del módulo técnico del modelo conceptual, para el diseño y planeamiento 
de redes de distribución, que permitan incluir técnicas de optimización y procurar un 
mejor desempeño técnico-económico sobre las técnicas tradicionales de diseño. Esto 
permitirá mejorar la atractividad financiera de los proyectos. 
 
 Mejorar el modelo multicriterial a través de la incorporación de una mayor cantidad de 
variables, que permitan modelar con mayor exactitud el pensamiento de los tomadores 
de decisiones de la empresa distribuidora, lo cual puede realizarse empleando la 
metodología  MAUT (Multi Attribute Utility Theory) o una semejante. 
 
 Una vez se desarrolle el módulo técnico de diseño aplicando técnicas de optimización, 
valorar los beneficios de las técnicas de optimización en contraste con las técnicas 
tradicionales de diseño usadas por las empresas distribuidoras. 
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 A. Anexo: Bloques del Algoritmo del 
módulo de priorización. 
Se presentan a continuación los bloques del algoritmo realizado para la priorización de 
inversiones. 
%% Software diseñado para realizar un un plan de priorización de inversiones basado en 
el análisis de proyectos según el valor presente  neto, la cantidad de usuarios beneficiados, 
la calificación prioritaria y  otros indicadores de confiabilidad.  
clear all 
clc 
%rand('twister',5411964); 
%% captura de la información desde Excel 
  
while(true) 
    [Banco Nombre Global] = xlsread('Proyectos.xlsx','ProyectosBT'); 
    Obligatorio = Banco(:,end)/100; 
    Obligatorio(Obligatorio < 1) = 0; 
    RF = xlsread('Proyectos.xlsx','Restricciones');  %% Restricción financiera 
    %% Proceso de eliminado de proyectos con vpn negativo y que no son obligatorios 
    Marcados = zeros(size(Banco,1),1); 
    for i = 1:size(Banco,1) 
        if (Banco(i,9) < 0 && Obligatorio(i,1) == 0) 
            Marcados(i,1) = i; 
        end 
    end 
    Marcados(Marcados == 0) = []; 
    if ~isempty(Marcados) 
        BancoEliminados = Banco(Marcados,:); 
        NombreEliminados = Nombre(Marcados+1,:); 
        Banco(Marcados,:) = []; 
        Nombre(Marcados+1,:) = []; 
        Obligatorio(Marcados,:) = []; 
    end 
    %% creación de la población inicial 
    Individuos = 10; 
    [PoblacionCero] = PoblacionInicial(Individuos,size(Banco,1),Obligatorio); 
    %% Ajustes por pesos de la función objetivo 
    VPN = 1/3; 
    USU = 1/3; 
    PER = 1/3; 
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    ENS = 0; 
    %% Tasas de control para el algoritmo genético 
    Tr = 0.9; % Tasa de recombinación 
    Tm = 0.5; % Tasa de mutación 
    Penalizacion = 10; % Factor variable 
    Incumbente = 0; 
    Mejoras = 0; 
    %% Comienzo del genético de CHU & BEASLEY 
    Iterador = 1; 
    Generaciones = 10000; 
    Objetivo = [PoblacionCero,zeros(Individuos,1)]; 
    tic 
    while(true) 
        if Iterador == 1 
            for i = 1:size(PoblacionCero,1) 
                Costo = 0; 
                Usuarios = 0; 
                Perdidas = 0; 
                Energia = 0; 
                for j = 1:size(PoblacionCero,2)  
                    if PoblacionCero(i,j) ~= 0 
                        Costo = Costo + Banco(j,8)/max(Banco(:,8)); 
                        Usuarios = Usuarios + Banco(j,1)/max(Banco(:,1)); 
                        Perdidas = Perdidas + Banco(j,4)/max(Banco(:,4)); 
                        %                     Energia = Energia + Banco(j,5)/max(Banco(:,5)); 
                    end 
                end 
                if Costo*max(Banco(:,8)) < RF 
                    Objetivo(i,end) = VPN*Costo + USU*Usuarios + PER*Perdidas; 
                    %                 plot(Costo*max(Banco(:,8))/1000000,Usuarios*max(Banco(:,1)),'r*') 
                    %                 hold on 
                else 
                    Objetivo(i,end) = (VPN*Costo + USU*Usuarios + 
PER*Perdidas)/Penalizacion; 
                end 
                 
            end 
        end 
         
        Objetivo = flipud(sortrows(Objetivo,size(Objetivo,2))); 
        if Iterador == 1 
            Incumbente = Objetivo(1,end); 
            plot(Iterador,Incumbente,'*b'); 
            hold on; 
        end 
        %% evaluación de los descendientes 
        [PoblacionP] = ProcesoGenetico(Individuos,Objetivo,Tm,Obligatorio); %% Son 
obtenidos los descendientes de la población 
        Guardar = zeros(2,1); 
        for i = 1:2 
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            Costo = 0; 
            Usuarios = 0; 
            Energia = 0; 
            Perdidas = 0; 
            for j = 1:size(PoblacionP,2) 
                if PoblacionP(i,j) ~= 0 
                    Costo = Costo + Banco(j,8)/max(Banco(:,8)); 
                    Usuarios = Usuarios + Banco(j,1)/max(Banco(:,1)); 
                    Perdidas = Perdidas + Banco(j,4)/max(Banco(:,4)); 
                    Energia = Energia + Banco(j,5)/max(Banco(:,5)); 
                end 
            end 
            if Costo*max(Banco(:,8)) < RF 
                Guardar(i,1) = (VPN*Costo + USU*Usuarios + PER*Perdidas); 
            else 
                Guardar(i,1) = (VPN*Costo + USU*Usuarios + PER*Perdidas)/Penalizacion; 
            end 
        end 
        PoblacionP(:,size(PoblacionP,2)+1) = Guardar; 
        PoblacionP = flipud(sortrows(PoblacionP,size(PoblacionP,2))); 
        %% Verificación de diversidad 
        k = 0; 
        for i = 1:size(Objetivo,1) 
            if (PoblacionP(1,1:end-1) == Objetivo(i,1:end-1)) 
                k = 1; 
                break 
            end 
        end 
        if k == 0 
            for i = 1:size(Objetivo,1) 
                if (PoblacionP(1,end) == Objetivo(i,end)) 
                    if i ~= 1 
                        k = 1; 
                        break 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        if k == 1 
            if Iterador >= Generaciones 
                break 
            else 
                Iterador = Iterador + 1; 
            end 
        else 
            if Objetivo(end,end) < PoblacionP(1,end); 
                Objetivo(end,:) = PoblacionP(1,:); 
                Objetivo = flipud(sortrows(Objetivo,size(Objetivo,2))); 
                if Objetivo(1,end) > Incumbente 
                    Incumbente =  Objetivo(1,end); 
                    Mejoras = Mejoras + 1; 
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                    plot(Iterador,Incumbente,'*b'); 
                    hold on; 
                    fprintf('\nMejoras %d incumbente %2.6f', Mejoras,Incumbente); 
                end 
            end 
            if Iterador >= Generaciones 
                break 
            else 
                Iterador = Iterador + 1; 
            end 
        end 
         
    end 
    fprintf('\n'); 
    PoblacionCero = Objetivo(:,1:end-1); 
    ObjetivoFinal = zeros(Individuos,3); 
    for i = 1:size(PoblacionCero,1) 
        Costo = 0; 
        Usuarios = 0; 
        Energia = 0; 
        Perdidas = 0; 
        for j = 1:size(PoblacionCero,2) 
            if PoblacionCero(i,j) ~= 0 
                Costo = Costo + Banco(j,8)/max(Banco(:,8)); 
                Usuarios = Usuarios + Banco(j,1)/max(Banco(:,1)); 
                Perdidas = Perdidas + Banco(j,4)/max(Banco(:,4)); 
                Energia = Energia + Banco(j,5)/max(Banco(:,5)); 
            end 
        end 
        ObjetivoFinal(i,1) = Costo*max(Banco(:,8)); 
        ObjetivoFinal(i,2) = Usuarios*max(Banco(:,1)); 
        ObjetivoFinal(i,3) = Perdidas*max(Banco(:,4)); 
    end 
    toc 
    if ObjetivoFinal(1,1)<RF 
         
        % plot( ObjetivoFinal(:,1),ObjetivoFinal(:,2),'*') 
        % hold on 
        % plot( ObjetivoFinal(1,1),ObjetivoFinal(1,2),'--sb') 
         
        
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%         proceso de impresión de resultados en la ventana del command windows 
        fprintf('\n                              **********        '); 
        fprintf('\n Valor de la función objetivo de costo [$]: '); 
        fprintf('%9.3f',  ObjetivoFinal(1,1)); 
        fprintf('\n Valor de la función objetivo número de usuarios: '); 
        fprintf('%9.1f',  ObjetivoFinal(1,2)); 
        fprintf('\n Valor de la función objetivo energía recuperada [kWh/mes]: '); 
        fprintf('%9.3f',  ObjetivoFinal(1,3)); 
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        fprintf('\n                              **********        '); 
        fprintf('\n'); 
        
fprintf('\n=============================================================
==================='); 
        fprintf('\n=========================     PROYECTOS PRIORIZADOS    
============================='); 
        
fprintf('\n=============================================================
==================='); 
        fprintf('\n Nombre                   Usuarios                  Valor presente neto               Concepto'); 
        fprintf('\n'); 
        DatosFinales = Objetivo(1,1:end-1); 
        for k = 1:size(DatosFinales,2) 
            if (DatosFinales(1,k) ~= 0) 
                if (Obligatorio(k,1) == 1) 
                    fprintf('\n----- ------- --------  --------  --------  --------  --------'); 
                    fprintf('\n %s                        %d                      %9.3f                       
%s',Nombre{k+1,1},Banco(k,1),Banco(k,8),'OBLIGATORIO'); 
                else 
                    fprintf('\n----- ------- --------  --------  --------  --------  --------'); 
                    fprintf('\n %s                        %d                      %9.3f                       
%s',Nombre{k+1,1},Banco(k,1),Banco(k,8),'NO OBLIGATORIO'); 
                end 
            end 
        end 
        fprintf('\n');         
        
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
        %% proceso de impresión de resultados en la ventana del command windows 
        %% para los archivos eliminados 
        if ~isempty(Marcados) 
            fprintf('\n                              **********        '); 
            fprintf('\n'); 
            
fprintf('\n=============================================================
==================='); 
            fprintf('\n==========================    PROYECTOS ELIMINADOS   
=============================='); 
            
fprintf('\n=============================================================
==================='); 
            fprintf('\n Nombre                   Usuarios                  Valor presente neto               Concepto'); 
            fprintf('\n'); 
            for k = 1:size(Marcados,1) 
                fprintf('\n----- ------- --------  --------  --------  --------  --------'); 
                fprintf('\n %s                        %d                      %9.3f                       
%s',NombreEliminados{k,1},BancoEliminados(k,1),BancoEliminados(k,8),'VPN 
NEGATIVO'); 
            end 
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            fprintf('\n'); 
        end 
        save PER1; 
        Partir = 0; 
    else 
        fprintf('\n                              **********        '); 
        fprintf('\n NO S EENCONTRO SOLUCIÓN FACTIBLE EN ESTA BÚSQUEDA'); 
    end 
    break 
end 
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